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Akfen Rüzgar Enerjisi Portföyü için Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP)  

No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

 Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Hususları Yönetimi 

 Genel olarak tüm RES’ler 

1.1 Mevcut ve yeni sahalarda Kurumsal ÇSAP’ nın 
tam olarak uygulanması  

Uygulama konusunda yıllık özet ve şikayetler 
ve uygunsuzluk durumlarına ilişkin sürekli bilgi 
sağlanması 

Yerel mevzuata uygunluk   

Uygulama için kaynakların 
sağlandığından emin 
olunması  

Kredi Verenler 

ÇSAP, Akfen 
Yenilenebilir’in 
2015 içinde 
finansman 
kapsamına 
kabul 
edilmiştir 

Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

Devam 
ediyor 

Yıllık raporda özetlenme 

ÇSAP uyarınca devamlı 
takip  

 

 

1.2 Yeterli vasıflar, beceriler ve deneyimlere sahip 
ek Çevre&Sosyal (Ç&S) personeliyle dahili 
Ç&S kapasitesinin artırılması 

Tüm yenilenebilir proje sahalarında Kurum 
Sosyal Sorumluluk (KSS) hususlarının yönetimi 
için bir Çevre-Sağlık-Güvenlik (ÇSG) müdürü 
ile birlikte bir toplum irtibat yetkilisinin atanması  

Proje sahaları ve 
yüklenicilerin denetiminin 
artırılması 

 

Yönetim hususları için 
yeterli personelin 
bulunmasının sağlanması 

Kredi Verenler Akfen 
Yenilenebilir 

2018 Güncellenmiş ÇSİG ve 
Sosyal Organizasyon 
Şeması 

İrtibat Yetkilisinin, Paydaş 
Katılım Planı (PKP) ve 
KSS uygulamasının 
sağlanması için düzenli 
olarak yerel düzenleyiciler 
ve toplulukları ziyaret 
etmesi  

ÇSAP uyarınca devamlı 
takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

1.3 Her Proje sahası için Kurum ÇSİG yönetim 
sistemine uygun ve dahili ve harici şikayetleri 
de içeren bir ÇSİG Yönetim sisteminin 
geliştirilmesi ve uygulanması  

 

Çevre ve sosyal risklerin 
yönetimi için Çevre ve 
Sosyal Yönetim Sistemine 
özgü Çevre ve Sosyal 
Yönetim Planlarının 
uygulanması. 

 

 

PR 1/PS1 Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

Haziran 
2018’e kadar 
mobilizasyon 
sırasında 
inşaat 
öncesinde  

İşletme 
aşamasına 
ilişkin bu 
dokümantasy
on işletmeye 
almadan 
önce 
hazırlanacakt
ır. 

 

 

İnşaat aşamasına ilişkin 
dokümantasyon Haziran 
2018’e kadar 
hazırlanacaktır. 

İşletme aşamasına ilişkin 
dokümantasyon işletmeye 
alma öncesinde 
hazırlanacaktır. 

ÇSAP uyarınca devamlı 
takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

1.4 Kurum Sosyal Sorumluluk (KSS) programı 
kapsamında, her Proje sahası için bir KSS ve 
topluluk etkileşim eyleminin geliştirilmesi.  Her 
saha için kaynak sağlanmalıdır.  2018 için 70 
bin USD’lik bir ilk bütçe ve daha sonra 
projelerin etrafındaki yerel toplulukların 
ihtiyaçlarına göre dağıtılabilecek esneklikte 
yıllık yaklaşık 40 bin USD.  Her saha, her 2-3 
yılda belli bir kaynak almalıdır. 

KSS, yerel eylem planının geliştirilmesi ve 
yerel topluluk ile etkileşim ve yerel geliştirme 
projeleri için desteği içermelidir.  

Spesifik olarak, Denizli için uygun yerel arıcılık 
projelerinin KSS programına eklenmesi  

KSS programının özeti, yerel basında ve 
internet sitesi üzerinden yer alacaktır. 

 

KSS programı, proje için bir 
toplum desteğinin 
sağlanmasına ve projeden 
kaynaklanan belli yerel 
faydaların sağlanması 
amacı ile yerel topluluklara 
yardımcı olmayı 
hedefleyecektir.   

Kredi 
verenlerin 
gereklilikleri, 
örnek 
uygulama. 

İnşaat sırasında, 
tüm sahalar 
arasında 
dağıtılmak üzere 
70 bin USD 
tutarında bir 
asgari götürü tutar 
ve sonrasında, 
her sahanın 2 
yılda bir kaynak 
alması ilkesine 
dayalı olarak, 
ihtiyaç bazında 
dağıtılmak üzere 
40 bin USD 
civarında bir yıllık 
katkı.   

Kredi verene 
rapor ve KSS 
programı ile 
ilgili olarak 
yerel 
gazetede ve 
internet 
sitesinde 
yayımlanan 
kaynakların 
ne için 
kullanıldığı 
ve bunların 
yerel 
topluluğa 
nasıl fayda 
sağladığına 
ilişkin bilgiler 

2018 -  sonrası  

KSS programının 
uygulanmaya başlaması  
ile finansal kapama 
öncesinde taahhüdün 
sağlanması  

Yıllık raporda, KSS 
programı ve saha başına 
ve toplamda ödenen tutar 
ve öncelik programları 
konusunda bilgi 
sağlanması 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

KSS 
Progra
mı 
Proje 
özelind
e ve 
bağım
sız 
olacakt
ır.  

Tutarlı 
bir 
yaklaşı
m ve 
yerel 
toplulu
ğun 
katılım
ının 
sağlan
ması 
amacı
yla 
KSS 
Progra
mı, 
PKP 
ile 
bağlan
tı 
kuraca
ktır.  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

1. 5 Her saha için Kurum Sosyal Sorumluluk (KSS) 
planı ve Paydaş Katılım Planının (PKP) 
geliştirilmesi ve uygulanması. Yıllık bazda 
güncellemesi. Yıllık raporda KSS programı 
uygulanması konusunda bilgi sağlanacaktır.  

 

 

Yakın çevredeki 
topluluklarla olumlu iletişim 
ve böylece varlıkların 
korunması imkanı. 

İyi uygulama Akfen 
Yenilenebilir 

Devam eden Yıllık Raporda bildirilecek 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

1.6 Her proje için Teknik Olmayan Mzet (TOÖ)’in 
Akfen internet sitesinde yayınlanması ve 
internette ve yerel topluluğa her proje hakkında 
bilgilerin sağlanması. 

Her 3 yılda bir uygulamaların ve TOÖ’in 
güncellenmesi ihtiyacının gözden geçirilmesi 
(iç denetim)  ve  

Gerektiğinde bilgilerin 
güncellenmesi  

AİKB / Kredi 
Verenler 
Mevcut ÇSAP 

Akfen 
Yenilenebilir 

Devam eden TOÖ’in yayınlanması  

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

1.7 Projenin mevcut ekosistem değerlendirme 
raporları ek mevcut durum belirleme 
çalışmalarının bulgularına uygun olarak tüm 
aşamalar için yönetim stratejisi ve hafifletici 
önlemler dahil olmak üzere, AİKB PR1/IFC 
PS1 ve PR6/IFC PS6 uyarınca 
güncellenecektir.    

 

 

ÇSİG yönetim planları ve 
hafifletici önlemlerin 
tanımlanmasına yardımcı 
olmak üzere, özellikle 
biyolojik çeşitlilik 
konusunda, saha verilerinin 
daha ayrıntılı incelenmesi 
gerekmektedir.     

Tüm olası etkilerin ve Proje 
faaliyetleriyle ilgili 
değişikliklerin tespit 
edilmesi ve uygun hafifletici 
önlemlerin tanımlanması 
için iyi tanımlanmış bir etki 
alanı ve temel verileri 
zorunludur.  

Projenin doğru tanımı ve 
tarifinin ve uygun ayrıntı 
seviyesinde biyolojik 
çeşitlilik temel verilerinin 
tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

PR 1 (PR6) 

PS1 (PS6) 

Temel verilerin 
toplanmasını 
takiben,  harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir,  

Nisan 2018’e 
kadar ek 
temel 
verilerin 
toplanmasına 
başlanacaktır
. 

Eylül 2018’e 
kadar 
aşağıdaki 
Biyolojik 
Çeşitlilik 
Etütleri 
tamamlanaca
ktır: 

Kuşlar 
(Ekim),  

Flora,  

Yarasalar, 
Fauna  

 

 

 

 

 

 

 

Eylül 2018’e kadar 
Biyolojik Çeşitlilik mevcut 
durum çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

Projeye Özel Üçpınar ve Kocalar  

1.8 Projeye özel yönetim planları ve çevre, sosyal 
ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) izleme planı, 
bu iki Projenin Harmancık ve Çamyayla Köyleri 
üzerindeki kümülatif etkilerini dikkate almalıdır.   

Ornitolojik etkilere ilişkin olarak tanımlanacak 
hafifletici önlemler ve işletme sınırlamaları her 
iki projenin işletimini dikkate almalıdır. 

Çamyayla ve Harmancık 
Köyleri, hem Kocalar hem 
de Üçpınar Projelerinin Etki 
Alanı dahilindedir.  PKP’ler 
bu hususu dikkate 
almalıdır.  

 

 

 

PR1/PS1 Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

PKP 30 
Mayıs 2018’e 
kadar 
güncellenece
ktir. 

 

 

 

Güncellenmiş PKP  

Ornitolojik etki 
değerlendirmesi için 
bakınız madde 6.1-2. 

Projeye özel yönetim 
planları ve çevre, sosyal 
ve İSG izleme planlarının 
geliştirilmesi için bakınız 
madde 1.3 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

Devam 
eden 

1.9 Projeye özel yönetim planları ve çevre, sosyal 
ve İSİG izleme planı, bu iki Projenin Çınarlı ve 
Çanakalan Köyleri üzerindeki kümülatif 
etkilerini dikkate almalıdır. 

Ornitolojik etkilere ilişkin olarak tanımlanacak 
hafifletici önlemler ve işletme sınırlamaları her 
iki projenin işletimini dikkate almalıdır.  

Projenin Enerji Lisans 
Alanının kuzeydoğu 
bölümünde, İntepe Rüzgar 
Enerjisi Santralı” isimli bir 
Rüzgar Rüzgar Enerjisi 
Santrali mevcuttur. İntepe 
RES’e çok yakın olan 
Çınarlı Köyü ve Çanakalan 
Köyü de Projenin Sosyal 
Etki Alanı dahilindedir. Bu 
nedenle, bu köylerde 
yaşayanların kümülatif 
olarak İntepe RES ile 
Hasanoba RES’den 
etkilenmesi olasıdır. 
Paydaş katılım planları bu 
durumu ele almalıdır.  

PR1/PS1 

PR6/PS6 

Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

PKP 30 
Mayıs 2018’e 
kadar 
güncellenece
ktir. 

 

 

Güncellenmiş SEP  

Ornitolojik etki 
değerlendirmesi için 
bakınız madde 6.1-2. 

Projeye özel yönetim 
planları ve çevre, sosyal 
İSG izleme planlarının 
geliştirilmesi için bakınız 
madde 1.3 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

Devam 
eden 
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

PR 3 

Genel olarak tüm RES’leri 

3.1 Projeye özgü ÇSG Yönetim Planı kapsamında 
gürültü denetim planının uygulanması ve 
denetim planı uyarınca herhangi bir 
uygunsuzluğun kaydedilmesi halinde hafifletici 
önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması. 

Çevre ve sosyal risklerin 
yönetimi ve kirliliğin 
önlenmesi için Çevre ve 
Sosyal Yönetim Sistemine 
özgü Çevre ve Sosyal 
Yönetim Planlarının 
uygulanması  

PR 3/PS 3 Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

İzleme planı 
uyarınca 
inşaat 
sırasında 

İzleme planı 
uyarınca 
işletme 
sırasında 

 

 

İzleme planının 
geliştirilmesi ve 
uygulanması 

İzleme kayıtları 

Projeye özel ÇSİG Planı 
için bakınız madde 1.3. 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip. 

 

 

PR 5 

Genel olarak tüm RES’leri 

5.1 Kurumsal Arazi edinme politikası ve 
prosedürünün uygulanması.  

Proje için gerekli olan tüm 
alanlar için arazi edinimi, 
yapılandırılmış bir politika, 
plan ve prosedürlerle 
Projeden Etkilenen Kişiler 
(PEK) üzerindeki etkinin 
asgariye indirgenmesini 
sağlayacak şekilde 
yönetilmelidir.  

 

PR 5 

PS5 

Akfen 
Yenilenebilir  

Proje tesisleri 
için Haziran 
2018  

 

 

Arazi edinim politikası ve 
prosedürleriyle ilgili 
kayıtlar.  

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip.  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

5.2 Enerji hatlarının arazi edinimi için TEİAŞ ile 
irtibat. 

 

Proje için gerekli olan tüm 
alanlar için arazi edinimi, 
yapılandırılmış bir politika, 
plan ve prosedürlerle 
Projeden Etkilenen Kişiler 
üzerindeki etkinin asgariye 
indirgenmesini sağlayacak 
şekilde yönetilmelidir. 

 

PR5 

PS5 

Akfen 
Yenilenebilir 

Enerji hatları 
arazi edinimi 
ve inşaatı 
süresince 
devamlı  

 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

5.3 Arazi Edinim politikası ve prosesinin 
uygulanması için dış denetimlerin yapılması. 

1. Arazi edinim politikası ve 
prosedürleriyle ilgili kayıtların tutulmuş 
olması 

2. TEİAŞ ile irtibat. 

Proje için gerekli olan tüm 
alanlar için arazi edinimi, 
yapılandırılmış bir politika, 
plan ve prosedürlerle 
Projeden Etkilenen Kişiler 
üzerindeki etkinin asgariye 
indirgenmesini sağlayacak 
şekilde yönetilmelidir. 

 

PR5 

PS5 

Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir 

Proje tesisleri 
için Temmuz 
2018 

Arazi edinimi 
ve enerji 
hatlarının 
inşaatı 
süresince 6 
ayda bir 

 

Arazi Edinim politikası ve 
prosesinin uygulanması 
için denetimlerin 
tamamlanması; 

1. Arazi edinim 
politikası ve 
prosedürleriyle 
ilgili kayıtların 
tutulmuş olması 

2. TEİAŞ ile irtibat. 

 

5.4 Halkın katılımı faaliyetleri revize PKP uyarınca 
uygulanmalı, denetlenmeli ve raporlanmalıdır. 

Paydaşların şikayetleri ve önerileri (enerji 
hatları boyunca olan PEK’ler dahil) 
denetlenmeli ve PKP’e uygun olarak 
müzakereler yürütülmelidir.  

PKP ve harici/dahili şikayet mekanizması tüm 
paydaşlara ilan edilmelidir.   

 

Yapılandırılmış, takip 
edilebilir ve belgelendirilmiş 
bir yaklaşımla etkin paydaş 
katılımının sağlanması 
gereklidir. 

 

PR 5 

PS5 

Akfen 
Yenilenebilir  

30 Mayıs 
2018’e kadar 
PKP 
uygulamaya 
girecek, 
SEP’de 
belirtilen 
sıklıkta 
güncellenece
ktir. 

PKP’nin uygulanması 

PKP katılım faaliyetleriyle 
ilgili kayıtlar, toplantı 
notları, düzenli rapor  

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

İlk 
katılım 
sağla
ma 
faaliyet
leri 
yapılm
ıştır.  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

PR6 Biyolojik Çeşitlilik ve Yaşayan Doğal Kaynaklar 

Genel olarak tüm RES’leri 

6.1 Tüm sahalar için eylem planlarının geliştirilmesi 
amacıyla, kuş, yarasa, flora ve fauna ile ilgili 
uygun verilerin elde edilmesi için ek mevcut 
durum veri toplama çalışmalarının yerine 
getirilmesi.   

 

Biyolojik çeşitlilik ve 
Yaşayan Doğal Kaynaklar 
değerlendirmesi, Projenin 
biyolojik bileşenleri için 
doğrudan veya dolaylı 
etkileri tanımlamalıdır.  

 

 

PR6 /PS6 

EUROBAT 
Kılavuzu 
uyarınca BAT 
Değerlendirme
si  

Scottish 
Natural 
Heritage 
(SNH) ve 
Birdlife 
International 
Referans 
dokümanları/kı
lavuzları 
uyarınca kuş 
değerlendirme
si 

 

 
 

Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir, 
mevcut durum 
verilerinin 
toplanmasından 
sonra. 

Nisan 2018’e 
kadar ek 
mevcut 
durum 
verilerinin 
toplanmasına 
başlanacaktır  

 

Ekim 2018’e kadar 
mevcut durum veri 
toplama çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

6.2 Akfen tarafından hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik 
Koruma Yönetimi ve Eylem Planına uygun 
olarak Proje için spesifik BAP’ların 
hazırlanması gerekmektedir.  

BAP geliştirilirken yukarıda belirtilen ek 
çalışmalar, tanımlanan hafifletici önlemler 
dikkate alınmalıdır. 

Kredi ödemesinin yapılmasının bir ön koşulu 
(CP) olarak Haziran 2018’e kadar ön bulgular 
onaylanmak üzere Kredi Verenlere 
gönderilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyolojik çeşitlilik ve 
Yaşayan Doğal Kaynaklar 
değerlendirmesi, Projenin 
biyolojik bileşenleri için 
doğrudan veya dolaylı 
etkileri tanımlamalıdır.  

 

 

PR6 /PS6 

EUROBAT 
Kılavuzu 
uyarınca BAT 
Değerlendirme
si  

SNH ve 
Birdlife 
International 
Referans 
dokümanları/kı
lavuzları 
uyarınca kuş 
değerlendirme
si 

Dış danışmanlar  Mevcut 
durum veri 
çalışmalarını
n ön 
bulguları 
Haziran 
2018’e kadar 
tamamlanaca
k, 2018 
sonunda 
güncellenece
ktir. 

Ön Biyolojik Çeşitlilik 
Aksiyon Planı (BAP)  

CP olarak Kredi Verenlere 
sunma. 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

Projeye Özel Hasanoba RES 

6.3 Hasanoba sahası için,  SNH’a dayanılarak 
Çarpma Risk Değerlendirmesi (ÇRD) 2018 
sonuna kadar geliştirilecektir. 

Yukarıdakiler bazında Aktif Türbin Yönetimi ve 
bir Devreden Çıkarma Sistemi Uygulanacak ve 
ÇRD’de tanımlanan nüfus üzerinde eşikleri 
aşacak seviyede etkiler veya ölüm oranında 
artışa neden olmayacak şekilde projenin 
işletilmesi sağlanacaktır.  

Biyolojik Çeşitliliğin 
Korunması ve Canlı Doğal 
Kaynakların 
değerlendirmesi, Projenin 
biyolojik bileşenleri için 
doğrudan veya dolaylı 
etkileri tanımlamalıdır.  

 

 

PR6  

PS6 

SNH ve 
Birdlife 
International 
Referans 
dokümanları/kı
lavuzları 
uyarınca kuş 
değerlendirme
si 

 
 

Harici 
danışmanların 
desteğiyle Akfen 
Yenilenebilir, 
mevcut durum 
verilerinin 
toplanmasından 
sonra. 

Haziran 
2018’e kadar 
taslak kuş 
çarpma risk 
değerlendirm
esi  

Kasım 
2018’e kadar 
nihai kuş 
çarpma risk 
değerlendirm
esi 

Kasım 
2018’e kadar 
aktif türbin 
yönetim 
sistemi  

Haziran 2018’e kadar 
taslak kuş çarpma risk 
değerlendirmesi 

Kasım 2018’e kadar nihai 
kuş çarpma risk 
değerlendirmesi 

Kasım 2018’e kadar aktif 
türbin yönetim sistemi 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

6.4 Şirket, Hasanoba Projesinin ornitolojik 
hususları konusunda bağımsız uzman görüşü 
sağlamak üzere bir bağımsız ornitoloji 
uzmanını (BOU) görevlendirecektir. BOU, 
Şirket tarafından 3 yıllık bazda 
görevlendirilecektir. Uzman tam süreli olarak 
görevlendirilecektir (yeterli deneyime sahip 
olacaktır). IOE, Kredi Verenlerin itirazı 
olmaması kaydıyla Şirket tarafından 
görevlendirilecektir. 

BAP, Hasanoba için BOU tarafından yapılan 
Eylem denetlemesi ve uygulamasının bir 
parçası olacaktır. 

BOU gereken şekilde 
ornitolojik hususları rapor 
edecektir. 

Kredi Veren 
Gerekliliği  

Dış danışmanlar 2018 sonrası Kredi Verenlerin itirazı 
olmaması kaydıyla Akfen 
tarafından bağımsız BOU 
atanması. BOU her 3 
yılda bir yeniden 
atanacaktır. 

BOU, Türkiye Ornitoloji 
Derneği veya Birdlife 
üyesi olacaktır.   

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

6.5 Hasanoba Rüzgar Santralinin daha hassas 
konumda olması nedeniyle Şirket, BOU 
tarafından düzenlenen yazılı Kapatma Bildirimi, 
sahada şartlar gereği derhal kapatma için ilk 
komuta noktası telekomünikasyon bağlantıları 
üzerinden olacaktır, bazında  rüzgar türbinlerini 
kapatacaktır. (bu durumlarla ilgili bilgiler Kredi 
verenlere 3 gün içinde sağlanacaktır).   

İş planına rüzgar türbinleri için 14 gün kapatma 
dahil edilecektir. Kredi Verenlere yıllık raporda, 
türbinlerin sayısı ve devre dışı kalma saatleri 
bildirilecektir.  

 

 

 

Kuş çarpması riskinin 
azaltılması için rüzgar 
santrali kuş çarpma riski 
durumunda kapatılacaktır.  
BOU yazılı bildirimde 
bulunacak ve yerel 
makamların yanı sıra Kredi 
Verenlere de derhal 
bildirilecek olan bu tür 
eylemlerin kaydını 
tutacaktır. Bilgilerin özeti 
yıllık olarak yayınlanacaktır. 

PR6 /PS6 

 

 

Dış BOU uzmanı İşletme 
aşaması 

 

Hazıran 
2018’de Kuş 
gözlemleri ilk 
tespitlerine 
dayalı olarak 
kapatma için 
14 günlük 
tahminin 
gözden 
geçirilmesi. 

Kredi Verenlere kapatma 
eylemleri ve sonuçları 
konusunda yıllık bazda 
bilgilerin verilmesi.   

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  
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No. Eylem 

Çevresel ve Sosyal 
Riskler 

(Yükümlülüğü/Faydaları) 

Gereklilik 

(Mevzuat, 
AİKB PG, 
UFK PS 
Örnek 

Uygulamalar 

Kaynaklar, 
Yatırım 

ihtiyaçları, 
sorumluluk 

Zaman 
çizelgesi;  

Başarılı Uygulama için 
Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

Duru
m 

Genel Kültürel Miras açısında tüm RES’ler  

8.1 Çalışanlar, Sahada tesadüfen arkeolojik 
bulguların tespiti durumunda ne yapılması 
gerektiği konusunda eğitilecektir. 

Kültürel miras riskleri 
yönetimi çalışanların 
tesadüfen elde edilen 
bulgular konusunda 
çalışanların eğitimini 
kapsayacaktır.  

PR 8, PS 8, 
Ulusal 
Mevzuat  

Akfen 
Yenilenebilir  

Harici 
danışmanları
n desteğiyle 
Akfen 
Yenilenebilir 

Eğitimlerin verilmesi,  
eğitim kayıtları 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

Başla
mamış 

PR10 Bilgi İfşası ve Paydaş Katılımı Sağlanması      

Genel olarak tüm RES’leri 

10.1 Şirket, Kurumsal ÇSAP gerekliliklerine uygun 
olarak, rüzgar santrali sahalarının her biri için 
uygun paydaş katılımının sağlanması amacıyla 
PKP’yi Mayıs sonuna kadar güncelleyecektir.   

PKP, her saha için yayınlanacak ve PR 10 
uyarınca hem harici hem de dahili şikayet 
prosedürlerini içerecektir. Her sahanın PKP’ı 
dahili ve harici şikayetlerin yönetimi konusunu 
kapsayacaktır.  

Yapılandırılmış, takip 
edilebilir ve belgelendirilmiş 
bir yaklaşımla etkin paydaş 
katılımının sağlanması 
gereklidir. 

 

PR 10 

 

PS 1 

Akfen 
Yenilenebilir  

Güncellenen 
PKP Mayıs 
2018 sonuna 
kadar Kredi 
Verenlere 
gönderilecek 
ve Haziran 
2018’de 
İngilizce ve 
Türkçe 
olarak Akfen 
internet 
sitelerinde 
yayınlanacak
tır.  

Proje ömrü 
süresince 
PKP’nın 
uygulanması. 

PKP’nın uygulanması 

PKP katılım faaliyetleriyle 
ilgili kayıtlar, toplantı 
notları, düzenli rapor  

 

ÇSAP uyarınca devam 
eden takip  

 

 

 


