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KISALTMALAR 
 
ADM  : Acil Durum Planları 
ÇED   : Çevre Etki Değerlendirme 
ÇİSG  : Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
ÇSGB  : Çalışma ve Sosyal Güvnlşik Bakanlığı 
ÇSİSG  : Çevre,Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ç&S  : Çevre ve Sosyal 
DSİ  : Devlet Su işleri  Genel Müdürlüğü 
EBRD  : European Bank For Reconstruction and Development 
EDR  : Eko-Sistem  Değerlendirme Raporu 
ENH  : Enerji Nakil Hattı 
ESAP  : Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı 
ESDD  : Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi 
GES  : Güneş Elektrik  Santrali 
HES  : Hidro Elektrik Santral 
ICOLD  : International Commission of Large Dams 
IFC  : International Finans Corporation 
İK  : İnsan Kaynakları 
İSG  : İş Sağlığı ve Güvenliği 
KKD  : Kişisel Koruyucu Donanım 
KSS  : Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
M-FILES  : Takip-Arşivleme Yazılımı 
PS  : IFC Performans Standardı 
PK  : EBRD Performans Koşulları 
PKP  : Paydaş Katılım Planı 
PTD   : Proje Tanıtım Dosyası 
SAP  : Muhasebe-Finans Yazılımı 
STK   : Sivil Toplum Kuruluşu 
TEDAŞ  : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
TİKAV  : Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı 
TOÖ  : Teknik Olmayan Özet 
TRCOLD  : Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi 
YGR  : Yıllık Gözetim Raporu  
YGP  : Yıllık Gözetim Raporu 
YSC  : Yangın Söndürme Cihazı  
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YGR BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 
 
 
IFC ve ERRD’nin Yatırım Sözleşmesine göre,  Akfen'in projelerini, kendi tesisleri ve operasyonlarının 
çevresel ve sosyal (Ç&S) performansını kapsayan bir Yıllık Gözetim Raporu  (YGR) hazırlaması 
gerekmektedir. Bu belge, Ç&S raporlaması için IFC ve EBRD'nin tercih ettiği formata göre düzenlenmiştir.  
Aşağıdaki şablon, projeye ilişkin tüm ilgili bilgilerin rapor edilmesini sağlamak üzere gerekli eklerle 
bütünlenebilir.  
 
İçindekiler: 
 

 Proje Bilgileri 

 Sponsorun yetkilendirdiği temsilcinin Temsil Beyanı 

 Raporlama dönemindeki Önemli Ç&S Hususlarının özeti 

 Yeni Gelişmeler/ Kurumsal Finansman 

 Eylem Planı Durumu ve Güncelleme 

 Sapmalar/uygunsuzluklar 
 

 
Ocak 2016 – Ocak 2017 dönemini  kapsayan ki bu faaliyet raporunun  obejektif olarak hazırlanması 
kapsamındaki tüm işlemler (denetim, eğitim, dökümantasyon,raporlama vb.) üçüncü taraf olarak Selin 
İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı 3. 
çeyreğinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Dokümanları  tamamlanmıştır. Sistemleri uygulamaya 
alma  doğrultusunda  çalışmalar sürdürülmektedir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Ek-10 da yer 
almaktadır. 
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YGR BÖLÜM II 
 

SPONSORUN YETKİLENDİRDİĞİ TEMSİLCİ TARAFINDAN MÜŞTERİNİN  
TEMSİL BEYANI 
 
Genel Müdür  yardımcısı sıfatıyla hareket eden ve Şirket’i temsilen ben, Mustafa Kemal GÜNGÖR 
aşağıdaki hususların doğruluğunu beyan ederim: 

a) Proje yatırım sözleşmesi tüm geçerli Ç&S Gerekliliklerine ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) 
uyarınca girişilmesi gereken tüm eylemlere ve daha sonraki her türlü bütünleyici eylem planına, bu 
raporun  Yedinci Bölümünde (VI) ifade edilmiş olan istisnalar haricinde, uygundur.   

b) Bu YGR'de, Proje'ye yönelik olarak mevcut raporlama dönemi için bildirilenin ötesinde, tüm bilgim 
dahilinde ve makul sorgulama sonrasında aşağıdaki hususlar söz konusu değildir:   

 Ç&S ve İş Kanunu ihlallerine ya da Ç&S ve İş hukuku kapsamındaki tazminat taleplerine yol açan 
ya da açabilecek durumlar veya olaylar; 

 Proje nedeniyle meydana gelen toplumsal huzursuzluk, yerel nüfusta bozulma ya da olumsuz STK 
ilgilisi. 

 Ç&S Değerlendirmesi ve Ç&S İnceleme Özeti ile tespit edilenler dışında Projeye yönelik olarak 
ortaya çıkan önemli sosyal ya da çevresel riskler veya sorunlar. 

 Herhangi bir yetkili makamdan gelen şikayet, emir, direktif, hak iddiası, celp ya da tebligat 
mevcudiyeti ya da tehdidi. 

  Her  durumda  Projenin, Performans Standartları kapsamında kalan herhangi bir hususa 
uymamasına yönelik olarak herhangi bir şahıstan gelen  yazılı bir bildiri; 

 Projeye yönelik olarak borçlunun ya da herhangi bir yüklenici ya da altyüklenici çalışanlarının 
gerçekleştirdiği süregelen ya da ihtimal dahilinde olan grev, iş yavaşlatma ya da iş durdurmalar; 

c) Bu YGR'de yer alan tüm bilgiler sunulduğu tarih itibariye doğru, eksiksiz ve kesindir ve böylesi hiçbir 
belge ya da materyalde ihmali durumunda böylesi bir belgeyi ya da materyali yanıltıcı kılabilecek 
herhangi bir bilgi ihmali söz konusu değildir.  

d) Çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek hiçbir yeni şirket faaliyeti (örneğin: genişletmeler, 
inşaat işleri vb.) söz konusu olmamıştır. Proje açısından geçerli olan herhangi bir çevresel ya da sosyal 
standarda/yönetmeliğe/ yönelik olarak (Şirket) tarafından ya da Şirket adına yapılan, IFC ve EBRD 'ye 
bildirilmemiş hiçbir yeni ÇSED çalışması, denetimi ya da Ç&S eylem planı bulunmamaktadır. 

                                                   
    
         İmza                      Tarih 
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YGR BÖLÜM III 
 
 

RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ Ç&S HUSUSLARININ ÖZETİ 
 
Bu bölüm Raporlama dönemi sırasındaki önemli Ç&S ilerlemesini/faaliyetlerini/olaylarını 
(uygunsuzluklar, önemli olaylar,1 toplumsal huzursuzluk, Ç&S performansına ilişkin önemli 
gelişmeler/inisiyatifler vb. dahil olmak üzere) tanımlamayı amaçlamaktadır.  

 

Proje Durumu 
Projenin mevcut durumunu seçiniz ve raporlama dönemi genelinde projeye ilişkin gelişmelerin özet bir 
açıklamasını sununuz.  Örneğin, inşaat başladı mı  ya da tamamlandı mı, yeni donanım kuruldu mu, 
üretim kapasitesi arttırıldı mı ya da yeni projelere yatırım dikkate alınıyor mu? Lütfen gerektiği takdirde 
ek kullanınız 
 

 
Şirket’in projeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
AKFEN PROJELERİ 

 

Sıra 
No: 

Proje Adı 

Proje Durumu 

Tasarım İnşaat Kapasite 
Artışı 

İşletme Kapalı Diğer Açıklama 
 

1 OTLUCA HES         

2 SIRMA HES         

3 SEKİYAKA  II HES         

4 DEMİRCİLER HES         

5 KAVAKÇALI HES         

6 GELİNKAYA HES         

7 SARAÇBENDİ HES         

8 ÇAMLICA III BARAJI VE HES         

9 DORUK HES         

10 YAĞMUR  HES         

11 DOĞANÇAY HES         

12 SOLENTEGRE GES        2016 yılında 
inşaatı 
tamamlanarak 
işletmeye 
alındı. 

13 YAYSUN GES         

14 YEŞİLVADİ GES          

15 MENZELET  BARAJI VE HES         49 yıllığına 
işletme ihalesi 
kazanılmıştır.  
Devir işlemleri 
devam 

                                                                 
1
 Önemli olaylara ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.  Taşıma sırasında meydana gelenler dahil olmak üzere kimyasal 

malzeme ve/ya da hidrokarbon malzeme saçılmaları; yangın, patlama ya da plansız salınımlar; ekolojik hasar/tahribat; yerel 
nüfusun maruz kaldığı etki, şikayet ya da protesto; emisyon ya da atık arıtımı yapılmaması; adli/idari ihlal tebligatı; yaptırımlar, 
para cezaları ya da çevre kirliliği vergisindeki artış; olumsuz medya ilgisi; rastlantı eseri ortaya çıkan kültürel bulgular; işgücü 
huzursuzluğu ya da ihtilafları; yerel halkın kaygıları.   
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AKFEN PROJELERİ 

 

Sıra 
No: 

Proje Adı 

Proje Durumu 

Tasarım İnşaat Kapasite 
Artışı 

İşletme Kapalı Diğer Açıklama 
 

etmektedir. 

16 KILAVUZLU BARAJI VE HES        49 yıllığına 
işletme ihalesi 
kazanılmıştır.  
Devir işlemleri 
devam 
etmektedir 

17 ÇALIKOBASI HES        İnşaat 
faaliyetleri 
devam 
etmektedir. 

18 ÇİÇEKLİ  HES        İnşaat 
faaliyetleri 
devam 
etmektedir. 

19 ÇATAK HES        İnşaat öncesi 
çalışmaları 
devam 
etmektedir. 

Aşağıda Sıralanan  Projelerin Üretim Lisansı Mevcuttur. 

20 OMİCRON ERCİŞ GES*        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir  

21 PSI ENGİL GES        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir 

22 FIRINCI GES        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir 

23 MT GES        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir 
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AKFEN PROJELERİ 

 

Sıra 
No: 

Proje Adı 

Proje Durumu 

Tasarım İnşaat Kapasite 
Artışı 

İşletme Kapalı Diğer Açıklama 
 

24 MESE GES        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir 

25 YAYSUN GES        Ön lisansı 
alınmış olup, 
lisans almak 
için çalışmalar 
devam 
etmektedir 

Aşağıda Sıralanan Projeler Lisanssızdır 

26 AMASYA GES        İnşaat öncesi 
çalışmaları 
devam 
etmektedir. 
EPC  sözleşme 
çalışmaları 
devam 
etmektedir. 

27 TOKAT GES        İnşaat öncesi 
çalışmaları 
devam 
etmektedir. 
EPC  sözleşme 
çalışmaları 
devam 
etmektedir  

*Van ili Erciş ilçesinde yer alan Omicron Erciş Ges proje sahası, Van Valiliği’nce Askeri Bölgeler ve Güvenlik Bölgeler kapsamında, 

alanının askeri birliklere yakın olması ve kışlanın yakından gözlemlenmesine olanak sağlayabileceğinden dolayı tesisin 
konumunun uygun olmadığı bildirilmiştir. Bu nedenle Proje alanı yer değişikliği için hazırlıklar devam etmektedir.  Van İli Edremit 
İlçesi’nde yer alan 20 mw kurulu güce sahip diğer projelere yakın bir lokasyona projeyi taşımak hedeflenmektedir. 

 
Tablo 1- Akfen Projeleri 

 
Geliştirme sürecinde yeni yatırım var  mi?  Evet           Hayır   
 

Lütfen bu YGR raporunun IV bölümünde ayrıntılı bilgiler veriniz.  
 
2016 yılında yeni yatırım olarak, EÜAŞ tarafından işletilmekte olan  MENZELET  ve KILAVUZLU Baraj ve 
HES’lerin  işletme hakkı Özelleştirme İdaresinden, 49 yıllığına ihale ile alınmıştır. İhale öncesi ,karar verme 
sürecinde, teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının yanında, çevresel, sosyal ve İSG değerlendirmesi 
için ‘Çevresel ve Sosyal  Durum Değerlendirme Raporu’ hazırlatılmıştır. Bu rapor  IFC ve  EBRD’ye 
sunulmuştur Her iki projenin de devir işlemleri devam etmektedir. 
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Fotoğraf 1 Kılavuzlu Barajı ve HES Menzelet Barajı ve HES barajlarından görüntüler
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PS1, PK1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ 
 

Tesislerinizde geçerli olan aşağidaki gönüllü Yönetim sistemleri sertifikasyon şemalarına yönelik ayrıntıları sununuz, ayrıntılı bilgileri aşağıda 
belirtiniz. Lütfen gerektiğinde  ayrı tablolar doldurunuz. 
 

 Değerlendirilmiyor Gelecekte 
değerlendirilecek 

Uygulanması 
planlanıyor 

Halihazırda 
uygulamaya 
geçiriliyor 

Başarılı bir 
şekilde uygulandı 

Sertifikasyon  
tarihi: 

ISO 9001 - 
Kalite   

     25/01/2017 

ISO 14001 - 
Çevre  

     25/01/2017 

OHSAS 
18001 - OHS 

     01/02/2017 

ISO 50001 
Enerji 

     01/02/2017 

 
Tablo 2- Yönetim Sistemleri 

 
Şirket’te  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi uygulamaya alınmıştır. Tüm işletmelerde bu sertifikasyonların uygulanmasına ilişkin olarak çalışmalara 2017 yılında 
başlanacaktır. 
 
Raporlama dönemi sırasındaki çevre, sağlık ve güvenlik, işgücü ve sosyal hususların yönetimine ilişkin organizasyon yapısındaki herhangi bir 
değişikliği açıklayınız. Çevre, Sosyal  ve İSG konularından sorumlu personel sayısını belirtiniz.   
 
Şirket   organizasyon şeması içinde; merkez, işletmedeki santral ve inşaatlarımızda çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği  (İSG) uygulamalarını 
yapmak ve  kontrol etmek amacıyla konularında yetkin ve deneyimli   21 personelimiz çalışmaktadır. Aşağıda Akfen Yenilenebilir Enerji  merkez 
için çevre, sosyal ve İSG organizasyon yapısı verilmektedir. Merkezde çevre, sosyal ve İSG uygulamaları için 4 uzman personel görev yapmaktadır. 
Çevre ve İSG Müdürü, Çevre Uzmanı, İSG Uzmanı ve Sosya Sorumluluk Uzmanı  merkez uygulamalarından ve işletmelerin denetiminden  
sorumludur. 
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YÖNETİM TEMSİLCİSİ

SOSYAL SORUMLULUK 

PROJE SORUMLUSU

ÇEVRE VE İSG 

MÜDÜRÜ

KALİTE 

SORUMLUSU

KÜRESEL KAYNAKLAR 

UZMANI
İSG UZMANI ÇEVRE UZMANI

HALKLA İLİŞKİLER 

UZMANI

  
 

Tablo 3- Organizasyon Şeması 
 

 
İnşaat halindeki iki projemizde   sahada çevresel, sosyal ve İSG konularından sorumlu birer personelden 
toplam 6 uzman personel  bulunmaktadır. 11 işletmemizin  her birinde çevresel, sosyal ve İSG 
uygulamalarından sorumlu  bir personel bulunmaktadır. İşletmelerde bu konularda  toplam 11 personel 
görevlendirilmiştir. 
  
Personele sağlanan çevresel, sosyal,  sağlık ve güvenliğe ilişkin eğitimin seviyesini açıklayınız. Konuların 
listesini, eğitim saatlerinin sayısını ve katılımcı sayısını içeren eki sununuz.     
    
Şirket ’te çalışan tüm personele çevre sosyal, sağlık ve güvenlik konularında genel bilinçlendirme 
eğitimleri verilmiştir.  Bunun dışında personele yaptıkları işin özelliklerine uygun olarak, yapacakları 
uygulamalar ve ilgili güvenlik önlemleri konularında  özel eğitimler de verilmiştir. Eğitim konuları ulusal 
mevzuat gereklerine ve IFC-EBRD standartlarına göre belirlenmiştir. Bunun dışında ISO 9001 Kalite, ISO 
14001 Çevre, ISO 50001 Enerji ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri tanıtım ve 
uygulama eğitimleri de verilmiştir.  Şirket merkez, santral ve inşaat şantiyelerindeki personele Ek -1’ de 
verilen tabloda belirtilen konularda ve sürede çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmiş olup, 
bunlara ait eğitim kayıtları da bulunmaktadır. 
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2016 yılında tüm işletmelerimizde ve inşaatlarımızda verilen eğitim konuları, toplam  süreleri ve katılan 
personel  sayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
 
 

AKFEN YENİLENİLİR ENERJİ 2016 YILI EĞİTİMLERİ 

SIRA 
NO: 

PROJE ADI  ÇEVRE VE İSG EĞİTİM KONULARI 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 

Elektriksel Tehlikeler Eğitimi, Acil 
Durum Tatbikatı  ve Ekiplerin Eğitimi, 

Çevre Bilinçlendirme Eğitimi, vb) 

EĞİTİMİN 
SÜRESİ 
(dakika) 

EĞİTİME KATILAN 
PERSONEL SAYISI 

(ortalama) 

1 OTLUCA HES   1490 22 

2 SIRMA HES   1650 7 

3 SEKİYAKA HES   1370 8 

4 DEMİRCİLER HES   2270 11 

5 KAVAKÇALI HES   1085 12 

6 GELİNKAYA HES   900 8 

7 SARAÇBENDİ HES   1305 15 

8 ÇAMLICA III BARAJI VE 
HES 

  1230 14 

9 DORUK HES   1680 15 

10 YAĞMUR HES   780 12 

11 DOĞANÇAY HES   375 16 

12 SOLENTEGRE GES    
 

2520 15 

13 YAYSUN GES   660 4 

14 YEŞİLVADİ GES    825 4 

15 ÇALIKOBASI HES   720 9 

16 ÇİÇEKLİ HES   300 8 

17  AKFEN MERKEZ   600 18 
 

 
Tablo 4- 2016 Yılı Eğitimleri
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Fotoğraf 2. Eğitimlerden Görüntüler 

 
Raporlama dönemi sırasında zarara neden olabilecek; yaralanma, ölüme ya da diğer sağlık sorunlarına yol açan, harici şahısların dikkatini çeken, 
projenin işgücü nüfusunu, komşu nüfusunu, kültürel varlıkları etkileyen ya da şirketiniz açısından sorumluluk oluşturan herhangi bir durumla 
karşılaştınız mı? 
 

Evet           Hayır   
 
Ayrıntılı bilgi sununuz  
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2016 yılı içinde aşağıdaki tablo ile verilen kaza olmuş ve kayıt altına alınmıştır. Kaza raporu Ek-2 de verilmektedir. 
 

Sıra 
No: 

Kazanın Olduğu İşletme 
/Şantiye Adı 

Kaza Tarihi Kazanın Olduğu Yer (Şantiye 
/ İşletme İçinde Mi, Dışında 

Mı?) 

Kaza Sonucu Oluşan Zarar 

Yaralanma/Sağlık 
Sorunu Yaşayan Kişi 
Sayısı 

Ölü Sayısı  Maddi Zarar Kültrel 
Varlıklara 
olan Etkiler 

1 ÇALIKOBASI HES inşaatı 
şantiyesi 

06.11.2016 Şantiye içinde 1  yok yok yok 

Not : Kazada gün kaybı olmamıştır.  
Tablo 5- Kaza Verileri 

 

 
Çevresel ya da sosyal hususlar konusunda sivil toplum kuruluşları (STK'ler), sivil toplum, yerel topluluklar ile süregelen herhangi bir kamuoyu 
görüşü ve bilgilendirmesi, ilişkisini ya da halkla ilişkiler girişimlerini açıklayınız.   
 
 2016-2017 dönemi  içinde Şirket’in resmi internet sayfası hazırlanmıştır. İnternet sayfasında işletmedeki, inşa halindeki ve inşaat öncesi 
çalışmaların sürdüğü tüm projelerimiz hakkında bilgilerin  yer aldığı teknik olmayan özetler yayınlanmaktadır. Yeni başlayacak GES projesi 
inşaatlarımız kapsamında proje tanıtım büroşürleri  yerel halka dağıtılacaktır . Her proje için irtibat kurulabilecek halkla ilişkiler uzmanının iletişim 
bilgileri ile tüm paydaşların olası şikayetlerini nasıl yapacakları da internet sayfasında detaylı olarak anlatılmaktadır.  İşletmedeki santraller, inşa 
halindeki iki HES projesi ve inşaat öncesi çalışmaların yapıldığı tüm  projelerin etki sahaları uzman sosyolog  tarafından incelenmiş, yöre halkı ile 
görüşülmüş  , Paydaş Katılım  Planları hazırlanmış  olup, tüm  bunlar internet sayfasında yayınlanmaktadır. 
 
Paydaşlarımızla proje süreçlerinin her kademesinde iyi ilişkiler kurmak ve karşılıklı bilgi alışverişi  yaparak; çalışmalarımızı iyi niyet çerçevesinde 
yürütmek, başlıca hedefimizdir. 
 
Proje lokasyonlarımızdaki köyler için  köy tüzel kişiliği yararına olacak sosyal yardımlar da gerçekleştirilmektedir. Proje alanlarında planlanan 
sosyal sorumluluk projeleri  kapsamında Akfen Holding bünyesinde yer alan TİKAV ile birlikte  paydaşlarımızla ortak hareket ederek,  Evde Okullu 
Olduk Projesi hayata geçirilmiştir . Bu proje  halen  devam etmektedir.  
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Fotoğraf 3. Otluca HES “Evde Okullu Olduk” Sosyal Projesinden  Kareler 

 
 
Ç&S hususları hakkında raporlama dönemi sırasında uygulamaya geçirilen yeni insiyatifleri ya da ilave 
yönetimsel girişimleri kısaca açıklayınız (örneğin: Enerji/su tasarrufları, sürdürülebilirlik raporu, atık 
azaltımı vb.) 
 
2016 yılı içinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi çalışmaları 
kapsamında Şirket yönetiminin taahhüdü olan  politikalar belirlenmiştir. Sistem uygulamaları için  Şirket 
merkezi ile  işletme ve şantiyelerde enerji ve su tüketim miktarları, kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 
Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında  tasarruf  ve verimli kullanım için  tüketim eğilimleri dikkate 
alınarak  önlemler ve  aksiyonlar planlanmıştır. Atık yönetimi kapsamında atık ayrıştırma, depolama, 
taşıma ve bertarafı konularında ulusal mevzuata göre uygulamalar devam etlmektedir. Atık miktarları, 
taşıma ve bertarafına ilişkin kayıtlar tutulmakta ve arşivlenmektedir. Personel çevre koruma  konularında 
verilen eğitimlerle bu konularda bilinçlendirilmektedir. 
 
HES’ler için Eko-Sistem Değerlendirme Raporları kendi süreçlerinde önceki tarihlerde hazırlatılmıştır. Bu 
raporlarda belirtilen önlemler  alınarak, HES’lerin menba ve mansabındaki eko-sistemlerin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; gerekli tedbirler alınmakta ve uygulamalar yapılmaktadır. Aynı 
zamanda muhasebe-finans konularına ilişkin olarak profesyonel bütçe-raporlama yapılması amacıyla SAP 
programına geçilmiştir. Dokümantasyon takip-arşiv sistemlerine ilişkin olarak ise,   M-FILES programının 
devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Böylece  dokümantasyon kayıtları elektronik ortamda  
sistematik olarak tutulmuş olacaktır. 
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Ç&S Sorunlarına yönelik olarak şirketin aldığı yorumların ve/veya şikayetlerin sayısını ve türünü kısaca 
açıklayınız? Bunların kaçı çözüldü ve kaçı beklemede?  (Lütfen şikayet çözme kaydını içeren bir tablo 
ekleyiniz) 
 
Bu dönem içinde alınan şikayetler ve  dava konusu olan şikayetlere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda 
verilmektedir.   
 

Şikayetin Türü 
 

Şikayet sayısı Çözüme Ulaşan 
Şikayet Sayısı 

*Kapatılamayan 
Şikayetler  

Sakarya Nehrindeki feyezan dönemlerinde su 
taşması nedeniyle  tarlaların zarar görmesi. 

10 1 9 

TOPLAM 10 1 9 
 
 

Tablo 6- Şikayetler 

* Dava ve rızai anlaşma görüşmeleri devam etmektedir. 
 
Aşağıdaki  bölümde verilen tabloda şikayetler detaylı olarak anlatılmaktadır. 
 
Raporlama dönemi sırasında  ÇSED'lar ve/veya Çevre ve Sosyal  Durum Tespiti gerçekleştirildi mi? (Lütfen 
kopyalarını sununuz) 
 
2016 yılında işletme ihalesine girilen  Menzelet ve Klavuzlu HES projeleri için Çevresel ve Sosyal Durum 
Değerlendirmesi raporu hazırlatılmıştır. Raporun kopyası EK-3 de verilmektedir.  
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Aşağıda yer alan tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında alınmış olan her türlü dahili ve/veya 
harici şikayet ya da ihtilafı (mahkeme işlemlerii dahil) listeleyiniz, bunun nasıl ele alındığını ve mevcut 
durumunu açıklayınız. 

 

Şikayet/ 
İhtilaf tarihi 

Şikayetçi Sorun 
Çözüldü 

(E/H) 
Girişilen eylem Kapatma tarihi 

02.05.2016    Ahmet Hamdi 
ŞENOL  

 Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Şikayetçi tarafından 
dava açılmıştır.        
( Geyve Asliye 
Hukuk  Mah. 
2016/277) 

Devam Ediyor 

20.05.2016 Suphi 
DARDAĞAN 

 Doğançay HES ‘de İnşaat 
döneminde yaşanan sel 
olayında vatandaşın 
arazisinin bir kısmının 
zarar görmesi  

E Tarla sahibi ile 
anlaşılarak zarar 
tazmin edilmiştir. 

11/08/2016 

  16.06.2016   Zeynep Emine 
ÖZKAYNAK 

Doğançay HES ‘de göl 
suyunun yükseldiği 
dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin 
kullanılamaz duruma 
gelmesi 

H Arazinin 
kamulaştırılması 
için şikayetçi ile 
anlaşma yoluna 
gidilmiş,  
görüşmeler 
sürmektedir. Ancak 
henüz olumlu bir 
sonuç 
alınamamıştır. 

Henüz 
kapatılmamıştır 

11.07.2016 Ayşe KÖSEOĞLU 
vd 
 

Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Şikayetçi tarafından 
dava açılmıştır.        
(Geyve Asliye 
Hukuk Mahkemesi 
2016/448) 

 Devam Ediyor 

  26.07.2016 
 

 

Hatice ARSLAN Doğançay HES ‘de göl 
suyunun yükseldiği 
dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin 
kullanılamaz duruma 
gelmesi    

H   Arazinin 
kamulaştırılması 
için şikayetçi ile 
anlaşma yoluna 
gidilmiş, 
görüşmeler 
sürmektedir. Ancak 
henüz olumlu bir 
sonuç  
alınamamıştır. 

Henüz 
kapatılmamıştır 

01.12.2016 Salih ÇAKMAK 
 

Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/725) 

Devam Ediyor 

01.12.2016 Dursun Ali 
ÇAKMAK   

 Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı  (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/724) 

Devam Ediyor 

01.12.2016 Lütfü GÜNEY    Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/726) 

Devam Ediyor 
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Şikayet/ 
İhtilaf tarihi 

Şikayetçi Sorun 
Çözüldü 

(E/H) 
Girişilen eylem Kapatma tarihi 

01.12.2016 Şaban ÇAKMAK   Davacıya ait 
gayrimenkulde meydana 
gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/727) 

Devam Ediyor 

24.01.2017 İlhan YILDIRIM Doğançay HES ‘de göl 
alanındaki suyun taşması 
sonucu  tarlada tarım 
faaliyetlerinin 
yürütülememsi  

H Tarla sahibinin 
zarar ziyan bedeli 
belirlenip . anlaşma 
yoluna gidilecektir. 

 Henüz 
kapatılmamıştır 

 
Tablo 7- Şikayet ve Davalık Konular 
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PS2, PK2 İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 

Raporlama dönemi sırasında İnsan Kaynakları (İK) politikalarınızda, prosedürlerinizde ya da çalışma 
koşullarınızda değişikliğe gittiniz mi?  
 

  Evet           Hayır      Ayrıntılı bilgi veriniz         
 
2016 yılı içinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında  Şirket İnsan Kaynakları 
Prosedürü  oluşturulmuştur.Bu prosedür kapsamında;  
 

 Şirket organizasyon şemasının kapsamına uygun olarak görev tanımları, yetki, vekalet ve 
yönetici/ personel uzmanlık, tecrübe ve beceri kriterleri, 

 Yeni personel talebi yapılması, aranan niteliklerin belirlenmesi usulleri, 

 İhtiyaca uygun yeni personel istihdamı için başvuruların nasıl alındığı,  

 İş başvuru sürecinin kimler tarafından, nasıl takip ve kontrol edildiği,  

 İşe yeni başlayan personele verilecek oryantasyon eğitim ve bilgilendirmelerin kimler 
tarafından, nasıl sağlanacağı ve kayıt altına alınacağı, 

 Personel performansının kimler tarafından  ve nasıl yapılacağı, 

 Göreve uygun performans kriterleri oluşturulması,  

 Performans verilerinin nasıl değerlendirildiği ve yaptırımlarının neler olduğu,  

 Eğitim ihtiyaçlarının kimler tarafından, nasıl belirlendiği,  

 Eğitim ihtiyaçlarının iç/dış kaynak kullanımı ile nasıl sağlandığı,  

 İç ve dış eğitimler için eğitmen asgari kriterlerinin nasıl belirlendiği ve alınan eğitimlerin 
nasıl değerlendirildiği, 

 Personellere ilişkin idari, sağlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin kayıtların nasıl hazırlandığı, 
kayıtların nerede ve ne süre ile arşivleneceği, 

 Personellere ilişkin izin, işten ayrılma, sağlık problemleri vb. nedenlerle işe gelememe 
hallerinde, iş gücü sürekliliğinin nasıl sağlanacağı,  

 Personel anket, öneri, itiraz ve şikayetlerinin nasıl temin edilip değerlendirileceği, 

 Hiyerarşik yapıya uygun olarak geliştirilen personel iletişim kuralları, 

 Taşeron personeline ilişkin takip ve kontrollerin yapılma usulleri, 

 Kurum içi disiplin kuralları  tanımlanmıştır   
 

İK uygulamalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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İşgücünüze ilişkin aşağıdaki bilgileri sununuz. Lütfen gerekliği takdirde satır ekleyiniz : 
Saha Doğrudan 

istihdam 
edilen 
çalışanların 
sayısı 

Doğrudan 
istihdam edilen 
kadın çalışanların 
sayısı 

İşten çıkarılan 
çalışanların sayısı 

Kiralık  
çalışanların 
sayısı 

Yüklenici 
çalışanlarının 
sayısı

2
 

AKFEN MERKEZ 39 11 2 yok yok 

OTLUCA HES 22 yok yok yok yok 

SIRMA HES 7 yok 1 yok yok 

SEKİYAKA HES 8 yok yok yok yok 

DEMİRCİLER 
HES 

11 yok yok yok yok 

KAVAKÇALI 
HES 

12 yok yok yok yok 

GELİNKAYA 
HES 

8 yok yok yok yok 

SARAÇBENDİ 
HES 

15 yok yok yok yok 

ÇAMLICA III 
BARAJI VE HES 

14 yok yok yok yok 

DORUK HES 15 yok yok yok yok 

YAĞMUR HES 12 yok yok yok yok 

DOĞANÇAY 
HES1 ve HES2 

18 2 yok yok 1 

SOLENTEGRE 
GES 

3 yok yok yok 1 

YAYSUN GES 4 yok yok yok yok 

YEŞİLVADİ GES  4 yok yok yok yok 

ÇALIKOBASI 
HES   ( İNŞAAT 
AŞAMASINDA) 

12 yok yok yok 175 

ÇİÇEKLİ HES   
(İNŞAAT 
AŞAMASINDA) 

6 yok 1 yok 60 

TOPLAM 199 13 4 yok 237 

 
Tablo 8- İşgücü Bilgileri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2
  Şirketin tesislerinde ya da Şirket adına Şirket için asıl işlevleri gerçekleştiren yükleniciler 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
 
Raporlama dönemi sırasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından uygulamada karşılaşılan tehlikelerin 
tanımlanması, kimyasal maddelerin ikame edilmesi, yeni kontroller, vb. gibi ana değişiklikleri açıklayınız. 
 
Ulusal mevzuat kapsamında tüm işyerleri için   Tehlike Tanımlaması ve Risk Analizi yapılması zorunluluğu 
vardır. Bu kapsamda Şirket’in merkez ofisinde , işletmedeki santrallerde  ve inşaat aşamasında olan yeni 
projelerinde tehlike  tanımı ve risk analizi yapılmıştır.  Uygulamaya alınan OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi ile tehlike tanımı ve risk analizlerinin sistematik olarak kontrol ve revizyonu 
sağlanmakta, gerekli tedbirler alınmakta ve  sorumlular belirlenerek takibi yapılmaktadır.  
 
Şirket  santrallerinin  yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle kimyasal madde kullanımı  çok 
azdır. Sadece dişlililer ve hareketi aksamı yağlamak amacıyla hidrolik yağ ve gres  kullanılmaktadır. Bu 
nedenle tehlikeli atık olarak, bakım onarım faaliyetleri sonrası çıkan atık hidrolik yağ,  gres yağ ile 
kontamine eldiven, üstüpü ve kontamine ambalaj atıkları vardır. Kullanılan kimyasallara ait malzeme 
güvenlik formaları santrallarda bulunmaktadır. Kimyasalların depolama şartları, yanıcı özellikleri, 
maruziyet durumunda yapılacaklar ve atıkların bertarafı, vb konularda Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda 
belirtilen hususlara uygun  hareket edilmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  ve OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  uygulamaları kapsamında; satın almadan başlayarak; ambalaj 
malzemesi ve şekli, tehlikeli maddeler için dikkat edilecek konular, kullanan ve depolamayı sağlayan 
personelin bilgilendirilmesi, kullanılacak KKD’ler, acil durum önlemleri, atıkların bertarafı vb  konularda  
eğitimler verilmekte ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Yapılan periyodik denetimlerle talimatlara 
uygunluk kontrol edilmektedir. Denetimlerde OHSAS kapsamında oluşturulan  kontrol formları 
kullanılmakta ve denetçilerin aynı bakış açısı ile denetim yapması sağlanmaktadır.       
 
Bu raporlama döneminde yapılan  ısıl uygunluk (sıcaklık, nem), gürültü, aydınlatma dahil olmak üzere 
işyeri gözetim verilerini sağlayınız. 

 
Şirket, işletmedeki tüm santrallerde iş hijyeni ölçümlerini 2014 ve 2015 yıllarında tamamlamıştır, ancak 
Mevzuatta meydana gelen değişiklikten dolayı bu ölçümlerin, hem TÜRKAK tarafından akredite, hem de 
ÇSGB den yetki almış  kuruluşlar tarafından tekrarlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili Şirket tarafından 
düzeltici faaliyetlere başlanmış olup, Demirciler HES, Kavakçalı HES, Sekiyaka HES ve Yeşilvadi GES 
işletmelerinde ölçümler yenilenmiş olup raporları Ek-4 de verilmektedir. 2017 yılı içinde diğer işletme ve 
şantiyelerde  planlı şekilde ölçümler yenilenecektir( bkz. YGP  Bölüm VI). 
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2016 yılı öncesi yaptırılmış olan ölçümlerin listesi aşağıda verilmektedir. Raporlarda ölçüm yapılan 
noktalar  planlar üzerinde belirtilmiştir. Ölçümlere ait raporlar Ek-4 de verilmektedir. 
 

 
Sahalar 

İş Hijyeni Ölçümleri ( Rapor Tarihleri) 

Termal Konfor 
Ölçümü 

Gürültü Maruziyet 
Ölçümü 

Aydınlatma Ölçümü 
İç Ortam Gürültü 

Ölçümü 

Akfen Merkez 18.11.2014  18.11.2014  

Sırma HES  11.08.2014 11.08.2014 * 11.08.2014 11.08.2014 * 

Demirciler HES 07.08.2014      
06.02.2017 

07.08.2014 
06.02.2017 

07.08.2014 
06.02.2017 

07.08.2014 * 
06.02.2017 

Doğançay I- II HES 29.09.2014 29.09.2014 29.09.2014 29.09.2014 

Doruk  HES 16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 

Gelinkaya HES 25.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 * 

Kavakçalı HES 07.08.2014 
06.02.2017 

07.08.2014 
06.02.2017 

07.08.2014 
06.02.2017 

07.08.2014 * 
06.02.2017 

Otluca HES 07.08.2014 07.08.2014 07.08.2014 07.08.2014 * 

Saraçbendi 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 * 

Sekiyaka HES  11.08.2014 
06.02.2017 

11.08.2014 
06.02.2017 

11.08.2014 
06.02.2017 

11.08.2014 * 
06.02.2017 

Yağmur HES  01.07.2015 * 01.07.2015 01.07.2015 * 01.07.2015 * 

Yeşilvadi GES 02.02.2017 02.02.2017 02.02.2017 02.02.2017 

*  Ölçüm sonuçları  için harita yapılmıştır. 
Tablo 9- İş Hijyeni Ölçümleri 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri. Her saha ya da kurumsal seviye için gerekli olduğu ölçüde ayrı 

tablolar sağlayınız. 

Her bir parametre için toplam 
sayıları rapor ediniz 

Bu raporlama dönemi  Raporlama dönemi -Önceki yıl 

Doğrudan 
istihdam edilen 
çalışanlar 
 

Yüklenicinin 
çalışanları 

Doğrudan 
istihdam edilen 
çalışanlar 

Yüklenicinin 
çalışanları 

Toplam İşçi sayısı 212 237 299 230 

Yıllık toplam adam.saat çalışma 
miktarı   

502 976 570 639 546 616 553 843 

Kayıp zamanlı iş kazası 
yaralanmalarının toplam sayısı 

yok yok yok yok 

İş kazası yaralanmalarından 
kaynaklanan kayıp iş günlerinin 
toplam sayısı 

yok yok yok yok 

Toplam ölüm sayısı yok yok yok yok 
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Bu raporlama dönemi sırasındaki ölümlü olmayan yaralanmalara ilişkin ayrıntıları sununuz  
 

Şirket ya da 
yüklenici çalışanı? 

Toplam 
kayıp 

işgünü 

Yaralanmanın açıklaması
3 

Kaza nedeni Yeniden meydana gelmeyi 
önleme konusundaki düzeltici 

önlemler 

Çalıkobası HES 
inşaatı 
şantiyesinde hazır 
beton tedarikçi 
personeli          
(Selçuk Hergünaç) 
. (06.112016) 

     Yok  Regülatör inşaatında beton 
dökümü sırasında beton 
pompa operatörü pompanın 
kontrolünü sağlamak ve 
döküm yapılan yeri daha iyi 
görebilmek  için regülatör 
duvarına çıkmış ve buradan 
aşağıya düşmüştür. 

 Dalgınlık 
sonucu 
yüksekten 
düşme. 

Duvar üzerine emniyet filesi 
ve uyarı levhaları konmuştur. 
Böylece o bölgeye personel 
girmesi önlenmiş ve 
yasaklanmıştır.  ( kaza ile ilgili  
düzetici Önleyici Faaliyet 
Formu EK- 2  de 
verilmektedir.) 

 
Tablo 10- İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri 

 

Düzeltici önlemler dahil olmak üzere ölümleri ya da taşıt kazalarını ayrıntılı bir şekilde açıklayınız (İSG 
soruşturması ve ilgili düzeltici eylem planının nüshalarını sununuz).       
 
Kaza raporu ve uygulanan düzeltici faaliteler Ek-2 de sunulmaktadır.   
 
 Önemli olaylar  
 

Olayın tarihi Olayın türü 
 

Olayın kısa 
açıklaması 

Ölümler? 
(E/H) 

Ölümlerin 
sayısı 

Olay sonrasında 
alınan önleyici 

önlemler 

yok yok yok yok yok yok 

 
Tablo 11- Önemli Olaylar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Kayıp iş günleri yaralanma ya da hastalığın başladığı tarihten sonra çalışanın iş kazası sonucu yaralanma ya da hastalanma 

nedeniyle işbaşı yapamadığı ya da kısıtlı mesleki faaliyetle sınırlandırıldığı iş günlerinin (ardışık ya da değil) sayısıdır.  
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PS3, PR3 KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ 
 

Bu raporlama dönemine yönelik aşağıdaki çevresel gözetim verilerin sağlayınız. Talep edilen tüm veriler 
halihazırda farklı bir formatta mevcutsa bunların yerine sunulabilirler.   Lütfen tüm gözetim noktalarının 
kesin konumlarını gösteren bir ölçekli tesis haritasını sununuz.  
 
Ortam gürültüsü:  
 
Ortam havası kalitesi:  
 
Sıvı atık deşarjları:   
 
Ulusal mevzuat gereği işletmede olan yenilenebilir enerji santraleri için çevresel gürültü ve toz ölçümü 
yapılmasına gerek yoktur.  Çalışan sayısının az olması nedeniyle atık su arıtma tesisi de bulunmamaktadır.  
Tesislerin hepsinde sızdırmaz fosseptik bulunmaktadır. Sıvı atık deşarjı olmadığı için  işletmelerde deşarj 
şartlarının sağlanması ile ilgili ölçümlerin yapılmasına gerek yoktur.  İnşaat şantiyelerinde  Atık Su Analizi  
yapılmaktadır. Çiçekli HES şantiyesinde tünel çıkış suyu için yaptırılan Atık Su Analizi  Ek-17 de 
verilmektedir. Atık Su Analiz sonuçları ulusal yönetmelikte verilen limit değerlerin altında kalmaktadır.   
 
2017 yılında şantiyelerimizde eksik olan  diğer çevresel ölçümlerin yapılması için Düzeltici Faaliyet 
başlatılmıştır (bkz. YGR  Bölüm VI). 
 

 
Kaynaklar ve Enerji Tüketimi: 
İşletmedeki santraller ile inşaat şantiyelerinde kullanılan enerji kaynakları ve tüketim miktarları  aşağıdaki  
Enerji ve Su Yönetimi tablosunda verilmektedir. 
 
ÇSG yönergelerinin ya da yerel düzenleme sınırlarının  herhangi birinin aşılması durumunda lütfen bunun 
nedenini açıklayınız ve uygunsa, yeniden meydana gelmenin önlenmesine yönelik planlanan düzeltici 
önlemleri açıklayınız.   
 
Yeni yaptırılan ölçüm sonuçlarına göre gerekli düzeltme ve iyileştirmeler yapılacaktır. 
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Enerji ve Su Yönetimi (lütfen gerektiği ölçüde sütunlar ekleyiniz):   
     

 
 
 

ALTYAPI TÜRÜ 

 
2016 YILI ENERJİ VE SU TÜKETİM MİKTARLARI 

 

Elektrik Üretimi Elektrik 
Tüketimi 

Doğalgaz Dizel Diğer Yakıt 
(belirtiniz) 

Su 

                          BİRİMLER 
 
PROJELER 

MW/sa MW/sa m
3
 lt lt m

3
 

OTLUCA HES 126 527 1 460 yok 19 550 yok 70 

SIRMA HES 16 500 103 yok 4 200 yok 275 

SEKİYAKA HES 15 813 131 yok 2 722 yok 60 

DEMİRCİLER HES 19 789 23 yok 3 520 yok 319 

KAVAKÇALI HES 24 265 106 yok 1 100 yok 65 

GELİNKAYA  HES 12 000 104 yok 420 yok 30 

SARAÇBENDİ HES 68 352 42 yok 500 yok 290 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES 51 743 195 yok 13 540 yok 170 

DORUK HES 67 628 416 yok 5 234 yok 180 

YAĞMUR HES 35 820 7 yok 3 720 yok 60 

DOĞANÇAY HES  116 737 573 yok 8 447 yok 65 

SOLENTEGRE GES ( Ekim 
ayında üretime başlamıştır) 

1 305 6 
yok 

295 
yok 

12 

YAYSUN GES 700 96 yok 262 yok 48 

YEŞİLVADİ GES 12 611 5 yok 388 yok 10 

ÇALIKOBASI   HES İnşaatı devam 
ediyor 

16 614 
yok 

784 476 
40 ton 

(kömür) 
3 000 

ÇİÇEKLİ HES İnşaatı devam 
ediyor 

82 yok 45 000 yok 2 400 

TOPLAM  502 162 19 963 yok 893 394 40 ton 7 054 

 
Tablo 12- 2016 Yılı Enerji ve Su Tüketim Miktarları 

 

Sera Gazları : Lütfen her saha ve kurumsal seviye için aşağıdaki tabloyu doldurunuz 

 
Şirket’infaaliyetteki tüm elektrik üretim tesisleri yenilenebilir enerji ile  çalışmakta ve su ile güneş  enerjisi 
kullanılmaktadır. Bu nedenle santrallerde üretimle ilgili doğrudan CO2  emisyonu  söz konusu değildir. 
Santrallerdeki jeneratör çalışması, ulaşımda binek aracı kullanılması ve tesis içinde aydınlanma ve ısınma 
için enerji kullanımı  nedeniyle, sadece dolaylı olarak CO2 üretimi söz konusudur.  Her santral için bu 
kapsamda hesaplanan sera gazı emisyonu ve sera gazı azaltım değerleri aşağıda verilmektedir. 
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OTLUCA HES Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  1 063 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak,  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 126 527,50    
Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

88 948    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 87 886    

 

SIRMA HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  84 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek. 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 16 500    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

11 599,5     

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 11 515,5    
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SEKİYAKA II HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  99 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 15 813    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

11 116,5    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 11 0217,5    

 

DEMİRCİLER HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  25 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa)   19 789,5    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

  13 912     

Toplam CO2 azatılımı  tCO2   13 887    
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KAVAKÇALI HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  77  tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 24 265    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

17 058     

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 16 981    

 

GELİNKAYA HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  74 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 12 000    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

8 436     

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 8 362    
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SARAÇBENDİ HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  31 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Ekonomik araç kullanımı konusunda 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 68352    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

48 051    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 48 020    

 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  172 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 51 743    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

36 375    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 36 203    
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DORUK HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  306 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 67 628    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

47 542,5     

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 47 236,5    

 

YAĞMUR REGÜLATÖRÜ VE HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  14,5 tCO2 *Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 35 820    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

25 181,5    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 25  167    
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DOĞANÇAY HES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  425 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 116 737    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

82 066    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 81 641    

 

SOLENTEGRE GES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  5  tCO2  
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim  
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 1 305    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

917,4    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 912,4    
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YAYSUN GES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  68 tCO2  
Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 700     

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

492    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 424     

 
 

YEŞİLVADİ GES  Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  4,5  tCO2 *Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz 
çalışmasını önlemek amacıyla 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 
emisyonlu araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 12 611    
Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

8 866    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 8 861,5     
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ÇALIKOBASII-II-III REGÜLATÖRÜ VE  HES Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  yok yok yok yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  13 802 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç ve iş makinesi motorlarının  
gereksiz çalışmasını önlemek amacıyla 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa)  İnşaatı devam 
etmektedir. 

   

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen 
Tablo 1’e göre) 

İnşaatı devam 
etmektedir. 

   

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 ---    

 

ÇİÇEKLİ I-II REGÜLATÖRÜ VE  HES Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  ---    

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  173  tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç ve iş makinesi  motorlarının  
gereksiz çalışmasını önlemek amacıyla 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa)  İnşaatı devam 
etmektedir. 

   

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

İnşaatı devam 
etmektedir. 
 

   

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 ------    
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AKFEN MERKEZ OFİSİ Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  ---    

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  54 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 
 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa)  ---- 
 

   

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

---    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 ------    

 
 

TOPLAM   Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım 
(%)  

Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  --- *Santraller 
* Şantiyeler  
* Merkez Ofis 

0,5 %   Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  olarak 
yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitimler 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu tCO2 16 423 
Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 569 791 

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle 
sera gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de 
verilen Tablo 1’e göre) 

400 563 

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 398 116 

 
Tablo 13- Sera gazı emisyonu ve sera gazı azaltım değerleri 
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Şirket olarak karbon azaltımına ilişkin Gönüllü Karbon Piyasasında GS ve VCS projelerini geliştirmiştir.  
Aşağıdaki tabloda verfikasyon çalışmaları bitmiş olan Sırma, Otluca, Çamlıca III ve Saraçbendi HES  
projelerinde, 2011-2012 ve 2013 yılları üretimlerini kapsayan  karbon kredi miktarları verilmektdir. Sırma 
HES’in emisyon azaltımı sonucu elde ettiği sertifikalarının tümü satılmıştır. 2016 yılı içerisinde 3 
projemizin Solentegre GES - GS, Yeşilvadi GES - VCS ve Çiçekli HES - VCS validasyon çalışmalarına 
başlanmış, Kavakçalı HES, Demirciler HES, Gelinkaya HES, Yağmur HES ve Sekiyaka HES projelerimizin de 
verifikasyon çalışmaları yürütülmüştür. Şirket projelerinin Karbon Varlığı geliştirme sürecine ilişkin tablo  
Ek-9 da  verilemektedir. 
 
VCS Karbon Kredi Miktarları: 

Proje Sertifika  Tarih Kredi Miktarı (tCO2) 

Çamlıca 3 HES VCS 

01/04/2011 - 31/12/2011 32.175,30 

01/01/2012 - 31/12/2012 39.410,60 

01/01/2013 - 31/07/2013 28.707,50 

Saraçbendi HES VCS 

06/05/2011  - 31/12/2011 14.707,30 

01/01/2012 - 31/12/2012 31.197,90 

01/01/2013 - 31/07/2013 37.889,40 

Otluca HES VCS 

07/04/2011 - 31/12/2011 61.734,30 

01/01/2012 - 31/12/2012 100.466,10 

01/01/2013 - 31/07/2013 79.501,20 

Sırma HES VCS 

01/01/2011 - 31/12/2011 4.564,80 

01/01/2012 - 31/12/2012 12.804,20 

01/01/2013 - 31/06/2013 6.615,10 

Toplam 449, 773.00 

 
Tablo 14- VCS Karbon Kredi Miktarları 
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Atık ve Tehlikeli Maddeler (lütfen aşağıdaki tabloları doldurunuz. Gerektiği ölçüde satırlar/sütunlar ekleyiniz) 
 

Evsel Atık                                       

( Kg)

Plastikler                                

(kg)

Kağıt                        

(kg)

Metal Hurdalar   

(kg)

Ahşap Hurdalar  

(kg)

Atık 

Yağlar/Yağlayıcı

lar                      

(lt)

Tıbbi Atık  (kg) Elektronik 

Atıklar  (kg)

Tehlikeli 

Madde İçeren 

Baskı Tonerleri  

(adet)

Kurşunlu Pil ve 

Akümlatörler  

(kg)

Floresan 

Lamba    (kg)

Kontamine 

Malzeme                              

(kg)

200 50 100 -- -- -- -- -- 5 350 1 10

600 50 200 200 -- 400 -- -- -- -- 1 60

2.500 150 10 500 -- 250 -- -- -- -- 2 10

1.000 50 60 50 -- 200 -- -- -- 1 3 40

900 85 80 85 -- 480 -- 15 -- 1 2 8

5.000 100 50 100 -- 300 -- -- -- -- 2 8

4.000 50 20 1.000 -- 700 -- 3 -- 1 40 10

1.000 20 10 -- -- 1.500 -- -- -- 1 2 12

3.500 10 5 -- -- 600 -- 5 -- -- 1 9

30.000 200 5 10 -- 900 -- 3 10 1 5 10

150 18 3 -- -- -- -- -- -- 3

450 5 1 -- -- 100 -- -- -- -- 1 5

300 2 1 -- -- 50 -- -- -- -- 5

12.000 100 200 -- -- Servis 

tarafından 

toplanmakta

-- -- -- -- 5 28

5.000 20 150 -- -- Servis 

tarafından 

toplanmakta

-- -- -- -- 3 34

66.600 910 895 1.945 0 5.480 0 26 15 355 68 252

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir

2016 YILLI TOPLAM ATIK MİKTARLARI

DEPOLAMA, KULLANIM 

ve/veya ARITMA  YÖNTEMİ

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

Yenisi alınırken 

satıcıya 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir

SARAÇBENDİ HES

ÇAMLICA III BARAJI VE HES

PROJELER

ATIK TÜRÜ

DEMİRCİLER HES

SEKİYAKA HES

KAVAKÇALI HES

GELİNKAYA  HES

SIRMA HES

YAĞMUR HES)

DOĞANÇAY HES

SOLENTEGRE GES

DORUK HES 

YAYSUN GES

YEŞİLVADİ GES

ÇALIKOBASI HES

ÇİÇEKLİ  HES

TOPLAM 
 

Tablo 15- 2016 Yılı Toplam Atık Miktarları 
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Kullanılan tehlikeli kimyasallar : 

Tehlikeli Malzeme 
(Adı ve Numarası UN/CAS) 

Saha 
Sınıf ya da 

bölüm 
Yıllık 

Miktar 

Sahada 
Depolanan 

Azami 
Miktar 

- MOBIL SCH CIBUS 220 
CAS # : 579-82-0 
Hidrolik Yağ 

Doğançay HES Santral 400 kg 150 kg 

-  MOBIL SHC POLYREX 462       
CAS # : 471- 34-1 
Gres yağı 

Doğançay HES Santral 400 kg 150 kg 

- SHELL TELLUS OIL T- SHELL TELLUS OIL 46 68 
Hidrolik Yağ 

Sırma  HES Santral 350 kg 150 kg 

- SHELL OMEGA 68  
Makine Gresi 

Sekiyaka HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL T 68 
Hidrolik Yağ 

Sekiyaka HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TURBO S4 
Türbin Yağı 

Sekiyaka HES Santral 250 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 
Endüstriyel Hidrolik Yağ 

Demirciler HES Santral 250 kg 150 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 
Endüstriyel Hidrolik Yağ 

Demirciler HES Santral 250 kg 150 kg 

-SHELL DİALA 
İnhibitörlü Transformatör Yağı 

Doruk HES Santral 150 kg 50 kg 

-SHELL OMEGA 68 
Hidrolik Yağ 

Doruk HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS OIL 46 
Hidrolik Yağ 

Otluca HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL T 68 
Hidrolik Yağ 

Otluca HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 
Hidrolik Yağ 

Kavakçalı HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 
Yüksek Performanslı Hidrolik Yağ 

Kavakçalı HES Santral 300 kg 100kg 

-SHELL DİALA 
İnhibitörlü Transformatör Yağı 

Gelinkaya  HES Trafo 100 kg 50 kg 

-SHELL OMEGA 68 
Hidrolik Yağ 

Gelimkaya HES Santral 250 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL 46 
Hidrolik Yağ 

Saraçbendi HES Santral 250 kg 100 kg 

- MOBIL SCH CIBUS 220 
CAS # : 579-82-0 
Hidrolik Yağ 

Çamlıca III HES Santral 250 kg 150 kg 

-  MOBIL SHC POLYREX 462      CAS # : 471- 34-1 
Gres yağı 

Çamlıca III HES Santral 250 kg 150 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 
Hidrolik yağ 

Yağmur HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 
Yüksek Performanslı Hidrolik Yağ 

Yağmur HES Santral 150 kg 50 kg 

 

Tablo 16- Kullanılan Kimyasallar Listesi 
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PS4, PK4 - TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ 
 

Raporlama dönemi sırasındaki toplum sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaya sokulan tüm yeni 
insiyatifleri aşağıdaki tabloyu kullanarak listeleyip kısaca açıklayınız.  Risk değerlendirmelerini, yeni 
altyapı ve donanımı; tehlikeli maddeleri ve güvenlik yönetimini, taşımayı ve hastalığa maruz kalma 
durumunu dahil ediniz.  
 

Hafifletici Tedbirler: Uygulamaya geçirmenin 
beklendiği ya da 
gerçekleşme tarihi 

Gelecekteki planlanan 
hafifletici tedbirler ?  

İşletmedeki santrallerde alınan hafifletici tedbirler: 

 Santralların etrafı tel örgü ile çevrilerek izinsiz giriş 
engellenmiştir. Ayrıca uyarı levhaları da konularak 
yöre halkı ve 3. Kişiler uyarılmaktadır. 24 saat 
kamera sistemi ile  çevre güvenlik kontrolü 
yapılmaktadır.  

  Güvenlik elemanlarıbulundurulmaktadır. 

 Bu dönemde yeni bir altyapı faaliyeti, yeni ekipman 
devreye sokulması söz konusu değildir. 

 Acil Durum Eylem planları oluşturulmuştur. Yöre 
halkının katılımı ile tatbikatlar yapılmaktadır. 

 Kaza kayıt sistemi bulunmaktadır 

 Yöre halkı ile etkin iletişim kurulmaktadır. 

 Yöre halkı şikayetlerini nasıl yapacakları konusunda 
bilgilendirilmektedir., 

 Uzman sosyolog tarafından paydaş katılım planları  
hazırlanmıştır.  

 Halkla ilişkiler sorumlusu tarafından yöre halkına 
yönelik  proje ile ilgili  bilgilendirme görüşmelerı 
yapılmaktadır.  

 Santrallerde Tehlikeli atık depolamak için ayrılmış 
özel alanlar vardır ve tehlikeli atık depolama 
konusunda ( mevzuat gerekleri ve iyi uygulama 
örnekleri) eğitimler verilmekte ve denetimler 
yapılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Bu tedbirler mevcuttur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tüm HES projelerinde 
DSİ’ nin talebi ile 
hazırlatılan Çevresel 
Güvenlik Koruma Ve 
Uyarı Sistemleri Proje 
Dosyaları idareye 
sunulmuştur. Bu sistem 
ile olası sel olaylarına 
karşı erken uyarı-alarm 
sistemleri kurulacaktır.  
Bu iyileştirme 
faaliyetlerinin  2017 
kasım ayına kadar 
tamamlanması 
planlanmıştır. 
 
2017 yılı içinde tüm 
santraller için Trafik 
Yönetim Planı 
hazırlanacak ve 
uygulamaya 
geçilecektir. 
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Hafifletici Tedbirler: Uygulamaya geçirmenin 
beklendiği ya da 
gerçekleşme tarihi 

Gelecekteki planlanan 
hafifletici tedbirler ?  

 İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği proje sahalarında 
alınan hafifletici tedbirler: 

 Şantiyelerin etrafı tel örgü ile çevrilerek izinsiz giriş 
engellenmiştir. Ayrıca uyarı levhaları da konularak 
yöre halkı ve 3. Kişiler uyarılmaktadır.   

 Şantiye  giriş-çıkışları bekçi vasıtasıyla 24 saat 
gözlenmekte ve kaydedilmektedir.  

 Güvenlik elemanı bulundurulmaktadır. 

 Şantiyeye ulaşım yollarında da çevre yerleşimler için 
olası tehlikeri ortadan kaldırmak veya en aza 
indirmek için en uygun güzergahlar seçilmekte, 
meskun mahaller için hız limiti, korna çalma 
kısıtlaması getirilmiştir., 

 Kuru mevsimlerde kaplaması olmayan yollarda 
tozumayı önlemek amacıyla sulama yapılmaktadır. 

 Çalışanların şantiye alanından çıkarak çevrede, 
meskun yerlerde gezinmeleri yasaklanmıştır 

 Şantiyedeki halkla ilişkiler sorumlusu tarafından yore 
halkı için  proje ile bilgilendirme toplantıları organize 
edilmektedir.  

 Patlatma,, yol, enerji  kesintisi ,vb durumlarda yore 
halkı önceden bilgilendirilmektedir. 

 Yöre halkı şikayetlerini nasıl yapacakları konusunda 
bilgilendirilmektedir., 

 Uzman sosyolog tarafından sosyal aksiyon planı 
hazırlanmıştır. Yöre halkı ile etkin iletişim 
kurulmaktadır. 

 Acil Durum Eylem planlar oluşturulmuştur. 

 Kaza kayıt sistemi bulunmaktadır. 
 

     Bu tedbirler mevcuttur Çevre ve İSG 
eğitimlerine 2017 yılı 
içinde de devam 
edilerek kazasız bir yıl 
daha geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
2017 yılı içinde tüm 
şantiyeler için Trafik 
Yönetim Planı 
hazırlanacak ve  
uygulamaya 
geçilecektir. 

 
Tablo 17- Toplum Sağlığı Ve Güvenliği 

 

Raporlama dönemi sırasında toplumsal katılımla herhangi bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi mi? 
Topluluklar acil durum müdahale planlarını biliyor mu?  
 
Bu dönemde toplumsal katılım ile acil durum eğitimleri verilmiştir. Buna örnek olarak Demirciler HES ile 
Sırma HES’ de yapılan eğitim kayıtları Ek-5 de verilmektedir. Demirciler HES de Demirciler Mahallesinde  
29.12.2016 tarihinde yöre halkından kadınlı erkekli 18 kişilik bir  katılım ile gerçekleşen 1 saatlik Acil 
Durumlar Hakkında Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir. Aynı mahallede 9.012017 tarihinde 13 kişilik kadınlı 
erkekli başka bir gruba yine  Acil Durumlar Hakkında Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir. Bir başka örnek ise 
Sırma HES yakınındaki Amasya mahallesinde 13.01.2017 tarihinde, yöre halkından 5 kişilik bir  gruba 
verilen  1 saatlik Acil Durumlar Hakkında Bilgilendirme Eğitimidir. HES’lerde halkın katılımı ile yapılması 
gereken benzer eğitim ve tatbikatların (özellikle sel baskını ile ilgili olarak) tüm HES ‘lerimizde yapılmasını 
gerekli görüyoruz. Bu nedenle 2017 yılılnda tüm santrallerde halkın katılımı ile acil durum tatbikatları 
yapılması konusunda  gerekli düzeltici faaliyetleri yapmak üzere aksiyon başlatılacaktır (bkz. YGR Bölüm 
VI) . 
 
Raporlama dönemi sırasında Şirketin özel/kamusal emniyet güçleriyle olan ilişkisinde meydana gelen 
herhangi bir değişikliği ve herhangi bir ilgili anlaşmayı açıklayınız.      
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Şirket bu dönemde Doruk HES, Demirciler HES, Solentegre GES, Saraçbendi HES ve Gelinkaya HES 
projelerinde güvenlik hizmetleri için hizmet alımı yapılmasına karar vermiştir. Bu amaçla, özel güvenlik 
İzinleri için ilgili Valiliklere başvurular yapılarak izinler alınmıştır. Tesislerimizde özel güvenlik hizmetleri 
için  TEPE Güvenlik Firması ile çalışılmaktadır. 
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PS5, PK5 - ARAZİ EDİNİMİ VE ZORUNLU YENİDEN YERLEŞİM 
 

Raporlama dönemi sırasında proje için gerekli olan arazi edinimine  ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlayınız. 
Söz konusu değilse "Yok" ibaresini yazarak bu kısmı atlayınız. 
 
2016 yılında yeni projelerden sadece Solentegre GES projesinde kamulaştırma yapılmıştır. MT, YAYSUN, 
AMASYA, TOKAT GES projelerinde santral sahalarına ait arazi edinimi, proje sahalarında kamulaştırma 

yoluna gidilmeden , hak sahipleri ile anlaşarak  satın alınma şeklinde  gerçekleştirilmiştir.  

 
Bu raporlama döneminde aşağıda tablolarda verilen projeler için belirtilen parsel sayıları için arazi 
edinimi çalışmaları yapılmıştır. 
Ancak  2016 yılında hiçbir proje için yeniden yerleşim  söz konusu değildir. 
 

NOT : GES proje alanına ilişkin arazi edinimi tamamlanmıştır. TEDAŞ/Fırat EDAŞ ile  birlikte  yürütülen 
ENH arazi edinimi çalışmalarında  ise tescil davaları devam etmektedir 
 

MT  GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar Arazi 
Edinimi % 

toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan   
( PROJE ALANI ) 
 

     1      18      %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 
 

     1      18      %100 

NOT : ENH proje çalışmaları devam etmesi sebebiyle herhangi bir arazi edinimi yoktur. 
 

YAYSUN  0,5 MW GES ( işletmedeki) PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar İstimlak 
Durumu % 
toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan( 
PROJE ALANI + ENH) 
 

     1     1      %100 
 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 
 

     1      1      %100 
 

 

 

 

SOLENTEGRE GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar Arazi 
Edinimi % 

toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında kamulaştırılan toplam 
alan ( PROJE ALANI  + ENH) 
 

     104      27      %55 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 
 

     81      6,50      %5 



 

43 
 

YAYSUN  10 MW GES ( inşaat öncesi çalışmaları 
devam ediyor) PROJESİ 

Parsellerin Sayısı Hektar İstimlak 
Durumu % 

toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan  
( PROJE ALANI ) 
 

     2      20      %100 
 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 
 

     2      20      %100 
 

NOT : ENH proje çalışmaları devam etmesi sebebiyle herhangi bir arazi edinimi yoktur. ENH proje 
çalışmaları devam etmektedir. 
 

AMASYA GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar İstimlak 
Durumu % 

toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan  
( PROJE ALANI  + ENH) 
 

     4      28,5      %99 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 
 

     4      28,5      %99 

NOT : GES proje alanına ilişkin arazi edinimi tamamlanmıştır. ENH proje çalışmaları devam etmektedir ve 
kamulaştırma çalışmaları TEDAŞ/ Yeşilırmak EDAŞ tarafından yürütülecektir.  
 

TOKAT  GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar İstimlak 
Durumu % 

toplam 
alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan  toplam alan 

 

15 

 

14,17 

 

%68 

 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 

 

13 

 

10,31 

 

%93 

Not :ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 
 

Tablo 18- Arazi Edinimi 
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YENİDEN YERLEŞİM GÖSTERGELERİ 
 

 Toplam arazi 
(Ha) 

Toplam 
Aile/ 

İşletme 

Toplam 
birey 

Bugüne Kadar 
Yeniden 

Yerleştirilen/Eski 
Haline Getirilen 

Beklemede Yorumlar 

1.  Fiziksel yer 
 değişimi 

yok Yok yok yok yok yok 

Resmi tapu sahipleri yok Yok yok yok yok yok 

Tapusuz gecekonducu 
yerleşimcileri 

yok Yok yok yok yok yok 

Kiracılar yok Yok yok yok yok yok 

TOPLAM yok Yok yok yok yok yok 

2. Ekonomik olarak yer 
Değişimi 
 
 
 

  Solentegre 
GES  :  0,04 

176 528 yok yok  Santralin  ENH kapsamında direk yerlerinin 
isabet ettiği alanlarda sadece şahıs 
taşınmazları olması sebebiyle çok küçük 
alanlarda ekonomik yer değiştirmeler 
olmuştur. 

3. Fiziksel ve Ekonomik 
olarak (Her ikisi) yeri 
değişimi 

yok Yok yok yok yok yok 

TOPLAM 0,04 176 528 yok yok yok 

 

Tablo 19- Yeniden Yerleşim 
 
 

Not: Lütfen arazi edinimi nedeniyle doğrudan etkilenen ailelere/bireylere/işletmelere yönelik olarak aşağıdaki bilgileri sağlayınız. 
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Raporlama dönemi sırasında geçim ve konut alanlarına yönelik etkilerin önlenmesine ilişkin her türlü 
tedbiri kısaca açıklayınız 
 
Faaliyet Raporu döneminde yapılan proje ve ENH güzergahlarına  konut isabet etmemiştir.  Solentegre GES ENH 
projesinde sadece direk yeri ve tel altına isabet eden alanlara ilişkin olarak etkilenen kişilere  kamulaştırma bedelleri 
ödenmiştir.  Bu nedenle arazi edinimi nedeniyle dikkate değer derecede doğrudan etkilenen  
aileler/bireyler/işletmeler olmamıştır. 

 
Lütfen Yeniden Yerleşim Eylem Planı'nda yer almayan yeni fiziksel yer değiştirme ve ekonomik yer 
değiştirme için sağlanan çözümlerin türünü kısaca açıklayınız.          
 

*GES proje sahası etüt ve proje çalışmalarında, konutlara ve tarım arazilerine proje yapılarının denk 
gelmemesi amacıyla alternatifli saha çalışmaları yapılmaktadır. 
 
*Hem projenin teknik olarak yapılabileceği hem de paydaşların projeden olumsuz yönde etkilenmeyeceği 
sahalarda proje geliştirilmektedir. Ancak projenin şahıs arazisine denk gelmesi durumunda, bu 
taşınmazlar için  kamulaştırma çalışmalarında hem idare ile hem de şirket bazında toplantılar 
yapılmaktadır. Kamulaştırılacak arazi sahibi şahıslara  projeye ilişkin tebligatlar yapılmakta, yasal süreçte 
mahkemenin belirlediği bilirkişiler dava dosyasına  taşınmaz kıymet takdiri raporları hazırlamaktadır. 
Sonuç olarak paydaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.  
 
*GES proje sahalarının tamamının,  tarıma elverişsiz olan, mera nitelikli arazilere (Omicron Erciş, Omicron 
Engil, PSI Engil, Fırıncı, MESE ve Solentegre GES Projeleri) yapılması planlanmıştır. Bu mera arazileri için 
vasıf değişikliği yapılmakta ve tapuda hazine arazisi olarak tescil edilmektedir. Bu araziler için Hazineye 
her sene kira bedeli ödenmekte, bir defaya mahsus mera ot bedeli ise Tarım İl Müdürlüğüne 
ödenmektedir. 
 
* Yaysun, Yeşilvadi, MT GES, Amasya GES, Tokat GES  projeleri kapsamında projenin gerçekleştirileceği 
alan seçimlerinde kuru tarım yapılan ve idare tarafından GES projesinin yapılabilmesi adına uygunluk 
görüşü alınan sahalar seçilmiş ve aynı zamanda şahıs taşınmazı olan bu alanlar için kamulaştırma 
yapılmadan  rızai satın alma gerçekleştirilmiştir. Proje sahalarının mülkiyet edinimi Şirket’inilgili şirketleri 
adına tescil edilmiştir. 
 
*TEDAŞ/TEİAŞ tarafından onaylanan ENH projelerinin güzergah çalışmaları kapsamında  santral ile 
bağlantı yapılacak trafo merkezi (TM) arasında, tarım arazileri ve konutlara ENH güzergahının denk 
gelmeyeceği veya en az çakışma olması adına, topoğrafik ve kadastral haritalar   üzerinde detaylı 
planlamalar yapılmakta, genellikle tarla sınır noktalarına direk yerlerinin planlamasıyla tarım 
çalışmalarının engellenmemesine dikkat edilmektedir.  
 
*Örnek olarak Solentegre GES projesi Enerji nakil hattı güzergahında, Santral sahası ile bağlantı TM 
arasında en kısa ve az maliyetli güzergah seçilse idi ENH nın büyük bölümü  tarım arazilerinden 
geçecekdiŞirket’in tercihi ise , maliyet artışına ragmen en az tarım arazisini etkileyecek ENH güzergahının 
seçilmesi olmuştur. Bu bakış açısı ile yapılan etüt ve proje çalışmaları neticesinde, ENH güzergahı 
mümkün olan en az tarım arazilerinden  geçirilmiştir. 
 
*GES sahalarına ait özel mülkiyetteki taşınmazların edinimi satın alma yöntemiyle yapılmıştır. Enerji nakil 
hatlarında ise direk yerlerine isabet eden alanların TEDAŞ adına kamulaştırması yapılmakta, iki direk 
arasında bulunan havai hat arasında kalan kısım üzerine TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmaktadır.  
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*İrtifak hakkı kurulan kısımlarda kullanım hakkı tapu maliki adına olup, bu sahalarda tarım yapılmaya 
devam edilmektedir. Direk yeri olarak kamulaştırılan alanlar da Solentegre GES enerji nakil hattını (ENH) 
örnek vermek gerekirse;  8500 metre uzunluğundaki ENH’ye isabet eden özel mülkiyetteki toplam direk 
yeri alanı 390 m2 dir. ENH kamulaştırmasında toplam 81 adet taşınmaz bulunmaktadır. Şahıs 
taşınmazlarının %0.06’sı  direk yeri olarak  etkilenmektedir.   
 

Özellikle duyarlı olan vakalara ilişkin her türlü özel tedbiri kısaca açıklayınız (yeniden yerleşimi yapılan 
yaşlılar, aile reisinin kadın olduğu aileler vb.)  
 
Bu rapor döneminde yeniden yerleşim yapılmamıştır. 
 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı gözetim düzenlemesi uyarınca yeniden yerleşim sürecine ilişkin ayrıntılı 
bilgileri/raporu lütfen ekleyiniz.        

   
Bu rapor döneminde yeniden yerleşim yapılmamıştır. 
 
Müşteri Şirket PS5 tarafından tanımlanan yeniden yerleşim hususlarını arz eden herhangi bir yeni yatırım 
ya da istimlak yaptı mı?   Evet   Hayır 
 
Yanıt evetse lütfen Yeniden Yerleşim Eylem Planına, Çerçeveye ve diğer yeniden yerleşim yönetim 
planlarına ya da raporlarına yönelik nüshaları / güncellenmiş bilgileri sağlayınız.           
 
-- 
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Aşağıda yer alan Tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında alınmış olan arsa istimlakine ya da 
yeniden yerleşime ilişkin her türlü şikayet ya da ihtilafı (mahkeme eylemi dahil) listeleyiniz, bunun nasıl 
ele alındığını ve mevcut durumunu açıklayınız. 
 

Bu dönemde arazi edinimi nedeniyle mahkemeye intikal etmiş ihtilaflar ve yazılı olarak tarafımıza 
bildirilmiş olan şikayetler aşağıda özetlenmiştir. 

 

Şikayet/ 
İhtilaf 
tarihi 

Şikayetçi Sorun Çözüldü 
(E/H) 

Girişilen eylem Kapatma 
tarihi 

02.05.2016
   

Ahmet Hamdi 
ŞENOL  

 Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Şikayetçi tarafından 
dava açılmıştır.            ( 
Geyve Asliye Hukuk  
Mah. 2016/277) 

Devam 
Ediyor 

20.05.2016 Suphi 
DARDAĞAN 

 Doğançay HES ‘de İnşaat 
döneminde yaşanan sel olayında 
vatandaşın arazisinin bir kısmının 
zarar görmesi  

E Tarla sahibi ile 
anlaşılarak zarar 
tazmin edilmiştir. 

11/08/201
6 

16.06.2016   Zeynep Emine 
ÖZKAYNAK 

Doğançay HES ‘de göl suyunun 
yükseldiği dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin kullanılamaz 
duruma gelmesi 

H Arazinin 
kamulaştırılması için 
şikayetçi ile anlaşma 
yoluna gidilmiş,  
görüşmeler 
sürmektedir. Ancak 
henüz olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. 

    Henüz 
kapatılmam
ıştır 

11.07.2016 Ayşe 
KÖSEOĞLU vd 
 

Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Şikayetçi tarafından 
dava açılmıştır.        
(Geyve Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2016/448) 

 Devam 
Ediyor 

26.07.2016 
 
 

Hatice 
ARSLAN 

Doğançay HES ‘de göl suyunun 
yükseldiği dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin kullanılamaz 
duruma gelmesi    

H  Arazinin 
kamulaştırılması için 
şikayetçi ile anlaşma 
yoluna gidilmiş, 
görüşmeler sürmektedir. 
Ancak henüz olumlu bir 
sonuç alınamamıştır. 

Henüz 
kapatılmam
ıştır 

01.12.2016 Salih ÇAKMAK 
 

Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/725) 

Devam 
Ediyor 

01.12.2016 Dursun Ali 
ÇAKMAK   

Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı  (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/724) 

Devam 
Ediyor 

01.12.2016 Lütfü GÜNEY   Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/726) 

Devam 
Ediyor 

01.12.2016 Şaban 
ÇAKMAK   

Davacıya ait gayrimenkulde 
meydana gelen zararın tazmini 
amacıyla açılan dava 

H Dava Açıldı (Geyve 
Asliye Hukuk Mah. 
2016/727) 

Devam 
Ediyor 

24.01.2017 İlhan YILDIRIM Doğançay HES ‘de göl alanındaki 
suyun taşması sonucu  tarlada 
tarım faaliyetlerinin 
yürütülememesi  

H Tarla sahibinin zarar 
ziyan bedeli belirlenip . 
anlaşma yoluna 
gidilecektir. 

 Henüz 
kapatılmam
ıştır 

Tablo 20- Arazi Edinimi  İhtilafları 
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PS6, PK6 - BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN MUHAFAZASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YÖNETİMİ 
 

 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında projenin ayak izini yeni habitat alanlarına 
doğru arttıran her türlü yeni faaliyeti ya da genişletmeyi açıklayınız. 
 
Bu raporlama döneminde mevcut projelerimizle ilgili bir genişleme, kapasite artımı veya yeni faaliyet 
olmamıştır. 

Yeni faaliyet/genişletme Toplam kapsanan alan Habitat türü 

    Yok      --      -- 

                  

                  

 

Tablo 21- Biyoçeşitlilik 

 
Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında gerçekleştirilen ormansızlaştırmaya ilişkin 
ayrıntılı bilgileri sununuz.   
 

Saha Toplam 
ormansızlaştırılan 
alan 

Yitirilen türlerin 
tipi 

Yeniden 
ormanlaştırılan 
toplam alan 

Dikilen türlerin tipi Ticari 
kullanım için 
yeniden 
ormanlaştır
ma E/H 

ÇALIKOBASI 
HES 

584.794 m2 Doğu Ladin ve 
Doğu Kayın 

* 
Tüplü Akasya Fidanı 
Kullanılacak. 

Hayır. 

ÇİÇEKLİ HES 
733.903,74 m2 

Doğu Ladin 
 Doğu Kayını 

4.500 m2 Akasya Hayır. 

*  Proje çalışmaları devam ettiğinden dolayı, bu dönem için toplam ormanlaştırılan alan proje sonunda yapılacak 
rehabilitasyon çalışmaları ile netleşecektir.İnşaat çalışmalarının sona ermesi ile  şantiye alanları, döküm alanları 
rehabilite edilip idareye teslim edilecek ve böylece toplam ormanlaştırma miktarı belirlenecektir. 

 
Tablo 22- Ormansızlaştırma 

 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasındaki balık ve diğer suda yaşayan türlerin  
avlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri sununuz. 
 

Bu raporlama döneminde balık ve diğer suda yaşayan türlerin avlanması yapılmamıştır. Aksine Çamlıca III 
HES projesinde balk taşıma işi yapılarak eko-sistemin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Santrallerimizdeki 
regülatör göletlerinde balık tutmak ve avlanmak  DSİ tarafından yayımlanan Enerji Amaçlı Tesislerde  
Çevresel Koruma Güvenlik ve Uyarı Sistemleri  Rehberi   gereği yasaktır. 
 

   Saha Avlanan hacim  Türlerin tipi 

     yok     Yok      yok 

                  

 
 
 

                          Tablo 23- Sucul Türlerin Avlanması 
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PS8 – KÜLTÜREL MİRAS 
 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi dahilinde proje faaliyetleri gerçekleştirilirken keşfedilen 
yeni kültürel varlıkları listeleyiniz.   

 
Konum Keşif tarihi Keşif türü Alınan ilave koruma 

tedbirler: 

    yok                   

     --                   

     --                   

Projelerimizde herhangi bir kültürel mirasa ilişkin bulgu gerçekleşmemiştir. 
 

Tablo 24- Kültürel Varlıklar 
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YGR BÖLÜM IV 

 
YENİ GELİŞMELER 

 

 Sosyal ve Çevresel Seçme / Eleme 
 

Lütfen son rapor döneminden başlayarak aktif olarak geliştirilmek üzere  değerlendirmeye alınan olan 
projeleri listeleyiniz.  İlk rapor için lütfen mevcut projeleri listeleyiniz. 

 
İşbu rapor Şirket’in ilk yıllık raporu olduğundan mevcut projeler aşağıda listelenmiştir. 

Proje ve Konum Kısa Açıklama 

OTLUCA HES, MERSİN Kurulu Güç : 47, 60  MWm, 46,02 MWe  
Üretim Kapasitesi: 223,50 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Mersin  İli, Anamur İlçesi, Anamur Çayı ve Boğuntu Deresi 
İşletmeci Firma : BEYOBASI ENERJİ ÜRETİMİ SAN VE TİC. A.Ş. 
Regülatör  Tipi : Karşıdan alışlı, dolu gövde (3 adet regülatör bulunmaktadır)  
İşletme Yılı : 2011 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: OTLUCA HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 26.12.2006 (Karar No: 7893) almıştır. 
Projenin PTD sı vardır ve Ekosistem Değerlendirme Raporu 
hazırlanmıştır.Projede balık geçidi bulunmaktadır  
Karbon Sertifikası: OTLUCA HES’nin Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, projenin 24.08.2011 tarihinde VCS 
ye kaydı yapılmıştır. Verifikasyon raporu tamamlanmıştır. 

SIRMA HES, Bozdoğan-AYDIN Kurulu Güç :6,66 MWm, 5,88 MWe 
Üretim Kapasitesi: 23,6 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Sırma köyü; Akçay çayı üzerinde 
İşletmeci Firma : BEYOBASI ENERJİ Anonim Şirketi 
Regülatör  Tipi : Dolgu gövdeli beton  
İşletme Yılı : 2009 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: SIRMA HES, Mülga 16.12.2003 tarih 
ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED 
Yönetmeliği Kapsam dışı kararı (30.10.2006 tarih ve 8866 sayılı yazı) almıştır. 
 Karbon Sertifikası: SIRMA HES’nin Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup VCS  sistemine 02.05.2011 tarihinde 
sisteme kayıt yapılmıştır. Verifikasyon raporu tamamlanmıştır. 
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

SEKİYAKA II HES, Seydikemer-
MUĞLA 

Kurulu Güç : 3,53 MWm, 3,39 MWe 
Üretim Kapasitesi: 17,054  GWh-yıl 
Santralin Yeri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kemer Beldesi, Yukarı Akçay 
dereleri üzerinde 
İşletmeci Firma : Beyobası Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Regülatör  Tipi : Yeni regülatör inşa edilmemiş DSİ’nin 642,5 m kotundaki 
mevcut regülatörü   kullanılmıştır.  
İşletme Yılı : 2014 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: SEKİYAKA HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 28.10.2009 (Karar No: 556) almıştır. 
Projenin PTD sı vardır.  
Karbon Sertifikası: Sekiyaka HES GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon Azaltım 
projesine 05.03.2014 tarihinde kayıt olmuştur. Proje verifikasyon 
aşamasındadır. 

DEMİRCİLER HES, Kale-DENİZLİ Kurulu Güç            : 8,70 MWm, 8,44 MWe  
Üretim Kapasitesi: 34,53 GWh-yıl 
Santralin Yeri       : Denizli ili, Kale İlçesi, Demirciler Köyü, Akçay deresi 
İşletmeci Firma   : PAK ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
Regülatör Tipi     : Serbest Dolu Gövdeli 
İşletme Yılı           : 2012 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Demirciler HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
2008 yılında Yönetmelik hükümlerinden muafiyet almış ve ÇED Yönetmeliği 
kapsam dışında değerlendirilmiştir. Proje için Ekosistem Değerlendirme 
Raporu hazırlanmıştır. Santralde balık geçidi de bulunmaktadır. 
Karbon Sertifikası: Demirciler HES’in Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup 10.09.2015 tarihinde GS kaydı 
yapılmıştır. Proje verifikasyon aşamasındadır. 

KAVAKÇALI HES, Köyceğiz 
MUĞLA 

Kurulu Güç : 11,446  MWm,11,14MWe 
Üretim Kapasitesi: 44,289 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Muğla  İli, Köyceğiz İlçesi, Derindere üzerinde 
İşletmeci Firma : PAK ENERJİ ÜRETİMİ VE SAN. TİC. A.Ş. 
Regülatör  Tipi : Tirol tipi.  
İşletme Yılı : 2013 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: KAVAKÇALI HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Olumlu Belgesi (Karar tarihi: 01.07.2010 (Karar No: 1924) almıştır. 
İşletmede; Projenin ÇED Raporu ve Ekosistem Değerlendirme Raporu vardır. 
Santralde balık geçidi de bulunmaktadır. 
Karbon Sertifikası: Kavakçalı HES’nin GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup 25.03.2015 
tarihinde sisteme kayıt yapılmıştır. Proje verifikasyon aşamasındadır. 
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GELİNKAYA HES, Ilıca-ERZURUM Kurulu Güç : 7,26 MWm, 6, 88 MWe 
Üretim Kapasitesi: 30.90 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Erzurum İli, Ilıca İlçesi, Serçeme Çayı üzerinde 
İşletmeci Firma : PAK ENERJİ ÜRETİMİ VE SAN. TİC. A.Ş. 
Regülatör  Tipi : İşletmeden önce mevcut olan Seksenveren Regülatörü 
serbest akışlı dolu gövdelidir.  
İşletme Yılı : 2013  
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: GELİNKAYA HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 18.02.2009 (Karar No: 115) almıştır. 
Projenin PTD’sı vardır.  
Karbon Sertifikası: Gelinkaya HES’nin GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, 05.12.2013 
tarihinde sisteme kayıt yapılmıştır. Proje verifikasyon aşamasındadır. 

SARAÇBENDİ HES, Şarkışla-
Gemerek SİVAS 

Kurulu Güç : 26,27 MWm, 25,49 MWe 
Üretim Kapasitesi: 101,49 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Sivas ili, Şarkışla_Gemerek İlçeleri, Kızılırmak nehri 
İşletmeci Firma : Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş. 
Regülatör Tip : Kapaksız Dolu Gövdeli 
İşletme Yılı : 2011 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Saraçbendi HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
2008 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 
10.05.2008-Karar No: 231) almıştır. Projenin PTD’sı ve Ekosistem 
Değerlendirme Raporu  ve balık geçidi vardır. 
Karbon Sertifikası: Saraç Bendi HES’in GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, VCS'e kaydı 
24.08.2011 tarihinde yapılmıştır. Projenin verifikasyon raporu tamamlanmıştır. 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES, 
Yahyalı-KAYSERİ 

Kurulu Güç : 28,48MWm, 27,61 MWe 
Üretim Kapasitesi: 104,488 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Kayseri   ili Yahyalı  İlçesi, Çavdaruşağı Köyü, Zamantı Nehri 
İşletmeci Firma : ÇAMLICA ELEKTRİK ÜRETİMİ. A.Ş. 
Baraj  Tipi : Radyal Kapaklı, Hard Fill Dolgu  
İşletme Yılı : 2011 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Doğançay HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 30.10.2007 (Karar No: 3015) ve  
16.06.2010( Karar no :050) almıştır.  Projenin PTD’sı vardır ve Ekosistem 
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Ekosistemin devamlılığı için yılda iki kez 
balık taşıması yapılmaktadır. 
Karbon Sertifikası: Çamlıca III Barajı ve HES’nin Gönüllü Emisyon Azaltım 
projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, projenin VCS'e kaydı 
15.08.2011 tarihinde yapılmıştır. Projenin verifikasyon raporu tamamlanmıştır. 
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DORUK HES, GİRESUN-Dereli  Kurulu Güç : 28,89 MWm, 28,28 MWe 
Üretim Kapasitesi: 80.68 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Giresun İli, Dereli İlçesi,  Aksu, Kayabasi, Deli dereleri 
üzerinde 
İşletmeci Firma : Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.S. 
Regülatör  Tipi : Kapaksiz Dolu Gövdeli (3 adet regülatör)  
İşletme Yılı : 2014 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Doruk  HES, Mülga 16.12.2003 tarih 
ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED 
Gerekli Değildir  Kararı (04.01.2008 tarih ve 632 sayılı T.C. Çevre ve Ormanlığı 
yazısı) almıştır. Projenin PTD’sı vardır ve Ekosistem Değerlendirme Raporu 
hazırlanmıştır. 
Karbon Sertifikası: Doruk HES’nin Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup,  VCS  sistemine 24.08.2011 tarihinde 
kayıt yapılmıştır.  

YAĞMUR HES, TRABZON-
*Köprübaşı 

Kurulu Güç : 9,19 MWm, 8,94 MWe 
Üretim Kapasitesi: 32,51 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Trabzon ili, Köprübaşı İlçesi, Manahoz Çayı 
İşletmeci Firma : BT BORDO Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. 
A.Ş. 
Regülatör Tip : Tirol tipli beton gövde  
İşletme Yılı : 2012 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Yağmur HES, Mülga 17.07.2008 tarih 
ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değerlendirmesi 
Yönetmeliği kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 16.01.2009 
(Karar No: 58) almıştır. Projenin PTD’sı ve Ekosistem Değerlendirme Raporu 
vardır 
Karbon Sertifikası: Yağmur HES’in GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon Azaltım 
projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, 10.09.2014 tarihinde 
kayıt olmuştur. Proje verifikasyon aşamasındadır. 

DOĞANÇAY HES, SAKARYA-
Geyve 

Kurulu Güç           : HES I-5,31 MWm, 5,04 MWe, HES II-5,22 MWm, 5,04 MWe  
Üretim Kapasitesi: 171,682 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Sakarya  ili, Geyve İlçesi, Kızılkaya Köyü, Sakarya Nehri 
İşletmeci Firma : ELEN ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
Regülatör Tipi : Kapaklı Dolu Gövdeli (Dereköy Regülatörü ve Kızılkaya 
regülatörü) 
İşletme Yılı : 2014 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Doğançay HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 24.06.2008, Karar no :2008/42) 
almıştır.  Projenin PTD’si ve balık geçidi vardır. 
Karbon Sertifikası: Doğançay HES’in  Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, projenin VCS'e kaydı 16.08.2011 
tarihinde yapılmıştır.  
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SOLENTEGRE GES, ELAZIĞ-
Şahinkaya 

Kurulu Güç : 7,98 MWe  
Üretim Kapasitesi: 14.875.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Elazığ  ili, Merkez İlçesi, Şahinkaya köyü, Holoşnut Mevkii 
İşletmeci Firma : SOLENTERE ENERJİ YATIRIMLARI VE TİCARET. A.Ş. 
İşletme Yılı : 2016 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: SOLENTEGRE GES, 25.11.2014 Tarih 
ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED Gerekli Değildir 
Kararı almıştır. Projenin PTD ‘si vardır. 2016 yılında inşaatı tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. 
Karbon Sertifikası: SOLENTEGRE GES ’in  GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması amacıyla gerekli başvurular yapılmıştır. Proje validasyon 
aşamasındadır. 

YAYSUN GES, KONYA-Ereğli Kurulu Güç    : 0,5 MWe  
Üretim Kapasitesi  : 950 kWh-yıl 
 Santralin Yeri    : Konya  ili, Ereğli İlçesi, Zengen Mah. 
İşletmeci Firma    : YAYSUN ELEKTRİK  ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
İşletme Yılı    : 2015 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: YAYSUN GES Proje ÇED 
Yönetmeliği’nin Geçici 3. Maddesi uyarınca “kapsam dışı Proje” olarak 
sınıflandırılmıştır ve mevcut tesis için ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası 
hazırlanması gerekmemektedir.  

Denizli GES Projeleri, DENİZLİ-
Acıpayam 

Kurulu Güç : 7,40 MWm, 6,80 MWe 
Üretim Kapasitesi: 12 363 MWh-yıl 
Santralin Yeri : Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeniköy köyü, Kavakkırı mevkii 
İşletmeci Firma : YEŞİLVADİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. 
İşletme Yılı : 2015 
Lisans No : Lisanssız 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Denizli GES Projeleri, Mülga 
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
ÇED Yönetmeliği kapsamında 2014 yılında bir kısmı için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmıştır.Projenin bu kısmının PTD ‘si 
vardır. Diğer  kısmı ise kapsam dışı yazısı almıştır. Lisanssız birer MW altındaki   
7 proje  bir araya getirilmiştir. 
Karbon Sertifikası: Yeşilvadi GES ’in  Gönüllü Emisyon Azaltım projesi olması 
amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, projenin VCS'e kayıt süreci devam 
etmektedir. 

MENZELET  BARAJI VE HES, 
KAHRAMANMARAŞ-Onikişubat 

Kurulu Güç : 124 MWm 
Üretim Kapasitesi: 515 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Maraş  İli, Onikişubat İlçesi, Ceyhan  Nehri 
İşletmeci Firma : Akörenbeli Enerji Üretim A.Ş. 
Baraj  Tipi : Kil Çekirdekli Alüvyonlu Kaya Dolgu 

İşletme Yılı : 1992 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Menzelet Baraj ve HES projesinin 
planlama ve işletme tarihleri itibarı ile ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 3. Maddesi 
uyarınca “kapsam dışı Proje” olarak sınıflandırılmıştır ve mevcut tesis için ÇED 
Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmemektedir. 
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KILAVUZLU BARAJI VE HES,  
KAHRAMANMARAŞ-Onikişubat 

Kurulu Güç : 54 MWm 
Üretim Kapasitesi: 248 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Maraş  İli, Onikişubat İlçesi, Ceyhan  Nehri 
İşletmeci Firma : Akörenbeli enerji üretim A.Ş. 
Baraj Tipi : Kil Çekirdekli Toprak Dolgu  
İşletme Yılı : 2012  
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Kılavuzlu Baraj ve HES projesinin 
planlama ve işletme tarihleri itibarı ile yürürlükte olan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince kapsam dışında 
bırakılmış olup projeler için ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası 
hazırlanması gerekliliği bulunmamaktadır 

ÇALIKOBASI I,II,III Regülatörleri 
ve HES, GİRESUN-Bulancak 

Kurulu Güç : 18,11 MWm, 17,38 MWe 
Üretim Kapasitesi: 40,40 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Giresun İli, Bulancak İlçesi, Pazarsuyu havzası, Çatalçam ve 
Çalıkobası Dereleri  
İşletmeci Firma : H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş 
Regülatör  Tipi : Çalıkobası I regülatörü (Dolu Gövdeli, Karşıdan Alışlı),  
 Çalıkobası II ve III regülatörü (Tirol),  
İşletme Yılı : İnşaat devam ediyor 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: ÇALIKOBASI HES, Mülga 16.12.2003 
tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
ÇED Olumlu Belgesi (Karar tarihi: 18.05.2012 (Karar No: 2527) almıştır. Proje 
için entegre bir ÇED Raporu ile Ekosistem Değerlendirme Raporu 
hazırlanmıştır. Projede koruma altındaki bitki türleri tespit edilmiş ve endemik 
olanlar için gerekli koruma önlemleri alınmıştır. Mevcut durumda inşaat 
halindedir. Santralde balık geçidi  yapılacaktır. 

ÇİÇEKLİ HES, ARTVİN-Murgul Kurulu Güç : 6,99 MWm, 6,73 MWe 
Üretim Kapasitesi: 21,908 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Artvin İli, Murgul İlçesi, Muruvan deresi ve kolları 
İşletmeci Firma : KURTAK ELEKTRİK ÜRETİM. A.Ş. 
Regülatör  Tipi : Tirol tipli beton gövde (İki adet regülatör bulunmaktadır)  
İşletme Yılı : İnşaat devam ediyor 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: ÇİÇEKLİ HES, Mülga 16.12.2003 tarih 
ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED 
Olumlu Belgesi (Karar tarihi: 06.04.2012 (Karar No: 2474) almıştır. Proje için 
ÇED Raporu ve Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Mevcut 
durumda inşaat halindedir. Santralde balık geçidi  yapılacaktır. 
Karbon Sertifikası: ÇİÇEKLİ HES’nin VCS Gönüllü Emisyon Azaltım projesi 
olması amacıyla gerekli validrasyon çalışmaları devam etmektedir. 
 
 
 

Aşağıda Sıralanan Projelerin İşletme Lisansı Mevcuttur ve  İnşaat Öncesi Çalışmaları Devam Etmektedir. 

OMİCRON ERCİŞ GES, 
VAN-Erciş 

Kurulu Güç : 9,95 MW lisanslı 
Üretim Kapasitesi:19.900.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Van ili, Erciş İlçesi, Bayazıt Mevkii 
İşletmeci Firma : Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret. A.Ş. 
İşletme Yılı         : 2019 
Ön Lisans No : ÖN/6424-18/03544 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Omicron Erciş GES, 25.11.2014 Tarih ve 29186 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı almıştır. 
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OMİCRON ENGİL 
GES, VAN-Edremit 

Kurulu Güç :  9,95 MW lisanslı 
Üretim Kapasitesi:19.900.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Van ili, Edremit İlçesi, Kıyıcak Mevkii 
İşletmeci Firma : Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret. A.Ş. 
İşletme Yılı         : 2018 
Ön Lisans No : ÖN/6433-14/03545 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Omicron Engil208 GES, 25.11.2014 Tarih ve 
29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı almıştır. 

PSI ENGİL GES, VAN-
Edremit 

Kurulu Güç : (9,95 MW lisanslı) 
Üretim Kapasitesi: 19.900.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Van ili, Edremit İlçesi, Kıyıcak Mevkii 
İşletmeci Firma : PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
İşletme Yılı         : 2018 
Ön Lisans No : ÖN/6433-15/03546 

FIRINCI GES, 
MALATYA-Fırıncı 

Kurulu Güç :  9,95 MW 
Üretim Kapasitesi: 18.403.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Malatya- Fırıncı 
İşletmeci Firma : İOATA Güneş Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. 
İşletme Yılı : 2019 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi:  ÇED Yönetmeliğine göre kapsam dışıdır. 

MT GES, KONYA-
Ereğli 

Kurulu Güç : 9,98 MW 
Üretim Kapasitesi: 19.463.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Konya, Ereğli, Zengen 
İşletmeci Firma : MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. 
İşletme Yılı : 2018 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi:  ÇED Yönetmeliğine göre kapsam dışıdır. 

MESE GES, KONYA-
Sarayönü 

Kurulu Güç : 9,90 MW  
Üretim Kapasitesi: 19,80 GWh-yıl 
Santralin Yeri : Konya ili, Sarayönü ilçesi, Karatepe köyü 
İşletme Yılı : İşletme öncesi çalışmaları devam etmektedir 
İşletmeci Firma : ME-SE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 
Lisans No : ÖN/6583-13/3597 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: ME-SE GES, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında 2015 yılında 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı almıştır. 

YAYSUN GES, KONYA-
Ereğli 

Kurulu Güç  : 9,98 MW 
Üretim Kapasitesi:19.463.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Konya, Ereğli, Zengen 
İşletme Yılı : 2018 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi:  ÇED Yönetmeliğine göre kapsam dışıdır. 
 

Aşağıda Sıralanan Projeler Lisanssızdır. İnşaat Öncesi Açlışmaları Devam Etmektedir. 

AMASYA GES 
Projeleri, AMASYA-
Kutu Köy 

Kurulu Güç : 10,44 MW 
Üretim Kapasitesi: 16.069.000 kWh 
Santralin Yeri : Amasya, Kutu köy 
İşletmeci Firma : Ayna Enerji A.Ş., Bahçe Enerji A.Ş., Çekirdek Enerji A.Ş., Dalga Enerji 
A.Ş., Devir Enerji A.Ş., Düzey Enerji A.Ş., Hazine Enerji A.Ş., Jüpiter Enerji A.Ş., Neptün 
Enerji A.Ş., Plüton Enerji A.Ş., Uranüs Enerji A.Ş., Zincir Enerji A.Ş. 
İşletme Yılı : .2017 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Amasya GES Projesi ÇED Yönetmeliği Gereği 
kapsam dışıdır.  
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

TOKAT GES Projeleri, 
TOKAT-Turhal 

Kurulu Güç : 4,95 MW 
Üretim Kapasitesi: 8.190.000 kWh-yıl 
Santralin Yeri : Tokat, Turhal, Kuşoturağı köyü 
İşletmeci Firma : Kızılay Enerji A.Ş., Beysukent Enerji A.Ş., Cihangir Enerji A.Ş., Bahçeli 
Enerji A.Ş., Batıkent Enerji A.Ş. 
İşletme Yılı : 2017 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Tokat GES, ÇED Yönetmeliği gereği kapsam 
dışıdır.  

ÇATAK HES, RİZE-
Fındıklı 

Kurulu Güç : 10,4 MWm 
Üretim Kapasitesi: 42,53 GWh -yıl 
Santralin Yeri : Rize ili Fındıklı ilçesi, Yeşildere havzası, Piskale Deresi 
İşletmeci Firma : Zeki Enerji Elektrik Üretim Dağ. Paz. San. ve Tic. A.Ş. 
Regülatör  Tipi : Tirol tipinde ve demirli beton gövdeli  
İşletme Yılı : İnşaat öncesi çalışmaları devam ediyor 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Çatak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, Hazır 
Beton Üretim Tesisi ve Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi projesine yönelik olarak, 2008 yılında 
ÇED Yönetmeliği uyarınca Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmış ve söz konusu projeye, 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği”nin 17. Maddesi gereğince Mülga 
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 05.02.2009 tarihinde “ÇED Gereklidir” kararı 
verilmiştir. Böylece projeye yönelik olarak ÇED süreci başlatılmıştır. Ancak İlgili projenin 
ÇED süreci devam ederken, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından 18.02.2010 tarih ve 2536 karar nosu ile “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu” gereği proje alanının, 1. ve 3. derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmesi 
kararı verilmiş ve iş bu kapsam üzerine ÇED süreci durdurulmuştur. Konuya ilişkin olarak 
açılan dava devam etmektedir. 

 
 Tablo 25- Mevcut Projeler 
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RAPORLAMA DÖNEMİ SIRASINDA TAMAMLANAN YA DA  İNŞAATI SÜRDÜRÜLEN 
PROJELER 

 
Raporlama dönemi sırasında tamamlanmış olan ve Şirket tarafından işletilen ya da halen yapım 
aşamasında olan projeleri listelemek ve bu projelerde çevresel ve sosyal riskin nasıl yönetildiğini 
açıklamak için lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Risk yönetiminin aşağıdaki kısımlarda uygun bir 
şekilde ele alınamaması durumunda lütfen gerektiği takdirde ilgili her türlü bilgiyi ekleyiniz. 
 

Proje Durum (örneğin: yapım 
aşamasında, tamamlanmış) 

Alınan önemli risk yönetimi tedbirleri 

SOLENTEGRE GES Bu dönemde inşaatı tamamlanmış 
ve işletmeye alınmıştır. 

Solentegre Güneş Enerjisi Santali çalışmalarına 
yönelik tehlike belirleme ve risk analizi yapılmıştır. 
Ulusal mevzuata uygun atık yönetimi yapılmaktadır. 
Personele çevre bilinci, sosyal ilişkiler ve İSG 
konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, sosyal ve 
İSG gerekleri  için 2017 yılında ISO 9001 Kalite, ISO 
14001 Çevre, OHSAS 18001 İSG ve ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemleri uygulaması da başlayacak olup, 
risk yönetimi sistematik hale getirilecektir.  Proje için 
uzman sosyolog tarafından  Paydaş Katılım Planı 
hazırlanmıştır.  

ÇALIKOBASI HES İnşaat aşamasındadır. Çevresel risk yönetimi: Projenin ÇED Raporunda 
belirtilen inşaat safhasında oluşabilecek çevresel 
riskler ve alınacak önlemler sürekli olarak  
izlenmektedir. Bu kapsamda,toz, gürültü ve titreşim 
ölçümleri yapılmaktadır. Ulusal mevzuata uygun atık 
yönetimi yapılmaktadır. İnşaat alanının çevresi 
kapatılmış ve yeterli miktarda uyarı işaret ve ikaz  
levhaları yerleştirilmiştir. Araçlar için malzeme 
taşınması sırasında  çevre yerleşimlere zarar 
vermeyecek şekilde hız kısıtlamaları, klakson 
yasakları  konmuştur. Kurak mevsimlerde toz 
oluşumunu önlemek amacıyla yol sulaması 
yapılmaktadır. Patlatma için gündüz saatleri tercih 
edilmekte ve çevre yerleşimlere önceden haber 
verilmektedir. Proje için uzman sosyolog taraıfından 
Sosyal Eylem Planı hazırlatılmıştır. Şantiyede üçüncü  
göz çevre ve İSG denetimi yaptırılmış ve faaliyetlerin 
ulusal mevzuata, IFC ve EBRD standartları ile sektörel 
iyi uygulama örneklerine uygunluğu kontrol 
edilmiştir.  
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Proje Durum (örneğin: yapım 
aşamasında, tamamlanmış) 

Alınan önemli risk yönetimi tedbirleri 

ÇİÇEKLİ HES İnşaat aşamasındadır. Çevresel risk yönetimi: Projenin ÇED Raporunda 
belirtilen inşaat safhasında olşabilecek çevresel 
riskler ve alınacak önlemler sürekli olarak 
izlenmektedir. Bu kapsamda, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim ölçümleri yapılmaktadır. Ulusal mevzuata 
uygun atık yönetimi yapılmaktadır. İnşaat alanının 
çevresi tel çit ile kapatılmış ve yeterli miktarda uyarı 
ve ikaz levhaları yerleştirilmiştir. Araçlar için 
malzeme taşınması sırasında  çevre yerleşimlere 
zarar vermeyecek şekilde hız kısıtlamaları, klakson 
çalma yasakları konmuştur. Kurak mevsimlerde toz 
oluşumunu önlemek amacıyla yol sulaması 
yapılmaktadır. Patlatma için gündüz saatleri tercih 
edilmekte ve çevre yerleşimlere önceden haber 
verilmektedir. Proje için uzman sosyolog taraıfından 
Sosyal Eylem Planı hazırlatılmıştır. Şantiyede üçüncü   
göz çevre ve İSG denetimi yaptırılmış ve faaliyetlerin 
ulusal mevzuata, IFC ve EBRD standartları ile sektörel 
iyi uygulama örneklerine uygunluğu kontrol 
edilmiştir. 

 
Tablo 26- Raporlama Dönemi Sırasında Tamamlanan ya da  İnşaatı Sürdürülen Projeler 
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PROJE GELİŞTİRME ÖNCESİ YAPILAN SEÇME /ELEME  ÇALIŞMALARI  
 

IFC'nin Performans Standartları dahilinde bu potansiyel projelerden doğabilecek potansiyel olumsuz 
çevresel ve/ya da sosyal etkileri tanımlamak üzere böylesi projeler için   Şirket tarafından    nasıl bir 
seçme/eleme yapıldığını göstermek için lütfen tabloyu doldurunuz.  Sorunların tespit edilmiş olması 
durumunda lütfen Şirket’in bu sorunların IFC Performans Standartlarına ve yerel kanuna uygun şekilde 
nasıl yönetildiğinii kısaca açıklayınız.  Her bir proje için resmi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin 
hazırlanıp hazırlanmadığını da lütfen belirtiniz. 
 

Bu dönemde Menzelet ve Kılavuzlu  Baraj ve HES ‘leri için IFC ve EBRD performans standartlarına göre 
yapılan değerlendirmeler Ek-24 de verilmektedir. 
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YGR BÖLÜM V 
 
EYLEM PLANI DURUMU (ESAP) VE  GÜNCELLEME 
 

Lütfen eylem planının güncel durumu hakkında bize güncel bilgi sağlayınız, beklemedeki eylemlerin ne zaman uygulamaya geçirileceğini 

tanımlayınız. Göstergeler ve teslim edilecek materyaller için lütfen ilk ESAP'a başvurunuz. 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

2 1.1 Kurumsal seviyede ve saha 
seviyesinde bir çevre, sağlık ve 
güvenlik yönetim sisteminin 
geliştirilmesi ve uygulamaya 
geçirilmesi. Akfen Holding 
genelinde uygulamaya 
geçirilecek olan uygun 
raporlama hatlarının 
sağlanması.  
 
ISO 14001, OHSAS 18001 ve 
ISO 50001 sertifikalarının 
alınması. 

- 2018 12/31/20
18 

2016 yılında bir 
uygulama planının 
geliştirilmesi 
2018 yılına kadar 
kurumsal 
sertifikasyon 
sağlanması 
 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 
14001 Çevre  Yönetim Sistemi, 
OHSAS  18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği  Yönetim Sistemi ve ISO 
50001 Enerji  Yönetim Sistemi 
kurulması için çalışmalara Temmuz 
2016 da başlanmış ve Kalite 
Yönetim Sistemlerinin  sertifikaları   
2017 yılı başında alınmıştır . Merkez 
ve pilot olarak seçilmiş iki işletmede  
 ( Yağmur HES  ve Denizli GES) 
Kalite Yönetim Sistemlerinin  
uygulamaları başlamıştır. 2017 yılı 
içinde diğer işletmelerde de 
uygulamaların başlatılması 
planlanmıştır. Sertifikalar  Ek-21 de 
verilmektedir. 
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IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

4 1.2 ÇSG yönetim sisteminin bir 
parçası olarak kurumsal 
seviyede bir ÇSG müdürünün 
görevlendirilmesi ve görevinin 
sürdürülmesi.  
Bu kişi her paydaş, STK, yerel 
topluluk ve üçüncü şahıslardan 
gelen şikayetler için ana irtibat 
sorumlusu görevini üstlenecek 
ve aynı zamanda yeni projelere 
yönelik tüm yeni ÇED'leri 
incelemeye alacak ve dahili bir 
denetim sistemi sürdürecektir. 

Aralık 2016  SGEÇ Kuruluş 
şeması 
Yıllık raporda 
özetleyiniz 

 Şirket’te  çevresel , sosyal , işsağlığı 
ve güvenliği konularının yönetimi 
için kurumsal seviyede  Çevre ve İş 
Sağlığı Güvenliği Müdürü  olarak  
Hakan  BOZKURT atanmıştır. Yıllık 
Raporun PS/PK:1 bölümünde 
Şirket’in  çevresel, sosyal ve İSG 
konuları ile ilgili organizasyon 
şeması verilmektedir. 
Paydaşlardan, STK ,  yerel topluluk 
ve üçüncü şahıslardan gelecek 
şikayetler de  organizasyon 
şemasında belirtilen silsileyi takip 
ederek Çevre ve İSG Müdürüne 
iletilecektir. Çevre ve Sosyal  
Yönetim Sistemi ( Bkz Ek-10) görev 
tanımları ve şikayet mekanizması   
anlatılmaktadır. 
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IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

5 1.3 Bilgi alışverişi ve stratejik 
planlamayı geliştirmek için 
tesislerdeki çevre, Ç&S ve 
sosyal uzmanlardan teşkil 
edilmiş bir "çevre konseyinin" 
oluşturulması. 
ÇİSG ekibinin ve "çevre 
konseyinin" bir parçası olarak 
ICOLD standartlarına göre 
baraj güvenliği açısından bir 
denetim ve bakım programına 
yönelik bir prosedürün 
geliştirilmesi. 
Prosedürün geliştirilmesinin 
ardından denetim programının 
uygulamaya geçirilmesi. 
 
ÇİSG yönetim planının bir 
parçası olarak toplumu tehdit 
eden sel durumları hakkında 
erken uyarı prosedürlerini de 
içeren bir acil durum müdahale 
planının hazırlanması (ve 
gerektiğinde uygulamaya 
konulması) (geri dönüş süresi 
tipik olarak beş yıl ya da daha 
fazla olan). 

2015 - devam 
ediyor 

 Yıllık raporda 
özetleyiniz 

 Bilgi alışverişi ve stratejik 
planlamayı geliştirmek için Çevre 
Konseyi oluşturulmuştur. Çevre ve 
Sosyal  Yönetim Sisteminde  görev 
tanımları ve organizyon şeması 
verilmektedir. 
Baraj güvenliği  konusunda Çevre ve 
Sosyal Yönetim Sisteminde ICOLD  
denetim prosedürü tanımlanmıştır.  
14.12 2016 tarihinde DOĞANÇAY 
HES, 13.01.2017 tarihinde Çamlıca III  
Barajı  ve HES  bu kapsamında 
denetlenmiştir. Çamlıca III, ve 
Doğançay HES’ler için, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı’ na sunulmak üzere  
“Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel 
Koruma, Güvenlik ve Uyarı 
Sistemleri Rehberi” hazırlanmış ve 
DSİ onayına sunulmuştur. Bu 
doküman,  ICOLD kriterleri, ülkemiz  
ihtiyaçları ve şartlar  dikkate 
alınarak, TRCOLD (DSİ’ nin 
Uluslararası Büyük Barajlar 
Komisyonu Türk Milli Komitesi) 
rehberleri  kapsamında 
hazırlanmıştır. Denetim raporu Ek-22 
de verilmektedir. 
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IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 
kapsamında HES santralleri için acil 
durum prosedürü hazırlanmıştır. 
Olası sel durumunu da içeren Acil 
Durum Müdahale Planları 
oluşturulmuştur. 

 1.4 Şirkete yönelik bir Kurumsal ve 
Sosyal Sorumluluk  (KSS) 
Politikasının geliştirilmesi ve 
uygulamaya geçirilmesi. Akfen 
Grup Vakfı sosyal yatırım 
faaliyetleri ile sinerjilerin 
oluşturulması. 
 
Bu program; kurumsal 
gerekliliklerle aynı düzeyde 
olmak üzere amaçlar, 
yöntemler, hedef tarihler ve 
Temel Performans 
Göstergeleri (KPI) hakkında 
yüksek nitelikli bilgiler 
içermelidir. Her tesis için 
toplum iştirakini sağlamak 
üzere bir program 
geliştirilmesi. CSR 
projelerindeki en duyarlı ve en 
çok etkilenen topluluklara 
öncelik tayin edilmesi. 
 
Her yıl finansal olmayan 
bilgilerin beyan edilmesinin bir 

2017 
2017 için ilk 
rapor 2018'de 

 Yıllık raporda 
uygulamanın 
durumunu sununuz 
CSR raporunun 
nüshası 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Sosyal sorumluluk projesi olarak 
TİKAV ile birlikte  ‘Evde okullu 
Olduk‘ projesi geliştirilmiştir.  
Bu proje ile  Şirket’e ait ve  
işletmede olan  15 projenin 
bulunduğu lokasyonlarda ikamet 
eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi 
olan kadınların eğitimi  hedef 
alınmıştır. 
 Projenin amacı; kırsal bölgelerde 
uygulanacak bu proje ile okul 
öncesi dönemin önemi ve bu hızlı  
gelişim döneminde çocukların daha 
sağlıklı bireyler olabilmeleri için 
eğitim sürecini yalnızca okula 
bırakmayıp, ev ortamında da bu 
sürece katkı sağlanması konusunda 
hedef kitleyi bilinçlendirmektir. 
Ayrıca,  işletmelerde 
gerçekleştirilmesi planlanan 
kapanış törenlerinde  
işletmelerin yapısı, işleyişi ve iş 
sahalarında dikkat edilmesi gereken 
hususlarla ilgili halkı bilgilendirmek 
de amaçlanmaktadır.  



 

65 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

parçası olarak KSS raporunun 
yayımlanması. 

Projenin uygulanmasına Ocak 2017 
de başlanmıştır. Yapılan faaliyetlere 
ilşikin fotoğraflar, projenin özeti, 
takvimi ve eğitim sunusu Ek-6 da 
verilmektedir.  
Bu projenin uygulanmasında; 
Koordinatör: TİKAV  
Finansör: Şirket 
Organizasyon Destekçisi: Bölgedeki 
muhtarlıklar ve sağlık birimleri 
olacaktır. 

 1.5 Elektrik santrallerine hizmetler 
sağlayan uzun soluklu (1 yıldan 
fazla süreli ) altyüklenici 
şirketler için işgücü 
koşullarının incelenmesi ve 
kontrolü. 

2015/16 
devam ediyor 

 EBRD ve IFC'ye 
iletilen yıllık 
raporda özeti yer 
almaktadır 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmaya- 
caktır. 

Bir yıldan  uzun süreli hizmet 
sağlayan altyükleniciler Çalıkobası 
HES ve Çiçekli HES projelerinin 
inşaatını yapan yüklenicilerdir. 
Çevre ve Sosyal Yönetim sistemi 
kapsamında her iki inşaat şantiyesi 
de çevre mühendisi ve İSG 
mühendisi uzmanlarca 
denetlenmiştir. Denetim sırasında  
Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 
içerisinde yer alan, Şantiye Çevre 
Ve İSG Denetim Formları 
kullanılmıştır. Bu formlar ulusal 
mevzuat ve  IFC-EBRD 
standartlarının gereklerinin 
uygulanmasını  sorgulamak üzere 
hazırlanmış formlardır. Denetim 
raporları EK-7 de verilmektedir.  
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 1.6 Bir enerji tasarrufu 
programının geliştirilmesi ve 
her elektrik santralinde enerji 
verimliliği denetimlerinin 
gerçekleştirilmesi. Bu, ISO 
50001 uygulamasının bir 
parçası olarak taahhüt 
edilmelidir.  

2018   Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

 ISO 50 001 Enerji Verimliliği 
Yönetim Sistemi  kurulmuş ve 
Yağmur HES  ve Denizli GES pilot 
santral olarak seçilerek 
uygulamalara başlanmıştır. 2017 yılı 
içinde diğer santrallerde de ISO 
50001 uygulamalarına 
başlanacaktır. Performans 
göstergeleri ve kıyaslama yapılarak 
referans değerler belirlenmiştir. Bu  
kapsamda ısıtma ve soğutma 
derece-gün sayıları, toplam 
personel sayıları,  toplam mesai 
saatleri, kapalı kullanım alanları ve 
personel başına tüketim değerleri 
belirlenmektedir. 2017 yılı sonuna 
kadar kullanım alışkanlıklarının 
değiştirilmesi, ısıtma soğutma 
sistemlerinin bakımlarının düzenli 
bir biçimde gerçekleştirilmesi, 
Şirket araçlarının kullanımına ilişkin 
metod değişiklikleri ile  enerji 
tüketiminde asgari %5 oranında  
tasarruf hedeflenmiştir.  
Kayiıt için Ek-20 de verilen Tüketim 
Performans Analiz Formu 
kullanılmaktadır.  
 
 
 
 



 

67 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

Bu kapsamda  her santral da 
mevcut enerji kullanım şekilleri,  
gerekli izleme ve kontroller  
ÇSYS Ek-3 de belirtildiği şekilde 
yılda 1 kez yapılacak  iç 
denetimlerle  kontrol edilecektir. 
Hedeften sapmalar varsa bunlar 
belirlenecektir. Konulan hedeflere 
ulaşmak için  gerekli düzeltici 
faaliyetler veya yeni aksiyonlar  
belirlenecektir. 

 1.7 Sağlık ve güvenliğin , uygun 
eğitim ve Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD) donanımı ile 
geliştirilmesi. 2016 yılına kadar 
LTIR =1  seviyesinde  kalınması 
ve Toplam kaydedilebilir 
olayların TRiR< 5 olması. Bu 
durum yalnızca şirketin 
doğrudan iştigal ettiği 
faaliyetler için geçerlidir. 

2015-17   Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

İşletmelerde ve şantiyelerdeki 
personele  sağlık ve güvenliği 
korumak amacıyla eğitimler ( bkz. 
Ek-1 Eğitim kayıtları)  verilmiştir 
Ayrıca  yaptıkları  işe uygun olarak 
KKD verilmekte, eğitimlerde bunları 
kullanmanın gerekliliği ve önemi 
anlatılmaktadır. OHSAS İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi 
kapsamında P10 : İş Sağliği Ve 

Güvenliğinin Tesisi Prosedürü 
oluşturulmuştur. Prosedüre bağlı 
olarak;  

 P10-T02 İş Güvenliği Farkındalık 

Eğitimleri Talimatı , ve 

 P10-F02 KKD Teslim Tutanağı   
hazırlanmış ve bunlar 
uygulanmaktadır. 
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Şantiye ve işletmelerde KKD 
donanım kullanımı ile ilgili olarak 
tutulan kayıt örnekleri Ek-8 de 
verilmektedir.  
2016 yılı için  İş Gücü Kayp Zaman 
Oranı  (LTIR) ile  Toplam Kaydedilen 
Kaza Oranı Hesapları ise ;LTIR = 0 
TRIR = 0.44 olarak bulunmuştur. 
Hesaplamalar EK-8 verilmektedir. 

3 1.9 Tüm yeni yatırımlara yönelik 
olarak çevre, biyolojik çeşitlilik 
ve yerel toplulukların yanı sıra, 
kültürel miras için bağımsız bir 
etki değerlendirmesi (ÇED) 
prosedürünün geliştirilmesi. 
Bu, kuşlar ve yarasalar için 
uygun biyolojik çeşitlilik 
değerlendirmelerini   ve 
akuatik etütleri (balıklar vb.) 
içerecektir.   Her Proje için 
hafifletici tedbirin tasarlanması 
yapılcaktır. 
AB ÇED Direktifi kapsamına 
giren her yeni proje, durum 
değerlendirmesinin 
kapsamının tanımlanması 
amacıyla Şirket ve onun 
danışmanları tarafından 
yürütülecek olan bir tarama 
değerlendirmesi içerecektir 
(bir projenin hiçbir onayın 

2016 
(prosecure 
2016'nın ilk 6 
ayı içinde 
geliştirilecektir
) sonrası 

 Yıllık raporda 
üstlenilen işin özeti 
ve NTS'nin nüshası 
ya da yıllık raporda 
TOÖ ile internet  
sitesi linki. 
Herhangi bir A 
kategorisi Proje ya 
da hassas alanlarda 
bulunma (IBA, 
Koruma altındaki 
alanlar, Önemli 
Doğal Alanlar vb.) 
inşaat ruhsatı 
başvurusundan 
önce EBRD'den ve 
IFC'den itiraz 
olmamasına tabi 
olacaktır. 

Belge Türkçe 
dilinde 
hazırlanacak ve 
yıllık raporda 
karar alma süreci 
altında İngilizce 
dilinde yazılmış 
bir özeti 
sunulacaktır. 

 Şirket   tarafından yapılacak olan 
yeni yatırımlarda, yatırım yapılacak 
alanın  çevresel, biyolojik çeşitlilik , 
yöre halkı ve kültürel miras 
özelliklerinin değerlendirilmesi için 
izlenecek prosedür,  Çevre ve 
Sosyal Yönetim Sistemi  Bölüm 
3.1.2  de  tanımlanmıştır ( bkz Ek-
10).  Bu dokümanda, yeni yatırım 
alanları değerlendirilirken 
çevresel etkilerin dikkate alınması 
ve alternatif seçenekler de 
değerlendirerek doğal ve sosyal 
çevreyi koruyacak şekilde ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde yatırım kararları 
alınacağı belirtilmektedir.  
Yatırım kararı verildikten sonra 
ulusal mevzaut gereklerine uygun 
olarak, yatırım için EDR ve ÇED  
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gerekli olmadığı bir kategoriye 
girmesi haricinde). Tüm 
projeler Ulusal mevzuata 
uygun olacaktır - Nihai ÇED 
yerel ÇED'e ilave olarak 
çevresel ve sosyal sorunlara 
yönelik tarama 
değerlendirmesi ile tanımlanan 
bütünleyici bilgilerden 
meydana gelebilir. 
 
ÇED'in gerekli olduğu tüm 
projeler için proje geliştirme  
tarihinde bir Teknik Olmayan 
Özeti (TOÖ) Paydaş Katılım  
Planını (PKP) internet üzerinde 
yayımlayınız ve gereğince 
duyurunuz 
Her türlü A, kategorisi projeyi  
EBRD ve IFC onaylayacaktır. 

Raporu hazırlatılarak mevzuatın 
gerektirdiği izinler alınmaktadır. Bu 
rapolara uygun olarak inşaat ve 
işletme sırasında doğayı, 
biyoçeşitliliği ve sosyal çevreyi 
korumak için gerekli tedbirler 
alınmaktadır.  
 
 
Şirket’in mevcut proje varlığındaki 
her proje için Teknik Olmayan Özet 
ve  paydaş katılım planı hazırlanmış  
ve www.akfenenerji.com.tr  
Internet adresinden  kamuoyuna 
duyurulmaktadır. 
 
 
 
 

 1.10 Ornitolojik tarama 
değerlendirmesinde  kuşlara 
duyarlı olarak tanımlanan bir 
alanda yer alan herhangi bir 
rüzgar çiftliği çevresel etkilerin 
değerlendirilmesi için uygun 
bir kuş ve yarasa gözetimi 
yaptırılacaktır. 
 
 
 

2015 devam 
ediyor 

 Bankaya iletilen 
yıllık rapor 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Halihazırda Şirket’in RES projesi 
yoktur. 
Ulusal ve uluslararası kültür mirası 
alanı olarak tanımlanan bölgelerde  
HES projesi de  yoktur. 
ÇSYS Bölüm 3.6.3 de bBkz Ek.-10) 
olası RES projeleri için yapılacak 
ornitolojik, vb seçme/eleme 
değerlendirmeleri açıklanmaktadır.   
 
 

http://www.akfenenerji.com.tr/
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Tarama değerlendirmesinde 
tanımlandığı üzere herhangi bir 
rüzgar çiftliği alanın 
yakınındaki tüm mevcut ve 
planlanan rüzgar çiftliği 
projeleri için kümülatif bir 
değerlendirme içermelidir .  
 
Hiçbir rüzgar çiftliği ya da 
hidroelektrik santrali Kültürel 
Miras sahasında ya da yerel, 
ulusal ya da uluslararası 
ölçekte koruma altındaki alan 
olarak kabul edilen yerlerde 
konumlandırılamaz.  
 
-Şirket, tarama 
değerlendirmesinin bir parçası 
olarak kilit projeler için 
biyoçeşitlilik durumunu 
(Önemli Doğa Alanları) 
inceleyecektir.  Önemli Doğa 
Alanları envanterinin Türkçe 
dilindeki online versiyonu: 
http://dogadernegi.org/yayinla
rimiz.aspx  ve 
http://milliparklar.gov.tr 
adreslerinde yer almaktadır 
 
 
 

ÇSYS Bölüm 3.8 de ise kültürel 
mirasa konu olan alanlarda 
yapılacak yatırımlar için  
seçme/eleme kriterleri  veya inşaat 
sırasında kültürel mirasa 
rastlanması durumunda 
yapılacaklar tanımlanmıştır. 
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Tarama değerlendirmesi esas 
alınacak olursa duyarlı bir kuş 
habitatının ya da kuş göçü 
güzergahının yakınında 
bulunan herhangi bir rüzgar 
çiftliği önceden onay 
verilmesine tabidir - durum 
tespiti kapsamının tanımı EBRD 
ve IFC tarafından yapılacaktır. 

 1.11 Şirket, tarama alanlarını esas 
alarak, mevcut ya da 
potansiyel olarak koruma 
altında olan alanlar dahilinde 
konumlandırılmış herhangi 
yeni bir proje 
geliştirmeyecektir. 
 
Bir sahanın, tarama 
değerlendirmesinde Milli 
Parklar gibi bir tanımlamaya 
sahip olması gibi potansiyel 
olarak duyarlı alanlarda yer 
alması durumunda ÇED 
kapsamı EBRD ve IFC ile 
mutabakata bağlanacaktır 

Süregelen  Sahaların uygun 
değerlendirmesi ve 
hassas konumların 
önlenmesi. 

Catak HES projesi 
yalnızca A koruma 
alanında 
konumlandırılmam
ası durumunda 
üstlenilecektir.Ma
hkemenin projeye 
devam edilmesi 
yönünde karar 
vermesi halinde 
şirket, EBRD ve 
IFC'nin projeye 
devam edilmesi 
yönünde itirazda 
bulunmaması için 
EBRD ve IFC'ye bu 
projeye yönelik 
ekolojik raporun 
İngilizce dilinde 
yazılmış bir 
versiyonunu 
sunacaktır. 

Koruma altındaki alanlarda proje 
geliştirilmemektedir.   
Çatak Projesinde  son durum 
aşağıda verilmektedir: 
Rize İdare Mahkemesi ilk olarak 
idarenin SİT kararını Şirket lehine 
bozmuştur. Daha sonra davalı idare 
bu kararı Danıştay’a taşımış ve 
Danıştay eksik inceleme yapıldığı 
gerekçesi ile Rize İdare 
Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. 
Danıştayın bozma kararına karşı 
Şirket  tarafından yapılan  itiraz 
 reddedilmiştir. Netice olarak, 
Şirket  lehine verilmiş olan idare 
mahkemesi kararı Danıştay 
tarafından bozulmuş olup tespit 
edilen eksiklikler çerçevesinde 
yeniden inceleme yapılması için 
Rize İdare Mahkemesine iade 
edilmiştir. 
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Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Diğer yandan  Şirket tarafından  
Çatak projesi için Hacettepe 
Üniversitesi’ne hazırlatılan 4 
mevsim arazi çalışmaları ile yapılan 
ekolojik temelli bilimsel rapor ile 
Tabiat Varlıkları Genel 
Müdürlüğü’nün hazırlattığı bilimsel 
rapor Trabzon Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge Komisyonunda 
değerlendirilerek proje alanının 
olduğu vadinin koruma statüsüne 
karar verilecektir. 
Projenin ÇED süreci Çevre 
Bakanlığı’nca dondurulmuştur ve 
konunun çözümü beklenmektedir. 

10 2.1 Şikayet prosedürlerine özellikle 
önem verilmesi, kurumsal 
insan kaynakları yönetim 
sisteminin ve prosedürlerinin 
geliştirilmesi. Bu, inşaat 
faaliyetlerine başlanmadan 
önce inşaat işçileri için sosyal 
imkan düzenlemelerini de 
içermelidir. 

2017 sonu 
 

 Yönetim sistemi 
kılavuzu ve 
politikaları EBRD ve 
IFC'ye ibraz 
edilecektir 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
kapsamında P.05 İnsan Kaynakları 
Prosedürü oluşturulmuştur.Bu 
prosedürde personel işe alım, işten 
çıkarma,  personel görev tanımları, 
yetki, vekalet ve yönetici/ personel 
uzmanlık, tecrübe ve beceri 
kriterleri, yeni personele verilecek 
eğitimler, performans  kriterleri ve 
değerlendirmesi , izin, işten ayrılma, 
sağlık problemleri vb. nedenlerle işe 
gelmeme durumunda yapılacaklar,  
personel anketi, öneri, itiraz ve 
şikayetlerinin nasıl temin edilip 
değerlendirileceği,  hiyerarşik yapıya 
uygun olarak geliştirilen personel 
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iletişim kuralları,  kurum içi disiplin 
kuralları  tanımlanmıştır. 
Taşeron personeline ilişkin takip ve 
kontrollerin yapılma usulleri P10 İş 
Güvenliği Prosedürü altında  
tanımlanmıştır ve taşeron 
sözleşmelerinde bu prosedüre atıf 
yapılmaktadır. 
Personel  ve üçüncü taraflardan 
gelecek diğer şikayetlerin kaydı ve 
değerlendirilmesi hususu  P03 İç 
Dış İletişim Prosedürü altında  
tanımlanmıştır.  
İK Prosedürü bu prosedüre atıf 
yaparak  şikayet mekanizmasını 
tanmlamaktadır. ((P03-F01 
personel Talep formu, P03-F04 
Öneri/Şikayet Formu, kkz. Ek- 19) 
Sistem El Kitapları  ve politikalar Ek- 
23’te verilmektedir. 

9 2.2 Yükleniciler ve ayrıca 
altyükleniciler için en iyi gayret 
esasına dayalı olan, tüm 
çalışanları kapsayan ve 
aşağıdakileri içeren (ancak, 
bunlarla sınırlı kalmayan) İnsan 
Kaynakları Politikasının ve 
yönetim sisteminin geliştirilip 
benimsenmesi 

 

2017 sonu 
 
 

 EBRD PR2 / IFC PS2 
ve ulusal İş 
Kanunu'na uygun 
yazılı İK politikaları 
İK politikasını 
geliştirilmesi ve 
benimsenmesi: 
gelecekteki inşaat 
faaliyetleri 
öncesinde. 
Yüklenici 

 Şirket tarafından hazırlanan ÇSYS 
Bölüm 4.5.1 ve 4.5.2 de inşaatlarda  
yüklenici tarafından uygulanacak 
İSG yönetimi ve yüklenicinin 
denetlenme usulleri  detaylı olarak 
anlatılmaktadır.  Taşeron 
personeline ilişkin takip ve 
kontrollerin yapılma usulleri P10 İş 
Güvenliği Prosedürü altında  
tanımlanmıştır ve taşeron 
sözleşmelerinde  bu prosedüre atıf  



 

74 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

 İşgücünü yönetme 
yaklaşımı 

 İşçi ilişkilerinin yönetimi 

 İşçi örgütlerine erişim 

 Çalışma koşulları ve 
istihdam şartları 

 Çocuk işçi ve angarya 
politikaları 

 Fırsat eşitliği ve 
ayrımcılıkla mücadele 

 Yüklenici 
politikaları/prosedürleri 
için gözetim sağlanması 
 

politikalarının/pros
edürlerinin 
incelenmesi/onayla
nması: sahada 
çalışmaya 
başlamadan önce 
İnşaat ve işletme 
boyunca İK 
Politikalarının 
uygulanması. 

yapılmaktadır. 
Ayrıca  yükleniciden yapacağı inşaat 
faaliyetleri ile ilgili olarak ‘İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Planı’ 
hazırlaması istenecektir.  
Yüklenicinin  iş gücü yönetme 
usulleri,  çalışma koşulları ve 
istihdam  şartları  bu plan da 
belirtilecektir. Plan  Şirket   
tarafından onaylanmadıkça 
yüklenicinin şantiye çalışmalarına 
başlamasına izin verilmeyecektir.   
Şantiyeler faaliyete başlamadan 
önce yukarıda belirtilen konularda 
denetlenecektir.  
İnşaat başladıktan sonra da her üç 
ayda bir  Şirket tarafından şantiye 
dış denetimi 
yapılacak/yaptırılacaktır. 

 2.3 Çalışanlar ve yükleniciler için 
resmi bir şikayet 
mekanizmasının oluşturulması 
ve sürdürülmesi ve bunun 
kullanımları hakkında işgücüne 
bilgi yayımlanması 

İnşaat 
öncesinde 
Yıllık Raporda 
önemli 
hususlar 
EBRD'ye 
özetlenecektir 
 

 SEP'te ayrıntılı 
şekilde açıklanan 
resmi şikayet 
mekanizmasının 
benimsenmesi 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Paydaşlar, çalışanlar ve yüklenici 
personeli için şikayet mekanizması  
ÇSYS Bölüm 4.3.26 da ve ÇSYS’nin  
Ek-7 bölümünde  tanımlanmıştır.  
Paydaşların proje ie ilgili 
şikayetlerini yapabilmeleri  için,  
oluşturulan  Şirket  internet 
sayfasında da 
(www.akfenenenerji.com.tr ) 
şikayet formu bulunmaktadır.  
Bu çalışma döneminde personel 
şikayeti olmamıştır.  

http://www.akfen/
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2.4 İnşaat işçilerinin içme suyu, 
tuvalet ve yemek tesisleri gibi 
sosyal imkanlara erişimlerinin 
sağlanması için düzenlemeler 
bulunmalıdır ( Depolama alanı 
ve yarı-kalıcı tesislerin inşaatı 
dahil olmak üzere)  

İnşaat 
faaliyetlerinin 
başladığı 
zamanda  

 İnşaat işçileri için 
yürürlüğe 
konulacak olan 
düzenlemeleri 
ayrıntılı şekilde 
içeren rapor 
EBRD/IFC'ye ibraz 
edilecektir İnşaatın 
başladığı zamanda 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Şantiye denetimlerinde işçilerin 
içme suyu, tuvalete erişim, 
yemekhane, yatakhane ve diğer 
sosyal imkanları denetlenmekte ve 
sorgulanmaktadır (bkz. Ek-7 İSG 
denetimi ile ilgili   soru listesindeki  
65, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 112 nolu 
sorular). 

 2.5 İş Kanununa ve Türkiye'nin 
Taraf olduğu ILO İlkelerine 
uygunluğun sağlanması 
açısından yüklenici ve 
altyüklenici çalışanları için en 
iyi olanakları sağlamak üzere 
düzenli çalışan standartları 
denetimlerinin yapılması. 

İnşaat ve 
işletme 
sırasında 

 Çalışan Standartları 
İnceleme Raporları 
Bu 
incelemelerin/dnee
timlerin özeti Yıllık 
Rapor dahilinde 
EBRD ve IFC'ye 
sunulacaktır 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

 Şantiye denetimlerinde işçilerin 
çalışma şartları ve onlara sağlanan 
diğer sosyal imkanlar da 
denetlenmektedir, bkz. Ek-7.  
Şantiyeler her 3 ayda bir 
denetlenecektir. 

 3.1 Kirlilik riskinin önlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik olarak 
ÇSİSG durum tespit raporunda 
tanımlanan tedbirlere 
değinilmesinin sağlanması. 
ESAP ile ve ESDD bulguları ile 
uygunluğun değerlendirilmesi 
için 2018 sonunda bir dahili 
denetimin gerçekleştirilmesi. 
ÇİSG yönetim sistemlerinin bir 
parçası olarak ilave bir eylem 
planının geliştirilmesi. 

2018  2018 sonu tespit 
edilen sorunlara 
ilişkin rapor ve 
girişilen ya da 
planlanan düzeltici 
eylemler 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

İşletmede olan  santrallerde ve 
şantiyelerde olası kirliliği önlemek 
amacıyla atık yönetimi 
uygulamalarına özen 
gösterilmektedir. ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi kapsamında 
kimyasal kullanımı, depolanması ve 
atıkların bertarafı özel olarak takip 
edilmektedir. Yine sistem 
uygulamaları kapsamında gerekli 
ölçüm ve izlemeler yapılacaktır. 
İç ve dış denetimlerle 
uygulamaların yönetim sistemlerine 
uygunluğu kontrol edilmektedir. 
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15 3.2 Ekolojik akışların etkinliğinin 
doğrulanması için her mevcut 
ve gelecekteki HES konumunda 
bir çevre gözetim 
değerlendirmesinin 
üstlenilmesi. Bu, aşağıdaki gibi 
etkenleri dikkate almalıdır: 

 ekolojik akışların, su 
kalitesini sürdürebilmesi 
(sıcaklık, çözünmüş oksijen 
vb.); 

 ekolojik akışların balık 
nüfuslarını 
destekleyebilmesi, özellikle 
daha tehdit altında olan 
türler; ve 

 ekolojik akışların 
yumurtlama, kuluçka, 
büyüme ve balık geçişini 
destekleyecek kapasitede 
akıntılar sağlayabilmesi, 

 su girişlerindeki balık 
koruma ızgaralarının varlığını 
ve boyutlarının 
uygunluğunun teyit edilmesi. 

 2018 ya da 
yeni bir HES'in 
devreye 
alınmasından 
sonra. 

 2018 sonuna kadar 
EBRD/IFC'ye 
iletilecek olan 
değerlendirmenin 
bulgularına ilişkin 
rapor ÖNEMLİ 
dahili hissedarlar 
ile görüşülecektir 

 HES‘lerde ekolojik akışların kayıt 
altına alınması ve takibi mevcut 
gözlem istasyonları sayesinde 
online olarak 
gerçekleştirilmektedir.   Bitki ve 
hayvan türlerinin devamlılığı  ve 
eko- sistemin sürdürülebilirliğini 
sağlamak üzere gerekli çalışmalar 
ve kontroller yapılmaktadır.   
Gelecek dönemlerde  bu kontrol ve 
izlemelere devam edilecektir. 
Çamlıca III Barajı ve HES Seyhan  
Nehrinin önemli kollarından biri 
olan Zamantı Nehri üzerinde 
bulunmaktadır ve topoğrafik 
özellikleri nedeniyle  balık geçidi 
yapılamamıştır.  Bu nedenle, 
nehirdeki mevcut olan türlerin 
devamlılığı ve alt türlerin 
oluşmasının engellenmesi amacıyla  
‘Balık Yakalama, Çipleme ve  Taşıma 
Sistemi’ uygulanmaktadır.   Mayıs 
ve Ekim  2016  da gerçekleştirilen 
bu çalışmada  Çamlıca III  Barajının  
mansap-memba ve memba-
mansap  yönlerinde  balık 
yakalama, çipleme  ve taşıma işi 
gerçekleştirilmiştir. Zamantı 
Nehrindeki balık türlerinin 
devamlılığı için yapılan bu çalışma  
raporlanmıştır. 



 

77 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem Eylemlerin 
TamamlanMas

ı İçin Temrin 
Tarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

 3.3 Sera gazı tasarruf envanterinin  
yıllık raporda EBRD ve IFC'ye 
sunulması . 

2016 sonu ve 
sera gazı 
envanteri için 
bundan sonra 
her yıl. 

 Uygulamaya 
geçirilecek olan 
prosedürler ve 
sistemlere ilişkin 
raporun EBRD ve 
IFC'ye sunulması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Şirket’in tüm santralleri 
yenilenebilir enerji ile çalıştığından 
doğrudan  sera gazı salınımı söz 
konusu değildir. Bu santrallarda 
üretilen enerji sera gazı azaltımına 
neden olmaktadır. Santral 
faaliyetleri sırasında ulaşım, 
jeneratör çalışması, vb ikincil 
faaliyetler nedeniyle az miktarda  
dolaylı sera gazı salınımı 
olmaktadır.   
İnşaat şantiyelerinde de yine aynı 
şekilde iş makinesi kullanımı, 
ulaşım, ısınma ve  jeneratör 
çalışması gibi nedenlerle motorin 
ve elektrik kullanımı söz konusudur. 
Her bir işletme ve  şantiye için sera 
gazı salınımına neden olan 
tüketimler ve salınım miktarları Ek-
9 da verilmektedir. Yıllık Raporun 
PS 3/PK3 başlığı altında  her santral 
ve şantiye için verilen sera gazı 
hesabı Ek.-9 daki verilere göre 
hesaplanmıştır.  
 Tesilerden bilgiler   yönetim 
sistemine kayıtlı Sera Gazı Emisyon 
Envanteri Formu ile 
toplanmaktadır.  Örnek form Ek -9 
da verilmektedir. 
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11 4.1 Akfen Ç&İSG Planlarını EBRD 
PR4 / IFC PS2 ve PS4 
gerekliliklerine göre 
inceleyecek ve uyarlayacaktır. 
Planlar Projeyle ilişkili olan tüm 
faaliyetlere inşaat ve işletme 
dönemi boyunca rehberlik 
sağlamalıdır. Gereklilikler 
aşağıdakileri içerecektir (ancak, 
bunlarla sınırlı kalmayacaktır): 

 İşe ve göreve özgü tehlike ve 
risk analizi ve faaliyetlere 
yönelik kontroller. 

 KKD (Kişisel Koruyucu 
Donanım) sağlanması,  KKD 
kullanım gereklilikleri ve KKD 
kullanımının uygulatılması. 

 Kendi işlerine yönelik 
tehlikeleri kapsayan güvenlik 
eğitiminin tüm personele 
verilmesi (ör: sevkiyat 
kamyonlarının sürücüleri ve 
ayrıca çalışan servis 
otobüslerinin sürücüleri için 
sürücü güvenliği eğitimi ve 
davranış kuralları eğitimi) 

 
 
 
 

2016- 
projelerin 
ömür döngüsü 
boyunca 
 

 Sağlık ve güvenlik 
yönetim planı 
Güncellenmiş 
prosedürlerin 
kopyaları 
Dahili ve harici 
denetimlerin 
kayıtları 

 Şirket , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sitemi 
kapsamında P10 İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİN TESİSİ   
PROSEDÜRÜ oluşturulmuştur.  Bu 
prosedür ile  İSG organizasyonu, 
tehlike tanımları ve risk 
değerlendirmeleri , çalışma  
talimatları tanımlanmaktadır. 
Prosedüre bağlı olarak aşağıdaki 
talimatlar hazırlanmıştır: 

 P10-T01 Tehlike/Ramakkala 
Bildirim Talimatı 

 P10-T02 İş Güvenliği Farkındalık 
Eğitimleri Talimatı 

 P10-T03 Şantiye Elektrik 
Altyapısında Güvenliğin Tesisi 
Talimatı 

 P10-T04 Kaza Sonrası Aksiyonlar 
Talimatı 

 P10-T05 Renk Kodu Uygulaması 
Talimatı 

 P10-F01 Tehlike/Ramakkala 
Bildirim Kartı 

 P10-F02 KKD Teslim Tutanağı 

 P10-F03 Kaza Dosyası Kontrol 
Formu 

 P10-F04 İSG Saha Kontrol Raporu 

 P10-L01 Kaza Listesi 

 P10-L02 İsg Eğitimleri Planı 
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 Bir kaza soruşturma 
programının geliştirilmesi. 
Toplam mesai saatleri, ciddi 
yaralanmalar, kayıp zaman 
vb. dahil olacak şekilde olay 
istatistiklerinin kaydedilmesi. 

 Çalışanlar için bir tıbbi izleme 
programının geliştirilmesi. 

 Dar alanlarda çalışma gibi 
tehlikeli görevler açısından 
hem işgücünü hem de 
yüklenicileri kapsayan bir 
çalışma izni sisteminin 
uygulamaya geçirilmesinin 
sağlanması. 

 "Kilitleme / Etiketleme" 
sisteminin oluşturulması ve 
uygulamaya geçirilmesi. 

 İşyeri tehlike gözetiminin 
uygulamaya geçirilmesi. 

 Gerekli olan yerlere güvenlik 
işaretlerinin konulması. 
Güvenlik işaretleri yangın 
güvenliği, acil durum 
müdahalesi, gürültü, kişisel 
koruyucu donanım, sigara 
içmeme, trafik kontrolü vb. 
unsurlara değinmelidir. 

 
 

 

 P10-L03 İsg Eğitimleri Takip 
Kontrol Listesi 

 P10-L04 Kaldırma 
Araç/Ekipmanları Takip Kontrol 
Listesi 

 P10-L05 Tatbikat Planı 

 P10-L06 Tatbikat Takip Kontrol 
Listesi 
 

 P10-L07 Tehlike/Ramakkala 
Bildirimleri Takip Listesi 

 P10-L08 Yangına Müdahale 
Ekipmanları Takip Kontrol Listesi 

 P10-L09 Paratoner/Topraklama 

 Takip Kontrol Listesi 
 
 Yapılan denetimlere ait raporlar  
Ek-7 de verilmektedir. 
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12 4.2 Sorumlu makamlar ve  yerel 
topluluklara danışılarak 
mevcut acil müdahale 
planlarının en azından yangın, 
sel müdahalesi, sızıntılar, ağır 
yaralanmalar ya da ölümler 
veya projelerin ömrü dahilinde 
makul ölçüde gerçekleşmesi 
beklenen diğer olayları 
kapsanacak şekilde EBRD ve 
IFC gereklilikleri göz önünde 
bulundurularak incelenmesi ve 
güncellenmesi. 
Eğitimler ve tatbikatların 
düzenli olarak 
gerçekleştirilmesi. 

2016 - devam 
ediyor 

 Güncellenmiş Acil 
Durum Müdahale 
Planı 

 Tüm santrallar için Acil Durum 
Müdahale Planları Hazırlanmıştır. 
Planların güncelliği kontrol 
edilmektedir. Demirciler HES , 
Gelinkaya HES , Çamlıca III HES  ve 
Yağmur HES için hazırlanmış olan 
Acil Durum Planları örnek olarak  Ek 
-11 de verilmektedir. 

 4.3 Ofislerdeki ve işletme 
alanlarındaki yangın 
söndürücüler dahil olmak 
üzere yangın söndürme 
sisteminin/donanımının 
gerektiği ölçüde düzenli 
gözetimi. Personele ilgili 
eğitimin sağlanması ve ilgili 
talimatın 
hazırlanması/asılması. 

2016  Yangın söndürme 
donanımının ve 
yangın söndürme 
suyunun varlığı 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

 Acil Durum hazırlıkları OHSAS 
18001 sistemi kapsamındaki P 10  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 
TESİSİ PROSEDÜRÜ’nde 
açıklanmaktadır.  
 İşletme ve şantiye denetimlerinde 
Acil Durum Hazırlıkları ve eğitimleri 
sorgulanmaktadır. 
 
 İşletmelerde yangın söndürme 
eğitimleri verilmiş ve tatbikatları 
yapılmıştır (bkz .Ek- 1)  YSC ‘ların 
periyodik bakımları yapılmıştır. YSC 
kontrolü ile ilgili örnek Ek-11 de 
verilmektedir. 
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14 5.1 Resmi şikayet mekanizmasının 
benimsenmesi, Paydaş katılım 
Planının (PKP) uygulatılması ve 
bir arsa istimlak ve tazminat 
çerçevesinin geliştirilmesi. 

2017  Arazi edinimi dahil 
olmak üzere 
paydaş iştirak 
faaliyetlerinin 
belgelendirilmesi  
Paydaş katılımı 
hakkında yıllık 
rapor 
 
Arazi edinimi 
çerçevesine yönelik 
olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması 
 

 Paydaş katılım planı hazırlanması, 
arazi edinim usulleri ve şikayet 
mekanizması  Şirket  için hazırlanan 
ÇSYS dokümanı Bkz. Ek-10  içinde 
tanımlanmaktadır.  
Paydaş katılım plan (PKP)ı 
hazırlanmasına ilişkin yöntemler 
ÇSYS Bölüm 3.9 ve ilgili ekinde 
verilmektedir. Bu dokümanda 
paydaş katılım planı ile, ilgili tüm 
tarafların (yerel halk, sivil 
hareketler, medya, özel sektör, 
üniversite, sivil toplum kuruluşları, 
vb.) yakından tanınması ve bu 
tarafların konuya ilişkin 
yaklaşımlarının ortaya konularak, 
katılımlarının sağlanması 
amaçlanmaktadır.  Böylece yöre 
halkının, sivil toplum kuruluşlarının, 
yerel yönetimler ve diğer ilgili 
grupların endişeleri, beklenti ve 
talepleri;  yöresel özellikler dikkate 
alınarak, ekolojik duyarlılıkla ve 
bilimsel temellere dayalı olarak 
tespit edilecek ve 
değerlendirilecektir.  Hazırlanan 
PKP ‘ler Ek-16 da verilmektedir.  
Arazi edinimi ile ilgili olarak 
tazminat ödenmesi ve geçim 
araçlarının restorasyonu konusunda 
yapılacak çalışmalar da Ek-13 de 
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tanımlanmaktadır. 
Arazi edinimi ile ilgili usuller  ÇSYS 
Bölüm 3.5 de tanımlanmaktadır.  
Şikayet mekanizması  ÇSYS Bölüm  
4.3.26 da tanımlanmıştır 
 
 
 

 5.2 PKP'in (bir PKP geliştirmek için 
Eylem 10.1'e bakınız) ve resmi 
şikayet mekanizmasının 
uygulamaya geçirilmesi ve 
arazi ediniminden etkilenen 
kişilere danışılmaya devam 
edilmesi 

Gerektiği 
üzere arsa 
istimlaki 
öncesinde 

 Arsa istimlaki dahil 
olmak üzere 
paydaş iştirak 
faaliyetlerinin 
belgelendirilmesi  
Paydaş iştiraki 
hakkında yıllık 
rapor 
 
 
 
 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 
 

Bu dönemde arazi edinim 
çalışmalarının yapıldığı  projeler için 
hazırlanan paydaş katılım planları  
Ek.-13  de    verilmektedir. 

 5.3 Doruk ile ilişkili olan tüm arsa 
istimlak tazminat taleplerinin 
kapatılması için ilerlemeye 
yönelik bir güncellemenin 
sunulması 

Haziran 2016  İlerleme hakkında 
EBRD ve IFC'ye üç 
aylık rapor 
sunulması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 
 
 
 

Doruk HES  de  arazi edinimine ait 
güncel bilgiler Ek-12 de 
verilmektedir. 
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Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

13 5.4 Yeni projeler için arsa alımına 
yönelik bir arazi edinim  ve 
tazminat çerçevesinin 
geliştirilmesi, çerçevenin 
mümkün olan yerde ve 
mümkün olan ölçüde elektrik 
hatları gibi ilgili altyapıyı 
içermesi.  Akfen tarafından 
geliştirilmiş olmasa dahi her 
proje için ilgili altyapının risk 
değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmesi. 
Çerçevenin amaçları 
aşağıdakilerin nasıl yapılacağını 
açıklayacaktır: 
■ yeniden yerleşimin 

önlenmesi ya da azaltılması, 
ekonomik yer değiştirme 

■ uygulanabilir alternatif proje 
tasarımlarının 
değerlendirmeye alınması 

■ arazi edinimi kaynaklı 
olumsuz sosyal ve ekonomik 
etkilerin azaltılması 

■ geçim araçlarının yitirilmesi 
konusunda değiştirme 
maliyetine göre tazminat 
verilmesi 

 
 
 

2016 sonu  Arsa istimlak 
çerçevesine yönelik 
olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması 

 Arazi edinimi ile ilgili usuller  ÇSYS 
Bölüm 3.5 de tanımlanmaktadır. Bu 
dokümanda proje alanı içinde veya 
dışında, geçici veya kalıcı bir 
kamusal veya özel arazinin veya 
herhangi bir taşınmazın edinimi 
veya geçici işler için herhangi 
türden bir taşınmazın kiralanması 
ihtiyacı ortaya çıktığında 
ugulanacak usuller 
tanımlanmaktadır. 
 
ENH için ekolojik çalışma  yapılarak 
canlı hayata  olan etkiler dikkate 
alınmakta ve en aza indirilmeye 
çalışılmaktadır. Yapılan ekolojik 
etüd Ek -14 de verilmektedir.  
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Tarihi 

IFC Proje 
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sayfasına 
Konması 

için 
Termin 
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Hedef ve 

Değerlendirme 
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Yorum Güncel Durum 

■ canlı hayatının ve yaşam 
standartlarının geliştirilmesi 
ya da en azından eski haline 
getirilmesi 

 6.1 ÇED'de koruma altında türlerin 
bulunduğu tespit edilen 
konumlardaki ENH projesi için 
inşaat öncesi ekolojik etütler 
gerçekleştirilmesi ve saha için 
etki hafifletme / koruma 
planlarının geliştirilmesi.  
 

İnşaata 
başlanmadan 
önce.  

 Etütlerin önemli 
bulgularına ve 
dahili olacak 
kullanılacak olan 
uygulamaya 
geçirilmiş 
tedbirlere yönelik 
olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması  

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

ÇALIKOBASI  HES , ÇİÇEKLİ  HES ve 
SOLENTEGRE GES ENH  için 
hazırlanan ekolojik etütler Ek-14 de 
verilmektedir. 

 6.2 Yerel türlere ilişkin riskin, 
göçebe ve genel kuşlarla ilgili 
risklerin değerlendirilmesi ve 
proje tasarımlarının bir parçası 
olarak uygun hafifletici 
tedbirlerin ortaya konulması 
için tarama çalışmasını esas 
alacak şekilde tüm yeni rüzgar 
çiftliği konumları için yeni 
konuma özgü karasal ekolojik  
kuş ve yarasa etütlerinin 
yapılması. 

Ayrıntılı 
tasarımın 
nihai hale 
getirilmesinde
n önce 
tamamlanmak 
üzere 
gelecekteki 
tüm rüzgar 
çiftliklerine 
yönelik 
planlamanın 
bir parçası 
olarak. 
 
 
 

 Etütlerin 
bulgularına ve 
uygulamaya 
geçirilmiş 
tedbirlere yönelik 
olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Halihazırda rüzgar santralı projemiz 
bulunmamaktadır. 
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 6.4 İnşaat sonrası etkilerin 
değerlendirilmesi için 
hidroelektrik santralleri ve 
rüzgar çiftlikleri açısından bir 
inşaat sonrası gözetim 
sisteminin sürdürülmesi ve 
böylesi etkilerin 
sınırlandırılması için gerekli 
hafifletici tedbirin 
geliştirilmesi. Bunlar, aktif 
türbin yönetimi ya da akış 
yönetimi aracılığıyla yapılabilir. 

Süregelen  Net ekolojik etkinin 
sınırlandırılması 
için ruhsatlara ve 
en doğru 
uygulamaya 
uygunluk. 
 
Yıllık raporda bilgi 
verilmesi. Bağımsız 
bir denetim ile her 
5 yılda bir 
doğrulanacaktır. 

Eylem planları 
operasyonların 
azaltılmasına 
neden olabilir. 
 
Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Rüzgar santralı projemiz yoktur.   
Bu dönemde inşaatı biten HES de 
olmamıştır. İki  adet HES projesinin  
inşaatı devam etmektedir.  
İnşaat bitip tesisin işletmeye 
alınması ile  Ekosistem 
Değerlendirme  Raporunda  (EDR) 
belirtilen ve işletme aşamasında 
yapılması taahhüt edilen izleme ve 
ölçümler ile ulusal mevzuat 
kapsamında yapılacak izleme ve 
ölçümler için bir İzleme/ölçme 
programı oluşturulacaktır. Böylece 
santral faaliyetlerinin   Ekosistem  
üzerindeki etkileri sınırlandırılacak 
ve gerektiğinde hafifletici tedbirler 
için aksiyonlar belirlenecektir.  
Faal haldeki HES’lerde  Akım 
Gözlem İstasyonu  (AGİ) 
bulunmaktadır.  HES mansap 
kısmında yer alan bu AGİ’ler 
sayesinde bırakılan can suyu 
miktarı sürekli olarak 
ölçülmektedir.  Debi değerleri 
online olarak DSİ ‘ye de 
aktarılmaktadır. Yine DSİ’nin isteği 
üzerine kamera sistemi de monte 
edilmekte ve AGİ’ler kamera ile de 
kontrol edilmektedir.  
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Faaliyetlere ve uygulamalara ilişkin 
kontroller her yıl yapılacak iç 
denetimlerle ve 5 yılda bir yapılacak 
dış denetimlerle  kontrol edilecek  
ve doğrulanacaktır. 

 6.5 Hiçbir biyolojik çeşitlilik 
kaybının olmaması ve akış 
yönündeki su kullanıcıların 
hiçbir olumsuz etkiye maruz 
kalmamasını temin etmek için 
tüm hidroelektrik santrali 
projelerinde asgari bir su akışı 
sürdürmek. 

Süregelen  Net ekolojik etkinin 
sınırlandırılması 
için ruhsatlara ve 
en doğru 
uygulamaya 
uygunluk. 
 
Yıllık raporda bilgi 
verilmesi. Bağımsız 
bir denetim ile her 
5 yılda bir 
doğrulanacaktır. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Mevcut HES’lerde gerekli ekolojik 
akım/ can suyu ve    mansaptaki 
tarımsal sulama miktarının 
sağlanmasına özen 
gösterilmektedir. Projeye ait 
EDR’na  uygun olarak ekolojik akım 
miktarı olarak belirlenen debide su 
bırakılmaktadır. Bu amaçla 
HES’lerin mansap kısımIarında Akım 
Gözlem İstasyonu  (AGİ) 
bulunmaktadır.  

1 7.1 Her yeni proje için  ÇED süreci 
ve kültürel miras konuları 
dikkate alınmalıdır.  
Tüm inşaat faaliyetleri 
sırasında kullanılacak olan ve 
arkeolojik bulguların 
yönetimini destekleyecek olan 
'Rastlantısal Bulgular 
Prosedürünün’  geliştirilmesi 
ve uygulanması.  
 
 
 
 

2016 sonu 
eğitim ÇSG 
yönetim 
sistemi 
geliştirmesinin 
bir parçası 
olarak 
uygulamaya 
geçirilecektir 

 Tamamlanmış ÇED 
kabul edildi ve 
ulusal ruhsat 
düzenleme makamı 
tarafından 
değerlendirildi. 
 

 Kültürel mirasın korunması 
amacıyla  Rastlantısal Bulgular 
Prosedürü oluşturulmuştur. ÇSYS 
içinde Bölüm. 3.8 de detaylı olarak 
anlatılmaktadır.  
 
Bu dönemde proje sahalarında 
kültürel mirasa ilişkin bir esere 
rastlanmamıştır. 
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6 10.1 Kurumsal bir İletişim Planının 
geliştirilmesi ve uygulama ya 
geçirilmesi ve böylesi planların 
şirketler seviyesinde uygulama 
geçirilmesi. Her proje için ayrı 
Paydaş Katılım Planlarının 
(PKP) geliştirilmesi (en azından 
her ana yatırım için). Bu, 
Şikayet Mekanizmasının 
geliştirilmesini ve uygulamaya 
geçirilmesini içermelidir. 
PKP incelenmeli ve gerekiyorsa 
yıllık olarak ya da projelerde 
değişiklikler olduğunda 
güncellenmelidir. 
PKP(ler) Türkiye'deki STK'ler 
tarafından ortaya konulan 
potansiyel sorunlara 
değinmelidir. Gerekiyorsa, 
uygun olduğu ölçüde görüşme 
talebi yapılmalıdır. 
PKP kasamında  ÇİSG 
yönetiminin bir parçası olarak 
topluma yönelik risklerin bir 
kaydının oluşturulması ve 
hafifletici tedbirlerin 
geliştirilmesi, uygulamaya 
geçirilmesi ve gözlemlenmesi. 
 
 
 

2016-
süregelen 
projelerin 
ömür döngüsü 
boyunca 

 SEP'in internet 
sitesinde 
yayımlanması ve 
etkilenen 
paydaşlara ilan 
edilmesi. 
Uygulamaya 
geçirme özetinin 
EBRD ve IFC'ye 
iletilen yıllık 
raporlara dahil 
edilmesi 

 Personel  ve 3. kişilerden gelecek 
diğer şikayetlerin kaydı  ve 
değerlendirilmesi hususu  P03 İÇ 
DIŞ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ altında  
tanımlanmıştır.  
 
Tüm projeler için Paydaş Katılım 
Planı hazırlanmış ve  Ek-14’te  
verilmektedir. 
Şirket için hazırlanan  internet 
sayfasında  PKP ve şikayet 
mekanizması tüm paydaşların 
bilgisine sunulmaktadır.  
 
Hazırlanmış olan PKP‘ler yıllık 
olarak gözden geçirilecek  ve gerekli 
revizyonlar yapılacaktır. 
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Kayıt, hidroelektrik şemalarına 
ilişkin uluslararası Endüstrideki 
doğru uygulamaların da  HES 
lerde uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak üzere bu konuda bir 
uzman tarafından kontrol 
yapılmalıdır. 

7 10.2 Projelerin ömür döngüleri 
boyunca sürekli ve sistematik 
bir paydaş katılım programı 
temin etmek üzere PKP'in ve 
şikayet mekanizmasının 
uygulamaya geçirilmesinin 
gözetimi. Tüm paydaş 
faaliyetlerinin 
belgelendirilmesi ve yıllık 
gözetim raporunda belirtilmek 
üzere şikayetlerin 
kaydedilmesi. PKP incelenmeli 
ve gerekiyorsa yıllık olarak ya 
da Projede önemli değişiklikler 
olduğunda güncellenmelidir. 

2016-
süregelen 
projelerin 
ömür döngüsü 
boyunca 

 Paydaş iştiraki 
faaliyetlerinin 
belgelendirilmesi 
Şikayetlerin, 
şikayetlere verilen 
yanıtların 
belgelendirilmesi 
ve kayıtların 
tutulması. 
Paydaş iştiraki ve 
şikayetler hakkında 
yıllık raporda özet 
sunulması 

 Tüm projeler için hazırlanan Paydaş 
Katılım Planları Ek.-16’ da,  paydaş 
şikayetleri ise Ek-18’ de 
verilmektedir. 
Şirket için hazırlanan  internet 
sayfasında  PKP’ları  ve şikayet 
mekanizması tüm paydaşların 
bilgisine sunulmaktadır. 
Hazırlanmış olan PKP ‘ler yıllık 
olarak gözeden geçirilecek  ve 
gerekli revizyonlar yapılacaktır. 
 

8 10.3 Sürdürülebilirlik sayfası dahil 
olacak şekilde Kurumsal bir 
internet sitesinin geliştirilmesi 
ve bu internet sitesinde yeni 
Projelere yönelik olarak uygun 
TOÖ'lern  ve toplumsal 
bilgilendirme broşürlerinin 
gereğince yayımlanması 
 

2016  Yıllık raporda  
internet sitesi 
linkinin verilmesi 

 www.akfenenerji.com.tr adresinde  
projelerimize ait Teknik Olmayan 
Özetler (TOÖ) ve inşaatlar için 
toplumsal bilgilendirme broşürleri 
bulunmakta ve haklın bilgisine 
sunulmaktadır. 

http://www.akfenenerji.com.tr/
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 10.4 Yapım aşamasındaki ya da 
gelecekte yapılacak her yeni 
proje için proje açıklamasını, 
ÇSED sürecini, çevresel ve 
sosyal faydaları/etkileri, 
hafifletici ve yönetimsel 
tedbirleri ve PKP'e bir link 
verilerek iletişim için irtibat 
bilgilerini içeren uygun bir 
Teknik Olmayan Özetin (TOÖ) 
ve kamu broşürünün 
geliştirilmesi 

Her projede 
geliştirme, 
planlama, 
tasarım, 
yapım ve 
devreye 
almanın bir 
parçası olarak 

 SEP ve NTS'nin 
yayımlanması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Yapım aşamasında olan  Çalıkobası  
HES ve Çiçekli HES için halkın 
bilgilendirilmesi amacıyla 
hazırlanmılş olan broşürler Ek- 15 
de verilmektedir.  
   

 10.5 PKP'lerin  her sahada 
uygulanmasını etkili bir şekilde 
yönetme konusunda uygun 
beceri ve deneyime sahip bir 
Halkla ilişkiler  Sorumlusunun  
her sahaya tayin edilmesi 

İnşaat 
öncesinde 

 Halkla İlişkiler 
Sorumlusu'nun 
tayin edilmesi 
Organizasyon 
şeması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 
IFC proje 
veritabanında 
yayımlanmayaca
ktır. 

Şirket merkezinde Halkla İlişkiler 
Sorumlusu olarak Burak SOLMAZ 
atanmıştır. Hazırlanan internet 
sayfasında da bu atama 
duyurulmaktadır. 

 
Tablo 27- Güncellenmiş Eylem Planı (ESAP) 
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YGR BÖLÜM VI 
 

SAPMALAR/UYGUNSUZLUKLAR 
 

Aşağıdaki konularda tespit edilmiş olan sapmalar/uygunsuzluklar şöyledir:  
(i) IFC’nin Performans Standartları; (ii) Çevresel ve Sosyal Eylem Planı; (iii) Yerel çevresel ve sosyal düzenlemelere uygunsuzluk( iv) Yürürlükteki 
ÇSG Yönergeleri 
 

Hiçbir uygunsuzluğun/sapmanın söz konusu olmaması durumunda lütfen bu durumu kaydediniz ve gerekiyorsa ilave bilgiler sağlayınız.    
 

İlgi Alanları Tespit Edilen Uygunsuzluklar Düzeltici Eylem Planı Tamamlanma Durumu Tamamlanma 
Tarihi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFC/EBRD’nin 
Performans 
Standartları 
(PS1-8, PK1-
10) 
 

1. İşletmelerde ve şantiyelerde 
iSG hijyen ölçümlerinde  
eksikler bulunmaktadır. 
 

2. Şantiyelerde çevresel gürültü, 
toz, vb ölçümlerde eksikler 
bulunmaktadır 
 

Bu ölçümlerin yapılması için teklifler toplanmıştır. 
Tüm işletmelerde ve şantiyelerde derhal ölçümler 
planlanmaya başlanmış olup, olumsuz kış şartlarının 
geçmesi ile tamamlanmayan ölçümler de planlı bir 
şekilde gerçekleştirilecektir. ISO 14001 ve OHSAS 
18001 sistemleri kapsamında mevzuata uyum 
şartlarını sağlamak amacıyla sürekli takip edilecek ve 
aynı uygunsuzluğun tekrarlanması önlenecektir. 

Demirciler HES, Kavakçalı 
HES, Sekiyaka HES ve 
Yeşilvadi GES   de yeni 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. 
Raporlar Ek-4 de 
sunulmuştur. 
 

30 Nisan 2017 
 

3. Tüm HES’lerde yöre halkın 
katılımı ile Acil Durum 
Müdahale tatbikatları 
yapılmamıştır.  
 

Tüm HES’lerde sel , vb acil durumlar için etkilenme 
olasılığı olan yerel yerleşimlerde ikamet eden  yöre 
halkının katılımı ile ADM eğitim ve tatbikatları 
planlanacak ve yapılacaktır.  OHSAS 18001 sistemi 
kapsamında sistem yaklaşımı ile ADM hazırlıkları 
sürekli takip edilecek ve aynı uygunsuzluğun 
tekrarlanması önlenecektir 

Şubat  2017 de planlamalar 
yapılacak ve hava şartlarının 
iyileşmesi ile  Mart 2017 den 
başlayarak  eğitim ve 
tatbikatlar düzenlenecektir 

31  Mayıs 2017 
 

4. Tüm işletme ve şantiyeler için 
Trafik Yönetim Planı 
oluşturulmamıştır.  

Her işletme ve şantiye için  yerel özellikler ve 
yerleşimler dikkate alınarak Trafik Yönetim Planı 
hazırlanacktır. 

Trafik Yönetim Planı  
hazırlamak üzere  gerekli 
planlamalar yapılmıştır ve 
Mart 2017 den  başlayarak 
sahalara gidilecek ve planlar 
hazırlanmaya başlayacaktır. 

30 Haziran 2017 

 
Tablo 28- Sapmalar/Uygunsuzluklar) 

 
Lütfen nedenini açıklayınız ve uygunsa, yeniden meydana gelmenin önlenmesine yönelik planlanan düzeltici önlemleri açıklayınız.   


