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YGR BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 
 
IFC ve ERRD’nin Yatırım Sözleşmesine göre, Akfen'in projelerini, kendi tesisleri ve operasyonlarının 
çevresel ve sosyal (Ç&S) performansını kapsayan bir Yıllık Gözetim Raporu (YGR) hazırlaması 
gerekmektedir. Bu belge, Ç&S raporlaması için IFC ve EBRD'nin tercih ettiği formata göre 
düzenlenmiştir. Aşağıdaki şablon, projeye ilişkin tüm ilgili bilgilerin rapor edilmesini sağlamak üzere 
gerekli eklerle bütünlenebilir.  
 
İçindekiler: 
 

 Proje Bilgileri 

 Sponsorun yetkilendirdiği temsilcinin Temsil Beyanı 

 Raporlama dönemindeki Önemli Ç&S Hususlarının özeti 

 Yeni Gelişmeler/ Kurumsal Finansman 

 Eylem Planı Durumu ve Güncelleme 

 Sapmalar/uygunsuzluklar 
 
Ocak 2017 – Aralık 2017 dönemini kapsayan bu faaliyet raporunun objektif olarak hazırlanması 
kapsamındaki tüm işlemler (denetim, eğitim, dökümantasyon,raporlama vb.) üçüncü taraf olarak 
Selin İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Dokümanları ve Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulamaları 
doğrultusunda yapılan çalışmalar 2017 yılında da sürdürülmektedir. Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Sistemi 2016 Yılı Gözetim Raporu Ek-10 da verilmiştir. 
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YGR BÖLÜM II 
 

SPONSORUN YETKİLENDİRDİĞİ TEMSİLCİ TARAFINDAN MÜŞTERİNİN  
TEMSİL BEYANI 
 
Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla hareket eden ve Şirket’i temsilen ben, İsmail Kürşat TEZKAN ve 
Genel Müdür sıfatıyla ben İbrahim Süha ÜÇSAV aşağıdaki hususların doğruluğunu beyan ederiz: 

a) Proje yatırım sözleşmesi tüm geçerli Ç&S Gerekliliklerine ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 
(ESAP) uyarınca girişilmesi gereken tüm eylemlere ve daha sonraki her türlü bütünleyici eylem 
planına, bu raporun altıncı bölümünde (VI) ifade edilmiş olan istisnalar haricinde, uygundur.   

b) Bu YGR'de, Proje'ye yönelik olarak mevcut raporlama dönemi için bildirilenin ötesinde, tüm 
bilgim dahilinde ve makul sorgulama sonrasında aşağıdaki hususlar söz konusu değildir:   

 Ç&S ve İş Kanunu ihlallerine ya da Ç&S ve İş Hukuku kapsamındaki tazminat taleplerine yol 
açan ya da açabilecek durumlar veya olaylar. 

 Proje nedeniyle meydana gelen toplumsal huzursuzluk, yerel nüfusta bozulma ya da olumsuz 
STK ilgilisi. 

 Ç&S Değerlendirmesi ve Ç&S İnceleme Özeti ile tespit edilenler dışında Projeye yönelik 
olarak ortaya çıkan önemli sosyal ya da çevresel riskler veya sorunlar. 

 Herhangi bir yetkili makamdan gelen şikayet, emir, direktif, hak iddiası, celp ya da tebligat 
mevcudiyeti ya da tehdidi. 

 Her durumda Projenin, Performans Standartları kapsamında kalan herhangi bir hususa 
uymamasına yönelik olarak herhangi bir şahıstan gelen yazılı bir bildiri. 

 Projeye yönelik olarak borçlunun ya da herhangi bir yüklenici ya da altyüklenici çalışanlarının 
gerçekleştirdiği süregelen ya da ihtimal dahilinde olan grev, iş yavaşlatma ya da iş 
durdurmalar. 
 

c) Bu YGR'de yer alan tüm bilgiler, sunulduğu tarih itibariye doğru, eksiksiz ve kesindir ve böylesi 
hiçbir belge ya da materyalde ihmali durumunda böylesi bir belgeyi ya da materyali yanıltıcı 
kılabilecek herhangi bir bilgi ihmali söz konusu değildir.  

d) Çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek hiçbir yeni şirket faaliyeti (örneğin: 
genişletmeler, inşaat işleri vb.) söz konusu olmamıştır. Proje açısından geçerli olan herhangi bir 
çevresel ya da sosyal standarda/yönetmeliğe yönelik olarak Şirket tarafından ya da Şirket adına 
yapılan, IFC ve EBRD’ye bildirilmemiş hiçbir yeni ÇSED çalışması, denetimi ya da Ç&S eylem planı 
bulunmamaktadır. 

                                                  
     
         İmza                      27/12/2017 
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YGR BÖLÜM III 
 
 

RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ Ç&S HUSUSLARININ ÖZETİ 
 
Bu bölüm Raporlama dönemi sırasındaki önemli Ç&S ilerlemesini/faaliyetlerini/olaylarını 
(uygunsuzluklar, önemli olaylar,1 toplumsal huzursuzluk, Ç&S performansına ilişkin önemli 
gelişmeler/inisiyatifler vb. dahil olmak üzere) tanımlamayı amaçlamaktadır.  

 

Proje Durumu 
Projenin mevcut durumunu seçiniz ve raporlama dönemi genelinde projeye ilişkin gelişmelerin özet 
bir açıklamasını sununuz. Örneğin, inşaat başladı mı  ya da tamamlandı mı, yeni donanım kuruldu 
mu, üretim kapasitesi arttırıldı mı ya da yeni projelere yatırım dikkate alınıyor mu? Lütfen gerektiği 
takdirde ek kullanınız 
 
Şirket’in projeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
 

 
AKFEN PROJELERİ 

 

Sıra 
No 

Proje Adı 

Proje Durumu 

Tasarım İnşaat 
Kapasite 

Artışı 
İşletme Kapalı Diğer Açıklama 

1 OTLUCA HES         

2 SIRMA HES         

3 SEKİYAKA  II HES         

4 DEMİRCİLER HES         

5 KAVAKÇALI HES         

6 GELİNKAYA HES         

7 SARAÇBENDİ 
HES 

        

8 ÇAMLICA III 
BARAJI VE HES 

        

9 DORUK HES         

10 YAĞMUR  HES         

11 DOĞANÇAY HES         

12 SOLENTEGRE 
GES 

        

Lisanssız Projeler 

13 DENİZLİ GES  
PROJELERİ  

        

14 SOLENTEGRE ( 
0,5 MW) GES 

       2017 yılında inşaatı 
tamamlanarak işletmeye 
alındı 

15 YAYSUN GES (0,5 
MW) 

       2017 yılında inşaatı 
tamamlanarak işletmeye 
alındı 

                                                                 
1
 Önemli olaylara ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.  Taşıma sırasında meydana gelenler dahil olmak üzere kimyasal 

malzeme ve/ya da hidrokarbon malzeme saçılmaları; yangın, patlama ya da plansız salınımlar; ekolojik hasar/tahribat; yerel 
nüfusun maruz kaldığı etki, şikayet ya da protesto; emisyon ya da atık arıtımı yapılmaması; adli/idari ihlal tebligatı; 
yaptırımlar, para cezaları ya da çevre kirliliği vergisindeki artış; olumsuz medya ilgisi; rastlantı eseri ortaya çıkan kültürel 
bulgular; işgücü huzursuzluğu ya da ihtilafları; yerel halkın kaygıları.   
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16 AKFEN 
YENİLENEBİLİR 
GES 

       2017 yılında inşaatı tamam-
lanarak işletmeye alındı 

17 AMASYA GES 
PROJELERİ 

       2017 yılında inşaatı tamam-
lanarak işletmeye alındı  

18 TOKAT GES 
PROJELERİ  

       2017 yılında inşaatı 
tamamlanarak işletmeye 
alındı 

İnşaat Halindeki Projeler 

19 ÇALIKOBASI HES 
 
 

        İnşaat faaliyetleri devam 
etmekle birlikte 1 nolu 
Santral işletmeye 
alınmıştır. 

20 ÇİÇEKLİ  HES        İnşaat faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Aşağıda Sıralanan  Projelerin Önlisansı  Mevcuttur 

21 OMİCRON ERCİŞ 
GES* 

       Önlisansı alınmış olup, 
lisans çalışmaları devam 
etmektedir.  

22 ENGİL 207 GES*        Önlisansı alınmış olup, 
lisans çalışmaları devam 
etmektedir 

23 ENGİL 208 GES        Önlisansı alınmış olup, 
lisans çalışmaları devam 
etmektedir. 

24 FIRINCI GES        Önlisansı alınmış olup, 
lisans çalışmaları devam 
etmektedir 

25 MESE GES        Önlisansı alınmış olup, 
lisans  çalışmaları devam 
etmektedir 

Aşağıda Sıralanan  Projelerin Üretim Lisansı Mevcuttur 

26 MT GES        Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir  

27 YAYSUN GES         Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir 

28 HASANOBA RES         Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir 

29 KOCALAR RES         Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir 

30 ÜÇPINAR RES         Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir 

31 DENİZLİ RES        Lisansı alınmış olup, 
inşaat öncesi  çalışmaları 
devam etmektedir 

 
*Van ili Erciş ilçesinde yer alan Omicron Erciş GES ve Engil 207 GES projelerinde yer değşikliği çalışmaları için EPDK’ya 

yapılan başvurular kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Van İli Edremit İlçesi’nde yer alan 20 MW kurulu güce sahip 
diğer 3  projeye yakın lokasyona taşınacak ve tek bir ENH ile bağlantı noktasına ulaşacaktır. . 

Tablo 1- Akfen Projeleri 
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2016 Yılı Faaliyet Raporunda  yer alan   Menzelet  Barajı ve HES  ile Klavuzlu Barajı HES projelerinin 
ihalesi iptal edildiğinden bu projeler Akfen projeleri listesinden çıkartılmıştır. 2017 yılında Amasya 
GES Projeleri ve Tokat GES Projeleri  ile Soentrgre (0,5 MW) GES ile Yaysun (0,5 MW) GES projeleri 
inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Ayrıca lisansız Akfen Yenilenebilir GES, Şirket proje 
varlığına katılmış olup işletilmektedir. Çalıkobası HES’de 1 nolu santral işletmeye alınmıştır. Çatak 
HES projemizde ise isteğimiz üzere ÇED süreci sonladırılmış ve bu yatırımdan vazgeçilmiştir. 
 
Geliştirme sürecinde yeni yatırım var  mi?  Evet           Hayır   
 

Lütfen bu YGR raporunun IV bölümünde ayrıntılı bilgiler veriniz.  
 
2017 yılında yeni yatırım olarak, yenilenebilir enerji kaynağı 4 adet Rüzgar Enerji Santralı Projesi  
satın alınmıştır. Bunlar, Kocalar RES , Hasanoba RES , Üçpınar RES  ve Denizli RES projeleridir.  
 
Satınalma öncesi karar verme sürecinde, teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının yanında, çevre, 
sosyal ve İSG değerlendirmeleri için projelere ait Proje Tanıtım Dosyaları, Ekosistem Değerlendirme 
Raporları, Gürültü Raporları ve Peyzaj Onarım Planları incelenmiş ve bu raporlar IFC ile EBRD’ye 
sunulmuştur. Bölüm IV’de bu projelerin tanıtımı yapılmakta ve seçme/eleme değerlendirmeleri 
verilmektedir. 

 
 

 
Fotoğraf 1 Kocalar, Hasanoba, Üçpınar ve Denizli RES proje alanlarından görüntüler 

 
 
 

KOCALAR RES HASANOBA  RES 

ÜÇPINAR  RES 
DENİZLİ  RES 



 

10 
 

PS1, PK1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ 
 

Tesislerinizde geçerli olan aşağidaki gönüllü Yönetim sistemleri sertifikasyon şemalarına yönelik 
ayrıntıları sununuz, ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtiniz. Lütfen gerektiğinde  ayrı tablolar doldurunuz. 
 

 Değerlendirilmiyor 
Gelecekte 

değerlendirilecek 
Uygulanması 
planlanıyor 

Halihazırda 
uygulamaya 

geçiriliyor 

Başarılı 
bir 

şekilde 
uygulandı 

Sertifikasyon  
tarihi 

ISO 9001 - 
Kalite  
Yönetim 
Sistemi 

     25/01/2017 

ISO 14001 - 
Çevre 
Yönetim 
Sistemi 

     25/01/2017 

OHSAS 
18001 – 
OHSAS İş 
Sağlığı ve  
Güvenliği 
Yönetim 
Sistemi 

     01/02/2017 

ISO 50001 
Enerji 
Vermliliği 
Yönetim 
Sistemi 

     01/02/2017 

 
Tablo 2- Yönetim Sistemleri 

 
Şirket’te ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi işletmedeki santrallerde ve Akfen 
Merkezde uygulanmaktadır. İnşaat aşamasında olan HES projelerimizde ise kalite yönetim sistemimiz 
gereği olarak yüklenici firmaların denetimleri yapılmaktadır. 
 
Raporlama dönemi sırasındaki çevre, sağlık ve güvenlik, işgücü ve sosyal hususların yönetimine ilişkin 
organizasyon yapısındaki herhangi bir değişikliği açıklayınız. Çevre, Sosyal ve İSG konularından 
sorumlu personel sayısını belirtiniz.   
 
2017 yılı içinde çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) husunda asağıda verilen organizasyon 
şemasında bir değişik olmamıştır. Şirket organizasyon şeması içinde; merkez, işletmedeki santral ve 
inşaatlarımızda çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarını yapmak ve  kontrol etmek 
amacıyla konularında yetkin ve deneyimli 21 personelimiz çalışmaktadır. Aşağıda Akfen Yenilenebilir 
Enerji merkez için çevre, sosyal ve İSG organizasyon yapısı verilmektedir. Merkezde çevre, sosyal ve 
İSG uygulamaları için 4 uzman personel görev yapmaktadır. Çevre ve İSG Müdürü, Çevre Uzmanı, İSG 
Uzmanı ve Sosyal Sorumluluk Uzmanı merkez uygulamalarından ve işletmelerin denetiminden  
sorumludur. 
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YÖNETİM TEMSİLCİSİ

SOSYAL SORUMLULUK 

PROJE SORUMLUSU

ÇEVRE VE İSG 

MÜDÜRÜ

KALİTE 

SORUMLUSU

KÜRESEL KAYNAKLAR 

UZMANI
İSG UZMANI ÇEVRE UZMANI

HALKLA İLİŞKİLER 

UZMANI

  
 

Tablo 3- Organizasyon Şeması 
 

İnşaat halindeki iki projemizde sahada çevresel, sosyal ve İSG konularından sorumlu birer personelden 
oluşan toplam 6 uzman personel bulunmaktadır. 16 işletmemizin hemen her birinde çevresel, sosyal ve 
İSG uygulamalarından sorumlu bir personel bulunmaktadır. Ancak çok yakın olan İşletmelerde bir kişi 2-3 
işletmeden sorumlu olarak görev almakta olup, bu konularla ilgilenen toplam 11 personel 
görevlendirilmiştir. 
  
Personele sağlanan çevresel, sosyal, sağlık ve güvenliğe ilişkin eğitimin seviyesini açıklayınız. Konuların 
listesini, eğitim saatlerinin sayısını ve katılımcı sayısını içeren eki sununuz.     
    
Şirkette çalışan tüm personele 2017 yılı içinde çevre sosyal, sağlık ve güvenlik konularında genel 
bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Bunun dışında personele yaptıkları işin özelliklerine uygun olarak, 
yapacakları uygulamalar ve ilgili güvenlik önlemleri konularında özel eğitimler de verilmiştir. Eğitim 
konuları ulusal mevzuat gereklerine ve IFC-EBRD standartlarına göre belirlenmiştir. Bunun dışında ISO 
9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 
tanıtım ve uygulama eğitimleri de verilmiştir. Şirket merkezindeki, santrallerdeki personele ve inşaat 
şantiyelerindeki yüklenici personeline Ek-1’de verilen tabloda belirtilen konularda ve sürede çevre, 
sosyal, sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmiş olup, bunlara ait eğitim kayıtları da bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

2017 yılında tüm işletmelerimizde ve inşaatlarımızda verilen eğitim konuları, toplam süreleri ve katılan 
personel sayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
 

AKFEN YENİLENİLİR ENERJİ 2017 YILI EĞİTİMLERİ 

SIRA 
NO 

PROJE ADI 

ÇEVRE VE İSG EĞİTİM KONULARI (İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 

Elektriksel Tehlikeler Eğitimi, Acil 
Durum Tatbikatı  ve Ekiplerin Eğitimi, 

Çevre Bilinçlendirme Eğitimi, vb) 

EĞİTİMİN 
SÜRESİ 
(dakika) 

EĞİTİME KATILAN 
PERSONEL SAYISI 

(ortalama) 

1 OTLUCA HES   1470 19 

2 SIRMA HES   1020 8 

3 SEKİYAKA HES   1450 8 

4 DEMİRCİLER HES   1700 10 

5 KAVAKÇALI HES   660 11 

6 GELİNKAYA HES   1500 6 

7 SARAÇBENDİ HES   1590 14 

8 ÇAMLICA III BARAJI VE 
HES 

  1590 13 

9 DORUK HES   1470 11 

10 YAĞMUR HES   1575 11 

11 DOĞANÇAY HES   1290 19 

12 SOLENTEGRE GES    
 

1320 5 

13 YAYSUN GES   1320 4 

14 DENİZLİ GES PROJELERİ   1860 4 

15 AMASYA GES PROJELERİ   2440 12 

16 TOKAT  GES PROJELERİ   1080 14 

17 ÇALIKOBASI HES   1320 6 

18 ÇİÇEKLİ HES   2880 8 

19 AKFEN MERKEZ   480 18 

 
Tablo 4- 2017 Yılı Eğitimleri 
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Fotoğraf 2. Eğitimlerden Görüntüler 

 
Raporlama dönemi sırasında zarara neden olabilecek; yaralanma, ölüme ya da diğer sağlık sorunlarına yol 
açan, harici şahısların dikkatini çeken, projenin işgücü nüfusunu, komşu nüfusunu, kültürel varlıkları 
etkileyen ya da şirketiniz açısından sorumluluk oluşturan herhangi bir durumla karşılaştınız mı?  
 

Evet           Hayır   
 
Ayrıntılı bilgi sununuz  
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2017 yılı içinde  Çiçekli HES şantiyemizde aşağıdaki tablo ile verilen kazalar kayıt altına alınmıştır. Kaza 
raporları Ek-2 de verilmektedir. 

Sıra 
No 

Kazanın Olduğu 
İşletme 

/Şantiye Adı 
Kaza Tarihi 

Kazanın Olduğu Yer 
(Şantiye/İşletme İçinde 

Mi, Dışında Mı?) 

Kaza Sonucu Oluşan Zarar 

Yaralanma
/ Sağlık 
Sorunu 
Yaşayan 

Kişi Sayısı 

Ölü 
Sayısı 

Maddi 
Zarar 

Kültürel 
Varlıklara 

olan Etkiler 

1 
ÇİÇEKLİ HES 
inşaatı şantiyesi 

03.06.2017 
Şantiyede pasa döküm 
alanında (dorsenin 
devrilmesi) 

Yok Yok Var Yok 

2 
ÇİÇEKLİ HES 
inşaatı şantiyesi 

04.06.2017 

Şantiye içinde yaşam 
alanında (şoför beton 
mikserini yıkarken 
gözüne asit sıçraması) 

1* Yok Yok Yok 

3 
ÇİÇEKLİ HES 
inşaatı şantiyesi 

25.07.2017 

Şantiye içinde (şantiye 
ile tünel arasında  
aracın freninin 
tutmaması sonucu 
duvara çarparak 
durdurulması) 

Yok Yok Yok Yok 

4 
ÇİÇEKLİ HES 
inşaatı şantiyesi 

27.07.2017 

Şantiyede tünel 
içinde(tünelde kaynak 
yaparken dumandan 
zehirlenen bir işçinin 
baygınlık geçirmiş) 

1 ** Yok Yok Yok 

*  Kazada 2 gün kaybı olmuştur. 
** Kazada gün kaybı yoktur.  

Tablo 5- Kaza Verileri 

 
Çevresel ya da sosyal hususlar konusunda sivil toplum kuruluşları (STK'lar), sivil toplum, yerel topluluklar 
ile süregelen herhangi bir kamuoyu görüşü ve bilgilendirmesi, ilişkisini ya da halkla ilişkiler girişimlerini 
açıklayınız.   
 
2017 yılı içinde Şirket’in resmi internet sayfası (www.akfenren.com.tr) hazırlanmıştır. İnternet sayfasında 
işletmedeki, inşa halindeki ve inşaat öncesi çalışmaların sürdüğü tüm projelerimiz (yeni RES projeleri 
dahil) hakkında bilgilerin yer aldığı teknik olmayan özetler yayınlanmaktadır. Paydaşları bilgilendirmek 
amacıyla Amasya GES ve Tokat GES projeleri için hazırlanan buroşürler EK-5 de verilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

           
Fotoğraf 3. Hazırlanan Broşürlerle Yöre Halkının Bilgilendirilmesi 

 

http://www.akfenren.com.tr/
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Diğer projelerimiz için de inşaata başlamadan önce tanıtım buroşürleri hazırlanacak ve yerel halka 
dağıtılacaktır. Her proje için irtibat kurulabilecek halkla ilişkiler uzmanının iletişim bilgileri ile tüm 
paydaşların olası şikayetlerini nasıl yapacakları da internet sayfasında detaylı olarak anlatılmaktadır. RES 
projelerinin Paydaş Katılım Planları da hazırlanmış olup, diğer projelerimizle birlikte internet sayfasında 
yayınlanmaktadır. 
 
Paydaşlarımızla proje süreçlerinin her kademesinde iyi ilişkiler kurmak ve karşılıklı bilgi alışverişi yaparak; 
çalışmalarımızı iyi niyet çerçevesinde yürütmek, başlıca hedefimizdir. 
 
Proje lokasyonlarımızdaki köyler için köy tüzel kişiliği yararına olacak sosyal yardımlar da 
gerçekleştirilmektedir. Proje alanlarında planlanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Akfen Holding 
bünyesinde yer alan TİKAV ile birlikte paydaşlarımızla ortak hareket ederek, “Evde Okullu Olduk Projesi” 
Otluca HES, Kavakçalı HES, Sırma HES, Sekiyaka HES, Demirciler HES, Çamlıca HES, Yağmur HES, Gelinkaya 
HES, Doruk HES, Denizli GES ve Yaysun GES santrallerinin bulunduğu yörelerde hayata geçirilmiştir. 2017 
yılı sonu itibariyle 15 işletmemizde “Evde Okullu Olduk Projesi” uygulanmış olacaktır. 

 
 

 
Fotoğraf 4. “Evde Okullu Olduk” Sosyal Projesinden  Kareler 

SEKİYAKA HES 

YAYSUN GES 
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Ç&S hususları hakkında raporlama dönemi sırasında uygulamaya geçirilen yeni insiyatifleri ya da ilave 
yönetimsel girişimleri kısaca açıklayınız (örneğin: Enerji/su tasarrufları, sürdürülebilirlik raporu, atık 
azaltımı vb.) 
 
2017 yılı içinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi çalışmaları 
kapsamında Şirket yönetiminin taahhüdü olan politikalar kapsamında Şirket merkezi ile işletme ve 
şantiyelerde enerji ve su tüketim miktarları kayıt altına alınmıştır. Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında  
tasarruf ve verimli kullanım için tüketim eğilimleri dikkate alınarak önlemler ve aksiyonlar planlanmıştır. 
2018 yılı başında toplam enerji tüketimleri konusunda bir toplantı yapılacak, geçmiş yıl verileri ile 
kıyaslanarak performans artış miktarı belirlenecek ve 2018 yılına ilişkin yeni hedefler belirlenecektir. Atık 
yönetimi kapsamında atık ayrıştırma, depolama, taşıma ve bertarafı konularında ulusal mevzuata göre 
uygulamalar devam etmektedir. Atık miktarları, taşıma ve bertarafına ilişkin kayıtlar tutulmakta ve 
arşivlenmektedir. Personel çevre koruma konularında verilen eğitimlerle bu konularda 
bilinçlendirilmektedir. 
 
HES’ler için Ekosistem Değerlendirme Raporları kendi süreçlerinde önceki tarihlerde hazırlatılmıştır. Bu 
raporlarda belirtilen önlemler alınarak, HES’lerin memba ve mansabındaki ekosistemlerin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve uygulamalar yapılmaktadır. Yeni RES 
projeleri için ornitolojik değerlendirmelerin de yapıldığı Ekosistem Değerlendirme Raporları, Peyzaj 
Onarım Planları ve Gürültü Raporları mevcuttur. Aynı zamanda muhasebe-finans konularına ilişkin olarak 
profesyonel bütçe-raporlama yapılması amacıyla SAP Programı kullanılmaktadır. Dokümantasyon takip-
arşiv sistemlerine ilişkin olarak ise ID_MACRO programı kullanımaktadır. Böylece dokümantasyon 
kayıtları elektronik ortamda sistematik olarak tutulmaktadır. 
 
Ç&S Sorunlarına yönelik olarak şirketin aldığı yorumların ve/veya şikayetlerin sayısını ve türünü kısaca 
açıklayınız? Bunların kaçı çözüldü ve kaçı beklemede?  (Lütfen şikayet çözme kaydını içeren bir tablo 
ekleyiniz) 
 
Bu dönem içinde alınan şikayetler ve dava konusu olan şikayetlere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda 
verilmektedir.   

2017 Yılı Şikayetin Türü Şikayet Sayısı 
Çözüme Ulaşan 
Şikayet Sayısı 

*Kapatılamayan 
Şikayetler 

Proje faaliyetı nedeniyle tarlaların zarar 
görmesi. 

1 1 0 

Arazi edinimi  anlaşmazlıkları*  5 5 0 

TOPLAM 6 6 0 

2016 Yılı Şikayetin Türü Şikayet Sayısı Çözüme Ulaşan 
Şikayet Sayısı 

*Kapatılamayan 
Şikayetler 

Proje faaliyetı nedeniyle tarlaların zarar 
görmesi. 

2 1 1 

Arazi edinimi  anlaşmazlıkları ** 6 0 6 

TOPLAM 8 1 7 

* Dava ve rızai anlaşma görüşmeleri devam etmektedir. 
** Davalar devam etmektedir. 

Tablo 6- Şikayetler 
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Aşağıdaki  bölümde verilen tabloda şikayetler detaylı olarak anlatılmaktadır. 
 
Raporlama dönemi sırasında ÇSED'ler ve/veya Çevre ve Sosyal  Durum Tespiti gerçekleştirildi mi? (Lütfen 
kopyalarını sununuz) 
 
2017 yılında satın alınan RES projelerinin Proje Tanıtım Dosyası, Ekosistem Değerlendirme Raporu, Peyzaj 
Onarım Planı ve Gürültü Raporları önceden hazırlatıldığından mevcuttur. Bu raporlar EK-3’de 
verilmektedir.  
 
Aşağıda yer alan tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında alınmış olan her türlü dahili ve/veya 
harici şikayet ya da ihtilafı (mahkeme işlemlerii dahil) listeleyiniz, bunun nasıl ele alındığını ve mevcut 
durumunu açıklayınız. 
 
 

Şikayet/ 

İhtilaf tarihi 
Şikayetçi Sorun 

Çözüldü      

(E/H) 
Girişilen eylem 

Kapatma 

tarihi 

02.05.2016 
Ahmet Hamdi 

ŞENOL 

 Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Şikayetçi tarafından 

dava açılmıştır.                

  ( Geyve Asliye 

Hukuk  Mah. 

2016/277) 

Devam 

Ediyor 

16.06.2016 
Zeynep Emine 

ÖZKAYNAK 

Doğançay HES ‘de göl 

suyunun yükseldiği 

dönemlerde araziye su 

basması ve arazinin 

kullanılamaz duruma 

gelmesi 

H 

Arazinin 

kamulaştırılması için 

şikayetçi ile anlaşma 

yoluna gidilmişitir,   

17.08.2017 

11.07.2016 
Ayşe 
KÖSEOĞLU vd 
 

Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Şikayetçi tarafından 

dava açılmıştır.        

(Geyve Asliye Hukuk 

Mahkemesi 

2016/448) 

Devam 

Ediyor 

26.07.2016 
 

 
Hatice ARSLAN 

Doğançay HES ‘de göl 

suyunun yükseldiği 

dönemlerde araziye su 

basması ve arazinin 

kullanılamaz duruma 

gelmesi    

H 

  Arazinin 

kamulaştırılması için 

şikayetçi ile anlaşma 

yoluna gidilmiş, 

görüşmeler 

sürmektedir. Ancak 

henüz olumlu bir 

sonuç  alınamamıştır. 

Devam 

Ediyor 

01.12.2016 
Salih ÇAKMAK 
 

Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Dava Açıldı (Geyve 

Asliye Hukuk Mah. 

2016/725) 

Devam 

Ediyor 
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01.12.2016 
Dursun Ali 

ÇAKMAK 

 Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Dava Açıldı  (Geyve 

Asliye Hukuk Mah. 

2016/724) 

Devam 

Ediyor 

01.12.2016 Lütfü GÜNEY 

 Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Dava Açıldı (Geyve 

Asliye Hukuk Mah. 

2016/726) 

Devam 

Ediyor 

01.12.2016 Şaban ÇAKMAK 

Davacıya ait 

gayrimenkulde meydana 

gelen zararın tazmini 

amacıyla açılan dava 

H 

Dava Açıldı (Geyve 

Asliye Hukuk Mah. 

2016/727) 

Devam 

Ediyor 

24.01.2017 İlhan YILDIRIM 

Doğançay HES ‘de göl 

alanındaki suyun taşması 

sonucu  tarlada tarım 

faaliyetlerinin 

yürütülememsi  

H 

Tarla sahibinin zarar 

ziyan bedeli 

belirlenip . anlaşma 

yoluna gidilmiştir. 

16.02.2017 

11.07.2017 Sadullah KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu 
kapsamında arazinin 
Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün 
arazisi üzerine kurulduğu 
ve Göl alanından 
etkilendikleri için 
arazilerin  
kamulaştırmasını  
istemektedirler 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, Arazi 
bedeli ödenerek arazi 
edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 

11.07.2017 Yusuf KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu 
kapsamında arazinin 
Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün 
arazisi üzerine kurulduğu 
ve Göl alanından 
etkilendikleri için 
arazilerin  
kamulaştırmasını  
istemektedirler 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, Arazi 
bedeli ödenerek arazi 
edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 

11.07.2017 Mustafa KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu 
kapsamında arazinin 
Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün 
arazisi üzerine kurulduğu 
ve Göl alanından 
etkilendikleri için 
arazilerin  
kamulaştırmasını  

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, Arazi 
bedeli ödenerek arazi 
edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 
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istemektedirler 

01.08.2017 Züriye ÖREN 

Doğançay HES ‘de göl 
suyunun yükseldiği 
dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin 
kullanılamaz duruma 
gelmesi 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, Arazi 
bedeli ödenerek arazi 
edinimi 
gerçekleşmiştir. 

08.08.2017 

 
Tablo 7- Şikayet ve Davalık Konular 
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PS2, PK2 İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 

Raporlama dönemi sırasında İnsan Kaynakları (İK) politikalarınızda, prosedürlerinizde ya da çalışma 
koşullarınızda değişikliğe gittiniz mi?  
 

  Evet           Hayır      Ayrıntılı bilgi veriniz         
 
2017 yılı içinde Kalite Sistemi kapsamında oluşturulan İnsan Kaynakları Prosedürünün uygulamaları 
yapılmıştır. İK politikamız web sayfasında duyurulmuştur. Ayrıca, iş başvurusu ve işe alım süreci web 
sayfamızda detaylı olarak anlatılmakta, kariyer ve iş olanaklarına ait duyurulara da yer verilmektdir. 
 
Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarının arttırılması, 
kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere indirgenmesi, Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde 
ulaşılması, İK uygulamalarımızın başlıca hedeflerini oluşturmaktadr. Bu amaçla değişime ve gelişime 
açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru 
kullanan ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bir personel profili oluşturulmuştur.  
 
2017 yılı içinde yapılan İK çalışmaları aşağıda özetlenmiştir: 

 Ocak 2017 : İK çalışmalarının başlatılması 

 Temmuz 2017 : Birim yöneticileri tarafından yapılan performans değerlendirmeleri ve enflasyon 
oranı dikkate alınarak ücret iyileştirmelerinin yapılması 

 Ağustos 2017 : Performans değerlendirmeleri dikkate alınarak terfilerin yapılması 

 Boş kadrolar için 24 daimi personelin işe alınması 

 Mevzuat gereği belirlenen personele mesleki teknik eğitim aldırılması 

 Akfen’in 41. yıl kutlamaları kapsamında ve motivasyonu artırmak amacıyla yemekler 
düzenlenmesi 

 Ocak ayında personele SAP ve ERP programlarının kullanımı konusunda eğitimler verilmesi ve 
programların kullanılması  

 Rutin işlem olarak personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret-vergi işlemlerinin Sosyal 
Sigortalar ve İş Mevzuatı gereği yapılması       
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İşgücünüze ilişkin aşağıdaki bilgileri sununuz. Lütfen gerekliği takdirde satır ekleyiniz : 
 
Şirketimizin 2017 yılı iş gücü  profili aşağıda verilmektedir. 

Saha 

Doğrudan 
İstihdam 

Edilen 
Çalışanların 

Sayısı 

Doğrudan 
İstihdam Edilen 

Kadın 
Çalışanların 

Sayısı 

İşten Çıkarılan 
Çalışanların 

Sayısı 

Kiralık 
Çalışanların 

Sayısı 

Yüklenici 
Çalışanlarının 

Sayısı 

AKFEN 
YENİLENEBİLİR 
MERKEZ 

39 11 5 YOK YOK 

AKFEN ELEKTRİK 
TOPTAN MERKEZ 

5 2  YOK YOK 

OTLUCA HES 22   YOK YOK 

SEKİYAKA HES 8   YOK YOK 

SIRMA HES 8   YOK YOK 

YAĞMUR HES 12   YOK YOK 

ÇAMLICA III 
BARAJI VE HES 

14  1 YOK YOK 

SARAÇBENDİ HES 12  4 YOK YOK 

DOĞANÇAY HES1 
VE HES2 

21 2 4 YOK YOK 

ÇALIKOBASI HES        
(İnşaat 
aşamasında) 

7  2 YOK 71 

DEMİRCİLER HES 9  3 YOK YOK 

GELİNKAYA HES 7  1 YOK YOK 

KAVAKÇALI HES 12   YOK YOK 

YAYSUN GES 4   YOK YOK 

DORUK HES 14  1 YOK YOK 

DENİZLİ GES 
PROJELERİ 

4   YOK YOK 

ÇİÇEKLİ HES  
(İnşaat 
aşamasında) 

8   YOK 36 

AMASYA  GES 
PROJELERİ  

   YOK 4 

TOKAT  GES 
PROJELERİ 

   YOK 4 

TOPLAM 206 15 21 0 107 

Tablo 8- İşgücü Bilgileri 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
 
Raporlama dönemi sırasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından uygulamada karşılaşılan tehlikelerin 
tanımlanması, kimyasal maddelerin ikame edilmesi, yeni kontroller, vb. gibi ana değişiklikleri açıklayınız. 
 
Ulusal mevzuat kapsamında tüm işyerleri için Tehlike Tanımlaması ve Risk Analizi yapılması zorunluluğu 
vardır. Bu kapsamda Şirket’in merkez ofisinde, işletmedeki santrallerde ve inşaat aşamasında olan yeni 
projelerinde tehlike tanımı ve risk analizi yapılmıştır. Uygulamaya alınan OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi ile tehlike tanımı ve risk analizlerinin sistematik olarak ve ulusal mevzuat çerçevsinde 
kontrol ve revizyonu sağlanmakta, gerekli tedbirler alınmakta ve sorumlular belirlenerek takibi 
yapılmaktadır.  
 
Şirket santrallerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle kimyasal madde kullanımı çok 
azdır. Sadece dişlililer ve hareketi aksamı yağlamak amacıyla hidrolik yağ ve gres kullanılmaktadır. Bu 
nedenle tehlikeli atık olarak, bakım onarım faaliyetleri sonrası çıkan atık hidrolik yağ, gres yağ ile 
kontamine eldiven, üstüpü ve kontamine ambalaj atıkları vardır. Kimyasal atıklar ilgili mevzuat uyarınca 
depolanmakta ve bertaraf edilmektedir. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik formları 
santrallerde bulundurulmaktadır. Kimyasalların depolama şartları, yanıcı özellikleri, maruziyet 
durumunda yapılacaklar ve atıkların bertarafı, vb. konularda Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen 
hususlara uygun hareket edilmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında; satın almadan başlayarak; ambalaj malzemesi ve 
şekli, tehlikeli maddeler için dikkat edilecek konular, kullanan ve depolamayı sağlayan personelin 
bilgilendirilmesi, kullanılacak KKD’ler, acil durum önlemleri, atıkların bertarafı vb. konularda eğitimler 
verilmekte ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Yapılan periyodik denetimlerle talimatlara uygunluk kontrol 
edilmektedir.  
 
Bu raporlama döneminde yapılan ısıl uygunluk (sıcaklık, nem), gürültü, aydınlatma dahil olmak üzere 
işyeri gözetim verilerini sağlayınız. 
 
2017 yılında 16 işletmede sıcaklık, nem, ortam gürültüsü, aydınlatma ve gürültü maruziyet ölçümleri 
yaptırılmıştır. Ölçüm yapılan işletmeler ve ölçüm rapor tarihleri aşağıdaki Tabloda verilmektedir. Ölçüm 
raporları ise Ek-4’de verilmektedir. Ölçüm sonuçları mevzutta tanımlanan sınır değerlerin altında 
kalmıştır. 
 

Sahalar 

2017 İş Hijyeni Ölçümleri ( Rapor Tarihleri) 

Termal Konfor 
Ölçümü 

Gürültü Maruziyet 
Ölçümü 

Aydınlatma Ölçümü 
İç Ortam Gürültü 

Ölçümü 

Akfen Merkez 5.10.2017 5.10.2017 5.10.2017 5.10.2017 

Sırma HES  1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Demirciler HES* 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 

Doğançay I HES 
Doğançay - II HES 

1.07.2017 
1.07.2017 

1.07.2017 
1.07.2017 

1.07.2017 
1.07.2017 

1.07.2017 
1.07.2017 

Doruk  HES 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Gelinkaya HES 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 
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Kavakçalı HES* 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 

Otluca- I HES 
Otluca- II HES 

4.07.2017 
4.07.2017 

4.07.2017 
4.07.2017 

4.07.2017 
4.07.2017 

4.07.2017 
4.07.2017 

Saraçbendi 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Sekiyaka HES * 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 6.02.2017 

Yağmur HES  1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Denizli GES 
Projeleri* 

2.02.2017 2.02.2017 2.02.2017 2.02.2017 

Yaysun GES 3.07.2017 3.07.2017 3.07.2017 3.07.2017 

Solentegre GES 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Çamlıca III HES 3.07.2017 3.07.2017 3.07.2017 3.07.2017 

Çiçekli  HES Şantiyesi 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Çalıkobası HES 
Şantiyesi 

1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 1.08.2017 

Amasya GES 
Projeleri 

8.07.2017 8.07.2017 8.07.2017 8.07.2017 

* Ölçüm raporları 2016 Yılı Gözetim Raporu ekinde verilmiştir. 

 
Tablo 9- İş Hijyeni Ölçümleri 

 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri. Her saha ya da kurumsal seviye için gerekli olduğu ölçüde ayrı tablolar 

sağlayınız. 

Her Bir Parametre İçin Toplam 
Sayıları Rapor Ediniz 

Bu Raporlama Dönemi Raporlama Dönemi -Önceki Yıl 

Doğrudan 
İstihdam Edilen 

Çalışanlar 

Yüklenicinin 
Çalışanları 

Doğrudan 
İstihdam Edilen 

Çalışanlar 

Yüklenicinin 
Çalışanları 

Toplam İşçi sayısı 206 107 212 237 

Yıllık toplam adam.saat çalışma 
miktarı   

508 410 337 263 502 976 570 639 

Kayıp zamanlı iş kazası 
yaralanmalarının toplam sayısı 

Yok 1 Yok Yok 

İş kazası yaralanmalarından 
kaynaklanan kayıp iş günlerinin 
toplam sayısı 

Yok 2 Yok Yok 

Toplam ölüm sayısı Yok Yok Yok Yok 
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Bu raporlama dönemi sırasındaki ölümlü olmayan yaralanmalara ilişkin ayrıntıları sununuz  

Şirket Ya Da 
Yüklenici Çalışanı? 

Toplam 
Kayıp 

İşgünü 
Yaralanmanın Açıklaması

2 
Kaza Nedeni 

Yeniden Meydana Gelmeyi 
Önleme Konusundaki 

Düzeltici Önlemler 

Yüklenici çalışanı. 
(03.06.2017) 

2 Çiçekli  HES inşaatı 
şantiyesinde hazır beton 
Mikseri Şoförü (Serkan Kiraz), 
mikseri yıkarken saf asit 
kullanmıştır. Daha sonra 
tazyikli su ile aracı yıkarken, 
asitli su sağ gözüne 
sıçramıştır. 

Tehlikeli kimyasal 
kullanımı sırasında 
gerekli KKD’ların 
kullanılmaması. 

Çalışanlara kimyasal madde 
kullandıklanımında dikkat 
edilecek riskler ve KKD 
kullanımı konusunda eğitim 
verilmesi 

Yüklenici çalışanı, 
(21.07.2017 ) 

yok ÇİÇEKLİ HES inşaatı 
şantiyesinde tünel içinde su 
izolasyon malzemesinin 
kaynakla birleştirilmesi işi 
yapan işçinin (Vedat Ada ) 
yoğun dumana maruz kalma 
nedeniyle  tünel  çıkışında 
bayılması 

Tünelde havalandır-
manın  yetersiz ve gaz 

ölçümünün 
yapılmamış olması 

Tünelde periyodik olarak gaz 
ölçümlerinin yapılması, kayıt 
altına alınması, tünel ortam 
havası kontrolünün artırılması, 
tünel girişine içeride yapılan 
çalışmayı tanımlayan panoların 
asılması ve girişlerin kontrollü 
olması, çalışan-lara tünel 
çalışmaları hakkında eğitim 
verilmesi 

Tablo 10- İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri 
 

Düzeltici önlemler dahil olmak üzere ölümleri ya da taşıt kazalarını ayrıntılı bir şekilde açıklayınız (İSG 
soruşturması ve ilgili düzeltici eylem planının nüshalarını sununuz).       
 
Kaza raporları  Ek-2 de sunulmaktadır.   
 Önemli olaylar  
Bu dönemde ölümlü kaza olmamıştır. Ancak 2 adet adet taşıt kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 
yaralanma olmamış, sadece maddi hasar oluşmuştur.  

Olayın 
Tarihi 

Olayın Türü Olayın Kısa Açıklaması 
Ölümler? 

(E/H) 

Ölümlerin 

Sayısı 
Olay Sonrasında Alınan Önleyici 

Önlemler 

03.06.2017 Taşıt kazası 
(Dorsenin 

devrilmesi ) 

Çiçekli HES 
Şantiyesinde pasa 
döküm alanında, pasa 
döken   kamyonetin 
bomunun kırılması 
sonucu dorsenin 
devrilmesi 

H yok Pasa taşıyan araçların 
kapasitelerine uygun olarak 
yüklenmeleri, periyodik araç 
bakım ve onarımlarının düzenli 
olarak yapılması ve kayıt altına 
alınması konularında yüklenici 
uyarılmıştır. 

25.07.2017 Taşıt kazası   
(Freni tutmayan 

aracın duvara 
vurarak 

durdurulması) 

Çiçekli HES Şantiyesi 
çinde şantiye ile tünel 
arasında yola alan  
aracın freninin 
tutmaması sonucu 
duvara çarparak 
durdurulması 

H yok Araçların periyodik bakımlarının  
yaptırılması, günlük kullanımdan 
once araçların fren ve diğer 
aksamının şoför tarafından 
kontrol edilmesi ve sonrasında 
yola çıkılması konularında 
yüklenici uyarılmıştır. 

Tablo 11- Önemli Olaylar 

 

                                                                 
2
 Kayıp iş günleri yaralanma ya da hastalığın başladığı tarihten sonra çalışanın iş kazası sonucu yaralanma ya da hastalanma 

nedeniyle işbaşı yapamadığı ya da kısıtlı mesleki faaliyetle sınırlandırıldığı iş günlerinin (ardışık ya da değil) sayısıdır.  
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PS3, PR3 KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ 
 

Bu raporlama dönemine yönelik aşağıdaki çevresel gözetim verilerin sağlayınız. Talep edilen tüm veriler 
halihazırda farklı bir formatta mevcutsa bunların yerine sunulabilirler. Lütfen tüm gözetim noktalarının 
kesin konumlarını gösteren bir ölçekli tesis haritasını sununuz.  
 
Ortam gürültüsü:  
Çalışma ortamlarında yaptırılan ortam gürültüsü ölçümleri yukarıda Tablo.9’da verilmektedir. Tüm 
işletmelerde ilgili mevzutta belirtilen periyotlarda ölçümler tekrarlanacaktır. 
 
Ortam havası kalitesi:  
Çalışma ortamlarında yaptırılan ortam hava kalitesi ölçümleri yukarıda Tablo.9’da verilmektedir. Tüm 
işletmelerde ilgili mevzutta belirtilen periyotlarda ölçümlar tekrarlanacaktır. 
 
Sıvı atık deşarjları:   
Ulusal mevzuat gereği işletmede olan yenilenebilir enerji santraleri için çevresel gürültü ve toz ölçümü 
yapılmasına gerek yoktur. Çalışan sayısının az olması nedeniyle atık su arıtma tesisi de bulunmamaktadır.  
Tesislerin hepsinde sızdırmaz fosseptik bulunmaktadır. Sıvı atık deşarjı olmadığı için işletmelerde deşarj 
şartlarının sağlanması ile ilgili ölçümlerin yapılmasına gerek yoktur. Atık su analizi ancak İnşaat 
şantiyelerindeki beton santrallerinde söz konusu olabilir ki, Çiçekli HES ve Çalıkobası HES şantiyelerinde 
2017 yılı başında beton işleri bitmiş ve beton santralleri sökülmeye başlanmıştır. Bu nedenle 2017 yılında 
atık su analizi yapılmasına gerek kalmamıştır. 
 
Kaynaklar ve Enerji Tüketimi: 
İşletmedeki santraller ile inşaat şantiyelerinde kullanılan enerji kaynakları ve tüketim miktarları aşağıdaki  
Enerji ve Su Yönetimi tablosunda verilmektedir. 
 
İşletmelerde ise Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi kapsamında enerji tüketimi kayıt altına alınmakta,  
önceki yıllar da dikkate alınarak tüketim analizleri yapılmakta ve verimliliği artırıcı hedefler 
belirlenmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak Yağmur HES’de yapılanlar Ek.15’de verilmektedir. 
 
ÇSG yönergelerinin ya da yerel düzenleme sınırlarının  herhangi birinin aşılması durumunda lütfen bunun 
nedenini açıklayınız ve uygunsa, yeniden meydana gelmenin önlenmesine yönelik planlanan düzeltici 
önlemleri açıklayınız.   
 
Yapılan ölçümlerde ulusal limitlerin aşıldığı bir durum olmamıştır.       
 
Enerji ve Su Yönetimi (lütfen gerektiği ölçüde sütunlar ekleyiniz):   
 

ALTYAPI TÜRÜ 

 
2017 YILI ENERJİ VE SU TÜKETİM MİKTARLARI 

 

Elektrik Üretimi 
Elektrik 

Tüketimi 
Doğalgaz Dizel 

Diğer 
Yakıt 

(belirtiniz) 
Su 

                          BİRİMLER 
 
PROJELER 

MW/sa MW/sa m
3
 lt lt m

3
 

OTLUCA HES 149 730 374 Yok 13 920 Yok 70 
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SIRMA HES 11 378 103 Yok 3 486 Yok 260 

SEKİYAKA HES 12 480 135 Yok 2  158 Yok 58 

DEMİRCİLER HES 14 947 210 Yok 2 822 Yok 305 

KAVAKÇALI HES 21 640 108 Yok 2 739 Yok 65 

GELİNKAYA  HES 6 795 133 Yok 1 571 Yok 29 

SARAÇBENDİ HES 40 120 219 Yok 1 130 Yok 275 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES 26 224 188 Yok 3 105 Yok 160 

DORUK HES 67 500 385 Yok 8 450 Yok 170 

YAĞMUR HES 20 630 102 Yok 4 560 Yok 57 

DOĞANÇAY HES  86 526 385 Yok 6 750 Yok 65 

SOLENTEGRE GES  14 861 122 Yok 240 Yok 6 

YAYSUN GES 994 19 Yok 240 Yok 9 

DENİZLİ GES PROJELERİ 12 388 110 Yok 230 Yok 10 

AMASYA GES PROJELERİ 4 045 30 Yok 240 Yok 23 

TOKAT GES PROJELERİ 1 243 13 Yok 360 Yok 19 

AKFEN YENİLENEBİLİR GES 
PROJELERİ 

250 0 Yok 120 Yok 2 

ÇALIKOBASI   HES ( İnşaat 
devam etmekte ancak 1 nolu 
Santral üretime başlamıştır) 

3 462 8 083 Yok 551 312 Yok 2 150 

ÇİÇEKLİ HES İnşaatı devam 
ediyor 

358 Yok 44 500 Yok 2 500 

AFKEN MERKEZ Yok 60 5 400 4 644 Yok 2 409 

TOPLAM  495 213 2762 5 400 625 382 Yok 8642 

 
Tablo 12- 2017 Yılı Enerji ve Su Tüketim Miktarları 

 

Sera Gazları : Lütfen her saha ve kurumsal seviye için aşağıdaki tabloyu doldurunuz 

 
Şirket’in faaliyetteki tüm elektrik üretim tesisleri yenilenebilir enerji kaynağı ile çalışmakta ve su ile güneş  
enerjisi kullanılmaktadır. RES projeleri ise henüz işletmede değildir. Bu nedenle santrallerde üretimle ilgili 
doğrudan CO2 emisyonu söz konusu değildir. Santrallerdeki jeneratör çalışması, ulaşımda binek aracı 
kullanılması ve tesis içinde aydınlatma ve ısınma için enerji kullanımı nedeniyle, sadece dolaylı olarak CO2 

üretimi söz konusudur. Her santral için bu kapsamda hesaplanan sera gazı emisyonu ve sera gazı azaltım 
değerleri aşağıda verilmektedir. 
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OTLUCA HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  299 tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak,  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

 Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 149 730,00    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

105 260    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 104 961    

 

SIRMA HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  37 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek. 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 11 378    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

7 998,73    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 7 961,93    
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SEKİYAKA II HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu  Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu  101,59 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 12 480    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

8 773,44    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 8 671,85    

 

DEMİRCİLER HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 156,37 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 14 947    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

10 507,74    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 10 351,37    
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KAVAKÇALI HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 84,40  tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 21 640    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

15 212,92    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 15 128,52    

 

GELİNKAYA HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 97,54 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 6 795    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

4 776,89    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 4 679,35    
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SARAÇBENDİ HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 156,86 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Ekonomik araç kullanımı konusunda 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 40 120    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

28 204,36    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 28 047,50    

 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 140,14 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 26 224    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

18 435,47    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 18 295,33    
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DORUK HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 292,37 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 67 500    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

47 452,50    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 47 160,13    

 

YAĞMUR REGÜLATÖRÜ VE HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 83,42  tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek 

 Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

Toplam üretim ( yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 20 630    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

14 502,89    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 14 419,47    
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DOĞANÇAY HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 295,03 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 86 526    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

60 827,68    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 60 532,75    
 

SOLENTEGRE GES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 85,38  tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 14 861    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

10 447,78    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 10 361,52    
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YAYSUN GES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 13,97 tCO2 Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 994    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

698,78    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 684,81    

 
 

DENİZLİ  GES PROJELERİ Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 77,95 tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 12 388    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

8 709,07    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 8 631,13    
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AMASYA GES PROJELERİ Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 0, 62 tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 4 045    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

2 843,64    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 2 843,02    

 

TOKAT GES PROJELERİ Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 0,93 tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 1 243    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

873,83    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 872,90    
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AKFEN YENİLENEBİLİR GES  PROJESİ Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 0, 31 tCO2 *Binek aracı kullanımı 0,5 %  Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak.  

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 
. 

250    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

175,75    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 175,44    

 

ÇALIKOBASII-II-III REGÜLATÖRÜ VE  HES Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 1 475, 02 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç ve iş makinesi motorlarının  
gereksiz çalışmasını önlemek amacıyla 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 
1 nolu satral üretime başlamıştır. Diğer santralın 
inşaatı devam etmektedir. 

3 462    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

2 433,79    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 958,76    
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ÇİÇEKLİ I-II REGÜLATÖRÜ VE  HES Yıllık Miktar Birimler Hedef Azaltım (%) Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu Yok Yok Yok Yok 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 96,19 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç ve iş makinesi  motorlarının  
gereksiz çalışmasını önlemek amacıyla 
personele eğitim vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) İnşaatı devam 
etmektedir. 

   

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

İnşaatı devam 
etmektedir. 

   

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 ------    

 

AKFEN MERKEZ OFİSİ Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu ---    

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu 10 962,11 tCO2 *Jeneratör Kullanımı 
*Binek aracı kullanımı 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitim 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) ----    

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

---    

Toplam CO2 azatılımı  tCO2 ------    
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TOPLAM Yıllık Miktar Birimler 
Hedef Azaltım 

(%) 
Girişilecek Eylemler 

Doğrudan CO2 emisyonu yoğunluğu --- *Santraller 
* Şantiyeler 

* Merkez Ofis 

0,5 %  Periyodik jeneratör bakımlarını  düzenli  
olarak yaptırmak. 

 Periyodik araç bakımlarını düzenli  olarak 
yaptırmak. 

 Araç motorlarının  gereksiz çalışmasını 
önlemek amacıyla personele eğitimler 
vermek, 

 Kiralık araçlarda düşük CO2 emisyonlu 
araçları tercih etmek, 

Dolaylı CO2 emisyonu yoğunluğu tCO2 14 456,69 

Toplam üretim (yıllık toplam elektrik üretimi  MW/sa) 495 213,44 

Yenilebilir kaynaktan elektrik üretimi nedeniyle sera 
gazı azaltım miktarı,  tCO2 (EBRD-GN4’de verilen Tablo 
1’e göre) 

348 135 

Toplam CO2 azatılımı ( tCO2) 344 737 

 
Tablo 13- 2017 yılı sera gazı emisyonu ve sera gazı azaltım değerleri 
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Şirket olarak karbon azaltımına ilişkin Gönüllü Karbon Piyasasında GS ve VCS projelerini geliştirmiştir.  
Aşağıdaki tabloda verifikasyon çalışmaları bitmiş olan HES projelerinde, karbon kredi miktarları 
verilmektdir. 5 GES projemiz için verifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Yeni RES projelerimiz için de 
karbon sertifikası çalışmalarına başlanacaktır.  
 

Proje Sertifika Tarih Kredi Miktarı (tCO2e) 

Çamlıca III HES VCU 

2011 32.175 

2012 39.410 

2013 28.707 

Saraçbendi HES VCU 

2011 14.707 

2012 31.197 

2013 37.889 

Otluca HES VCU 

2011 61.734 

2012 100.466 

2013 79.501 

Sırma HES VCU 

2011 4.564 

2012 12.804 

2013 6.615 

Demirciler HES GS 
Verifikasyon çalışmaları devam 

etmektedir. 
0 

Gelinkaya HES GS 
Verifikasyon çalışmaları devam 

etmektedir 
0 

Kavakçalı HES GS 
Verifikasyon çalışmaları devam 

etmektedir 
0 

Sekiyaka HES GS 
Verifikasyon çalışmaları devam 

etmektedir 
0 

Yağmur HES GS 
Verifikasyon çalışmaları devam 

etmektedir 
0 

Toplam 449.769 

 
Tablo 14- VCS Karbon Kredi Miktarları 

 
 
 



39 

 

Atık ve Tehlikeli Maddeler (lütfen aşağıdaki tabloları doldurunuz. Gerektiği ölçüde satırlar/sütunlar ekleyiniz) 

 

 
 
 

Tablo 15- 2017 Yılı Toplam Atık Miktarları 

Evsel Atık                                       

( Kg)

Plastikler                                

(kg)

Kağıt                        

(kg)

Metal 

Hurdalar                                        

(kg)

Ahşap 

Hurdalar  (kg)

Atık 

Yağlar/Yağlayı

cılar                      

(kg)

Tıbbi Atık                           

(kg)

Elektronik 

Atıklar  (kg)

Tehlikeli 

Madde İçeren 

Baskı Tonerleri  

(adet)

Kurşunlu Pil 

ve 

Akümlatörler  

(kg)

Floresan 

Lamba    (kg)

Kontamine 

Malzeme                              

(kg)

Ömrünü 

Tamamlamış 

Lastik                                      

(kg)

Konatamine 

Ambalaj                      

(kg)

Boya Atığı               

(kg)

Bitkisel Atık 

Yağ                    

(kg)

6600 350 150 0 0 3400 0 40 4 1250 3 300 100 100 15 15

1.200 265 110 0 0 100 0 0 5 325 2 50 50 0 0 0

550 40 90 0 0 500 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0

2.500 140 12 100 0 660 0 5 0 0 20 13 50 0 0 0

1.620 75 50 45 0 560 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0

1.200 75 65 40 0 750 0 3 1 1 3 15 0 10 0 0

4.500 85 35 35 0 180 0 10 0 19 15 31 0 15 0 0

4.100 50 25 650 0 600 0 3 0 1 40 10 0 10 0 0

6.000 25 15 0 0 1.250 0 15 20 7 11 5 200 180 0 0

3.600 12 14 0 0 1.260 0 0 11 2 15 5 0 5 0 0

6.000 150 20 25 0 1.040 0 20 5 4 6 850 100 30 0 0

1.200 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

425 10 5 0 0 40 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

300 2 1 0 0 50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

350 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0

300 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

250 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

25.200 95 175 40 30 300 0 0 2 2 1 5 4.000 500 10 0

15.000 45 140 30 40 250 0 0 1 1 1 5 350 350 0 0

1.200 60 200 40 0 0 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0

82.095 1.528 1.123 1.005 70 10.940 0 106 59 1.614 121 1.413 4.850 1.200 25 15

AKFEN MERKEZ

Lisanslı top-

layıcıya 

verilmektedir

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir

PROJELER

ATIK TÜRÜ

DEPOLAMA, KULLANIM 

ve/veya ARITMA  YÖNTEMİ

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Belediyeye  

verilmektedir.

Toplayıcılara 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

2017 YILLI TOPLAM ATIK MİKTARLARI

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedi

r

Lisanslı top-

layıcıya 

verilmektedir

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir

SARAÇBENDİ HES

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcılara 

verilmektedir.

Yenisi alınırken 

satıcıya 

verilmektedir.

Lisanslı 

toplayıcıya 

verilmektedir.

OTLUCA HES

SIRMA HES

SEKİYAKA HES

DEMİRCİLER HES

KAVAKÇALI HES

GELİNKAYA  HES

ÇİÇEKLİ  HES

TOPLAM 

ÇAMLICA III BARAJI VE HES

DORUK HES 

YAĞMUR HES

DOĞANÇAY HES

SOLENTEGRE GES

YAYSUN GES

AMASYA GES PROJELERİ

TOKAT GES PROJELERİ

AKFEN YENİLENEBİLİR GES 

PROJELERİ

DENİZLİ GES PROJELERİ

ÇALIKOBASI HES
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Kullanılan tehlikeli kimyasallar :  

Tehlikeli Malzeme 
(Adı ve Numarası UN/CAS) 

Saha Sınıf Ya Da Bölüm 
Yıllık 

Miktar 

Sahada 
Depolanan 

Azami 
Miktar 

- MOBIL SCH CIBUS 220 CAS # : 579-82-0 
Hidrolik Yağ 

Doğançay HES Santral 400 kg 150 kg 

- MOBIL SHC POLYREX 462 CAS # : 471-34-1 
Gres yağı 

Doğançay HES Santral 400 kg 150 kg 

- NYNAS NYTRO Trafo Yağı Doğançay HES Trafo 14 651 kg 2 000 kg 

- SHELL TURBO T46 Turbin Yağı Sırma  HES Santral 1 590 kg 1 200 kg 

- NYNAS NYTROTrafo Yağı Sırma HES Trafo 3 168 kg 1 150 kg 

- SHELL 15/40 Jeneratör Yağı Sırma HES Jeneratör 13 kg 6 kg 

- PETROL OFİSİ M320 Sırma HES Vinç 15 kg 9 kg 

- SHELL TURBO 46 Sırma HES Santral 1 370 kg 500 kg 

- VG220 Dişli Yağı Sırma HES Batardo kapağı 105 kg 50 kg 

- No. 90 Dişli Yağı Sırma HES 
Dip Savak 

Temizleme Kapağı 
6 kg 5 kg 

- LUKOIL NO.10 Motor Yağı Sırma HES Kompresör 6 kg 6 kg 

- SHELL OMEGA 68 Makine Gresi Sekiyaka HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL T 68 Hidrolik Yağ Sekiyaka HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TURBO S4 Türbin Yağı Sekiyaka HES Santral 250 kg 100 kg 

- NYNAS NYTRO LYRA Sekiyaka HES Santral 2 132 kg 200 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 Endüstriyel Hidrolik 
Yağ 

Demirciler HES Santral 250 kg 150 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 Endüstriyel Hidrolik 
Yağ 

Demirciler HES Santral 250 kg 150 kg 

- NYNAS NYTRO LYRA Demirciler HES Santral 4 398 kg 660 kg 

- SHELL DİALA İnhibitörlü Transformatör 
Yağı 

Doruk HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL OMEGA 68 Hidrolik Yağ Doruk HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS OIL 46 Hidrolik Yağ Otluca HES Santral 400 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL T 68 Hidrolik Yağ Otluca HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 Hidrolik Yağ Kavakçalı HES Santral 400 kg 100 kg 

- NYNAS NYTRO LYRA Kavakçalı HES Santral 2 400 kg 404 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 Yüksek 
Performanslı Hidrolik Yağ 

Kavakçalı HES Santral 300 kg 100kg 

-SHELL DİALA İnhibitörlü Transformatör Yağı Gelinkaya  HES Trafo 100 kg 50 kg 

-SHELL OMEGA 68 Hidrolik Yağ Gelimkaya HES Santral 250 kg 100 kg 

- SHELL TELLUS OIL 46 Hidrolik Yağ Saraçbendi HES Santral 250 kg 100 kg 

- NYNAS NYTRO LYRA Saraçbendi HES Santral 9 330 kg 1 500 kg 

- MOBIL SCH CIBUS 220 CAS #: 579-82-0 
Hidrolik Yağ 

Çamlıca III HES Santral 250 kg 150 kg 

-  MOBIL SHC POLYREX 462 CAS #: 471- 34-1 
Gres yağı 

Çamlıca III HES Santral 250 kg 150 kg 

- SHELL TELLUS S2 V 22 Hidrolik yağ Yağmur HES Santral 150 kg 50 kg 

- SHELL TELLUS S2 M 46 Yüksek 
Performanslı Hidrolik Yağ 

Yağmur HES Santral 150 kg 50 kg 

 

Tablo 16- Kullanılan Kimyasallar Listesi 
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PS4, PK4 - TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ 
 

Raporlama dönemi sırasındaki toplum sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaya sokulan tüm yeni 
insiyatifleri aşağıdaki tabloyu kullanarak listeleyip kısaca açıklayınız.  Risk değerlendirmelerini, yeni 
altyapı ve donanımı; tehlikeli maddeleri ve güvenlik yönetimini, taşımayı ve hastalığa maruz kalma 
durumunu dahil ediniz.  
 

Hafifletici Tedbirler 
Uygulamaya Geçirmenin 

Beklendiği Ya Da 
Gerçekleşme Tarihi 

Gelecekteki Planlanan 
Hafifletici Tedbirler? 

İşletmedeki santrallerde alınan hafifletici tedbirler: 

 Santralların etrafı tel örgü ile çevrilerek izinsiz giriş 
engellenmiştir. Ayrıca uyarı levhaları da konularak yöre 
halkı ve 3. Kişiler uyarılmaktadır. 24 saat kamera sistemi 
ile  çevre güvenlik kontrolü yapılmaktadır.  

  Güvenlik elemanları bulundurulmaktadır. 

 Bu dönemde yeni bir altyapı faaliyeti, yeni ekipman 
devreye sokulması söz konusu değildir. 

  Off-Site Acil Durum Eylem planları oluşturulmuştur . 
Örnek bir Off-site Acil Durum Planı Ek. 18 de 
verilmektedir. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Yandaki resimde 
                                                          uygulanan siren sistemi  
                                                          görülmektedir 
 
 

 Kaza kayıt sistemi bulunmaktadır 

 Yöre halkı ile etkin iletişim kurulmaktadır. 

 Yöre halkı şikayetlerini nasıl yapacakları konusunda 
bilgilendirilmektedir. 

 Uzman sosyolog tarafından paydaş katılım planları  
hazırlanmıştır.  

 Halkla ilişkiler sorumlusu tarafından yöre halkına yönelik  
proje ile ilgili  bilgilendirme görüşmelerı yapılmaktadır.  

 Santrallerde Tehlikeli atık depolamak için ayrılmış özel 
alanlar vardır ve tehlikeli atık depolama konusunda 
(mevzuat gerekleri ve iyi uygulama örnekleri) eğitimler 
verilmekte ve denetimler yapılmaktadır. 

 Tüm Santraller için Trafik Yönetim Planı hazırlanmıştır 
Ek.16’da hazırlanan Trafik Yönetim Planlarına örnek 
olarak Çalıkobası HES Trafik Yönetim Planı 
verilmektedir. 

 
Bu tedbirler mevcuttur 

Tüm HES projelerinde 
DSİ’nin talebi ile 

hazırlatılan Çevresel 
Güvenlik Koruma Ve 

Uyarı Sistemleri Proje 
Dosyaları idareye 

sunulmuştur. Bu sistem 
ile olası sel olaylarına 

karşı erken uyarı-alarm 
sistemlerine dair onay 

çalışmaları devam 
etmektedir. 

 
Trafik yönetim planı 

uygulanacak ve gerekli 
revizyonlar yapılacaktır. 

 
Yöre halkının katılımı ile 

off-site acil durum 
tatbikatları 

düzenlenecek ve yöre 
halkına plan hakkında 
eğitimler verilecektir. 
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 İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği proje sahalarında 
alınan hafifletici tedbirler: 

 Şantiyelerin etrafı tel örgü ile çevrilerek izinsiz giriş 
engellenmiştir. Ayrıca uyarı levhaları da konularak yöre 
halkı ve 3. Kişiler uyarılmaktadır.   

 Şantiye  giriş-çıkışları bekçi vasıtasıyla 24 saat 
gözlenmekte ve kaydedilmektedir.  

 Güvenlik elemanı bulundurulmaktadır. 

 Şantiyeye ulaşım yollarında da çevre yerleşimler için 
olası tehlikeri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 
için en uygun güzergahlar seçilmekte, meskun mahaller 
için hız limiti, korna çalma kısıtlaması getirilmiştir., 

 Kuru mevsimlerde kaplaması olmayan yollarda 
tozumayı önlemek amacıyla sulama yapılmaktadır. 

 Çalışanların şantiye alanından çıkarak çevrede, meskun 
yerlerde gezinmeleri yasaklanmıştır 

 Şantiyedeki halkla ilişkiler sorumlusu tarafından yore 
halkı için  proje ile bilgilendirme toplantıları organize 
edilmektedir.  

 Patlatma,, yol, enerji  kesintisi ,vb durumlarda yore halkı 
önceden bilgilendirilmektedir. 

 Yöre halkı şikayetlerini nasıl yapacakları konusunda 
bilgilendirilmektedir., 

 Uzman sosyolog tarafından sosyal aksiyon planı 
hazırlanmıştır. Yöre halkı ile etkin iletişim 
kurulmaktadır. 

 Acil Durum Eylem planlar oluşturulmuştur. 

 Kaza kayıt sistemi bulunmaktadır. 

 Şantiyeler için Trafik Yönetim Planı hazırlanmıştır.  

Bu tedbirler mevcuttur Çevre ve İSG 
eğitimlerine 2018 yılı 

içinde de devam 
edilerek kazasız bir yıl 

daha geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 
 
 
 

2018 yılı içinde tüm 
şantiyeler deki yüklenici  

uygulmaları ve varsa  
paydaş şikayetleri 
gözden geçirilerek 
gerekli konularda 

iyileştirmeler  
yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 17- Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

 

Raporlama dönemi sırasında toplumsal katılımla herhangi bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi mi? 
Topluluklar acil durum müdahale planlarını biliyor mu?  
 
Demirciler HES’de Demirciler Mahallesinde 09.01.2017 tarihinde 13 kişilik kadınlı erkekli başka bir gruba 
Acil Durumlar Hakkında Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir. Bir başka örnek ise Sırma HES yakınındaki 
Amasya mahallesinde 13.01.2017 tarihinde, yöre halkından 5 kişilik bir  gruba verilen 1 saatlik Acil 
Durumlar Hakkında Bilgilendirme eğitimidir. 
  
HES’lerde halkın katılımı ile yapılması gereken benzer eğitim ve tatbikatların (özellikle sel baskını ile ilgili 
olarak) tüm HES’lerimizde yapılmasını gerekli görüyoruz. Bu nedenle 2017 yılılnda tüm santraller için Off-
Site Acil Durum Planları hazırlatılmıştır. 2018 yılı içinde bu planlar doğrultusunda yerel halkın katılımıyla 
eğitimler ve tatbikatlar yapılacaktır. 
 
Raporlama dönemi sırasında Şirketin özel/kamusal emniyet güçleriyle olan ilişkisinde meydana gelen 
herhangi bir değişikliği ve herhangi bir ilgili anlaşmayı açıklayınız.      
Bu dönemde işletmeye alınan Amasya GES projeleri ile Tokat GES projelerinde özel güvenlik hizmeti  izni 
için  başvuruda bulunulmuştur. Gerekli izin alınmış olup, özel güvenlik hizmeti alınmaktadır. 
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PS5, PK5 - ARAZİ EDİNİMİ VE ZORUNLU YENİDEN YERLEŞİM 
 

Raporlama dönemi sırasında proje için gerekli olan arazi edinimine ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlayınız. Söz 
konusu değilse "Yok" ibaresini yazarak bu kısmı atlayınız. 
 
Bu raporlama döneminde aşağıda tablolarda verilen projeler için belirtilen parsel sayıları için arazi 
edinimi çalışmaları yapılmıştır. Ancak 2017 yılında hiçbir proje için yeniden yerleşim  söz konusu değildir. 
 

Not: ENH proje alanında yer altından kabloyla şalt sahasına aktarılmış olup, arazi edinimi yapılmamıştır. 

 

AKFEN  YENİLENEBİLİR  GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
Arazi Edinimi 

% Toplam 
Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan   
(PROJE ALANI) 

1 0,91 %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 1 0,91 %100 

Not: ENH proje alanında yer altından  kabloyla şalt sahasına aktarılmış olup arazi edinimi yapılmamıştır 

 

ME-SE  GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan 
(PROJE ALANI + ENH) 

1 19,63 %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı YOK   

Not: ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

ENGİL 208 GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan  
(PROJE ALANI) 

3 20,68 %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı YOK   

Not: ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 

 
 
 
 
 
 

SOLENTEGRE GES PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
Arazi Edinimi 

% Toplam 
Alan 

Raporlama dönemi sırasında kamulaştırılan toplam alan 
(PROJE ALANI) 

1 0,97 %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 1 0,97 %100 
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HASANOBA RES  PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan toplam alan  (ROJE 
ALANI) 

17 2,69 %43 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 17 2,69 %43 

Not: ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

ÜÇPINAR RES  PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan  toplam alan 
(PROJE ALANI) 

15 1,42 %98 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 7 1,07 %100 

Not :ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

KOCALAR  RES  PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan  toplam alan 
(PROJE ALANI) 

6 0,23 %100 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 5 0,19 %100 

Not : ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

DENİZLİ RES  PROJESİ Parsellerin Sayısı Hektar 
İstimlak 

Durumu % 
Toplam Alan 

Raporlama dönemi sırasında satın alınan  toplam alan 
(PROJE ALANI) 

85 32,53 %95 

Etkilenen tarım arazilerinin toplam alanı 21 4,85 %70 

Not : ENH proje çalışmaları devam etmektedir. 
Tablo 18- Arazi Edinimi 
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YENİDEN YERLEŞİM GÖSTERGELERİ 

 
Toplam 

Arazi (Ha) 

Toplam 
Aile/ 

İşletme 

Toplam 
Birey 

Bugüne Kadar 
Yeniden 

Yerleştirilen/ Eski 
Haline Getirilen 

Beklemede Yorumlar 

1. Fiziksel yer 
değişimi 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Resmi tapu sahipleri Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Tapusuz gecekonducu 
yerleşimcileri 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Kiracılar Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

TOPLAM Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

2. Ekonomik olarak yer 
Değişimi 
 
 
 

Hasanoba 
RES: (2,69) 

9 45 Yok Yok 

Hasanoba RES projesi kapsamında türbin yeri ve 
ulaşım yolları kapsamında 37 Ha alana ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu alanların 2,69 Ha (%7) özel 

mülkiyete konudur.. 

Üçpınar 
RES:  (1,07) 

12 60 Yok Yok 

Üçpınar RES projesi kapsamında türbin yeri ve 
ulaşım yolları kapsamında 51,77 Ha alana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu alanların 1,07 Ha (%2) özel 
mülkiyete konudur. 

Kocalar RES:  
(0,19) 

5 25 Yok Yok 

Kocalar RES projesi kapsamında türbin yeri ve 
ulaşım yolları kapsamında 16,42 Ha alana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu alanların 0,19 Ha (%1) özel 
mülkiyete konudur. 

Denizli RES:  
(4,82) 

52 260 Yok Yok 

Denizli RES projesi kapsamında türbin yeri ve 
ulaşım yolları kapsamında 49,92 Ha alana ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu alanların 4,82 Ha (%10) özel 

mülkiyete konudur. 

Doruk HES:  
(0,46) 

51 255 Yok Yok 
Doruk HES projesi kapsamında Aksu Regülatörü, 

ulaşım yolu olarak kamulaştırılmıştır. 

3. Fiziksel ve Ekonomik 
olarak (Her ikisi) yeri 
değişimi 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

TOPLAM 9,23 130 645 Yok Yok Yok 

Tablo 19- Yeniden Yerleşim 
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Not: Lütfen arazi edinimi nedeniyle doğrudan etkilenen ailelere/bireylere/işletmelere yönelik olarak 
aşağıdaki bilgileri sağlayınız  
Raporlama dönemi sırasında geçim ve konut alanlarına yönelik etkilerin önlenmesine ilişkin her türlü 
tedbiri kısaca açıklayınız 
 
2017 döneminde yapılan proje ve ENH güzergahlarına  konut isabet etmemiştir. Bu dönemde 
kamulaştırmaya konu olan projelerimiz yeni RES projeleridir. RES’ler büyük alanlara ihtiyaç duymayan 
projelerdir. Dört proje de özel mülkiyete ait arazilerde yer almaktadır ve kamulaştırma Kocalar  RES’de 
tamamlanmış olup, diğer RES’lerde büyük oranda tamamlanmakla birlikte devam etmektedir. 
 
Lütfen Yeniden Yerleşim Eylem Planı'nda yer almayan yeni fiziksel yer değiştirme ve ekonomik yer 
değiştirme için sağlanan çözümlerin türünü kısaca açıklayınız.          
 

*GES, RES proje sahası etüt ve proje çalışmalarında, konutlara ve tarım arazilerine proje yapılarının denk 
gelmemesi amacıyla alternatifli saha çalışmaları yapılmaktadır. 
 
*Hem projenin teknik olarak yapılabileceği hem de paydaşların projeden olumsuz yönde etkilenmeyeceği 
sahalarda proje geliştirilmektedir. Ancak projenin şahıs arazisine denk gelmesi durumunda, bu 
taşınmazlar için kamulaştırma çalışmalarında hem idare ile hem de şirket bazında toplantılar 
yapılmaktadır. Kamulaştırılacak arazilerin sahibi olan şahıslara projeye ilişkin tebligatlar yapılmakta, yasal 
süreçte mahkemenin belirlediği bilirkişiler dava dosyasına taşınmaz kıymet takdiri raporları 
hazırlamaktadır. Sonuç olarak paydaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir.  
 
*GES proje sahalarının tamamının,  tarıma elverişsiz olan, mera nitelikli arazilere (Omicron Erciş, Engil 
207 GES, Engil 208 GES, Fırıncı, MESE ve Solentegre GES Projeleri) yapılması planlanmıştır. Bu mera 
arazileri için vasıf değişikliği yapılmakta ve tapuda hazine arazisi olarak tescil edilmektedir. Bu araziler için 
Hazineye her yıl kira bedeli ödenmekte, bir defaya mahsus mera ot bedeli ise ilgili Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne ödenmektedir. 
 
*Yaysun, Denizli, MT GES, Amasya GES, Tokat GES projeleri kapsamında projelerin gerçekleştirileceği alan 
seçimlerinde kuru tarım yapılan ve idare tarafından GES projesinin yapılabilmesi adına uygunluk görüşü 
alınan sahalar seçilmiş ve aynı zamanda şahıs taşınmazı olan bu alanlar için kamulaştırma yapılmadan 
rızai satın alma gerçekleştirilmiştir. Proje sahalarının mülkiyet edinimi Şirket’in ilgili şirketleri adına tescil 
edilmiştir. 
 
*TEDAŞ/TEİAŞ tarafından onaylanan ENH projelerinin güzergah çalışmaları kapsamında santral ile 
bağlantı yapılacak trafo merkezi (TM) arasında, tarım arazileri ve konutlara ENH güzergahının denk 
gelmeyeceği veya en az çakışma olması adına, topoğrafik ve kadastral haritalar  üzerinde detaylı 
planlamalar yapılmakta, genellikle tarla sınır noktalarına direk yerlerinin planlamasıyla tarım 
faaliyetlerinin engellenmemesine dikkat edilmektedir. Solentegre GES ve Akfen Yenilenebilir GES 
projelerinde ENH, proje alanı altından kabloyla şalt sahasına aktarılmış olup, arazi edinimi yapılmamıştır. 
 
*İrtifak hakkı kurulan kısımlarda kullanım hakkı tapu maliki adına olup, bu sahalarda tarım yapılmaya 
devam edilmektedir.  
 
*RES projelerinde de yer seçimlerine azami özen gösterilmektedir. RES’ler tabiatı itibariyle yüksek 
tepelerde, zirvelerde konuşlanmaktadır. Bu yerler genel olarak toprak erozyonu olan, tarımsal özelliği 
olmayan ve yerleşim amacıyla tercih edilmeyen noktalardır. RES türbin yerleri olarak manialar, sit 
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alanları, orman sıklık durumu ve kalitesi, doğa koruma alanlarının dışında kalan alanlar seçilmektedir. 
İhtiyaç halinde, projenin ÇED sınırı içinde kalmak şartıyla, türbin yerlerinin değiştirilmesi de mevzuat 
açısından uygun olmaktadır.   
 

Özellikle duyarlı olan vakalara ilişkin her türlü özel tedbiri kısaca açıklayınız (yeniden yerleşimi yapılan 
yaşlılar, aile reisinin kadın olduğu aileler vb.)  
 
Bu rapor döneminde yeniden yerleşim yapılmamıştır. 
 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı gözetim düzenlemesi uyarınca yeniden yerleşim sürecine ilişkin ayrıntılı 
bilgileri/raporu lütfen ekleyiniz.        

   
Bu rapor döneminde yeniden yerleşim yapılmamıştır. 
 
Müşteri Şirket PS5 tarafından tanımlanan yeniden yerleşim hususlarını arz eden herhangi bir yeni yatırım 
ya da istimlak yaptı mı?   Evet   Hayır 
 
Yanıt evetse lütfen Yeniden Yerleşim Eylem Planına, Çerçeveye ve diğer yeniden yerleşim yönetim 
planlarına ya da raporlarına yönelik nüshaları / güncellenmiş bilgileri sağlayınız.           
 
Aşağıda yer alan Tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında alınmış olan arsa istimlakine ya da 
yeniden yerleşime ilişkin her türlü şikayet ya da ihtilafı (mahkeme eylemi dahil) listeleyiniz, bunun nasıl 
ele alındığını ve mevcut durumunu açıklayınız. 
 

Bu dönemde arazi edinimi nedeniyle mahkemeye intikal etmiş ihtilaflar ve yazılı olarak tarafımıza 
bildirilmiş olan şikayetler aşağıda özetlenmiştir. 
 

Şikayet/ 
İhtilaf 
tarihi 

Şikayetçi Sorun 
Çözüldü 
(E/H) 

Girişilen eylem Kapatma tarihi 

16.06.2016 
Zeynep 
Emine 

ÖZKAYNAK 

Doğançay HES’de göl suyunun 
yükseldiği dönemlerde araziye su 
basması ve arazinin kullanılamaz 
duruma gelmesi 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, arazi 
bedeli ödenerek 
arazi edinimi 
gerçekleşmiştir. 

17.08.2017 

24.01.2017 
İlhan 

YILDIRIM 

Doğançay HES’de göl alanındaki 
suyun taşması sonucu  tarlada 
tarım faaliyetlerinin 
yürütülememesi 

E 
Tarla sahibi ile 
anlaşılarak zarar 
tazmin edilmiştir. 

16.02.2017 

11.07.2017 
Sadullah 

KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu kapsamında 
arazinin Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün arazisi 
üzerine kurulduğu ve Göl 
alanından etkilendikleri için 
arazilerin kamulaştırmasını  
istemektedirler 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, arazi 
bedeli ödenerek 
arazi edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 
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11.07.2017 Yusuf KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu kapsamında 
arazinin Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün arazisi 
üzerine kurulduğu ve Göl 
alanından etkilendikleri için 
arazilerin  kamulaştırmasını  
istemektedirler 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, arazi 
bedeli ödenerek 
arazi edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 

11.07.2017 
Mustafa 

KURU 

Orman özelliği kaybetmiş 
arazilerin 2-B kanunu kapsamında 
arazinin Mülk sahibi olduğu, 
Boğuntu Regülatörünün arazisi 
üzerine kurulduğu ve Göl 
alanından etkilendikleri için 
arazilerin  kamulaştırmasını  
istemektedirler 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, arazi 
bedeli ödenerek 
arazi edinimi 
gerçekleşmiştir. 

20.10.2017 

01.08.2017 Züriye ÖREN 

Doğançay HES’de göl suyunun 
yükseldiği dönemlerde araziyi su 
basması ve arazinin kullanılamaz 
duruma gelmesi 

E 

Arazi sahibi ile 
Uzlaşma/Anlaşma 
sağlanarak, arazi 
bedeli ödenerek 
arazi edinimi 
gerçekleşmiştir. 

08.08.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 20- Arazi Edinimi  İhtilafları 
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PS6, PK6 - BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN MUHAFAZASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YÖNETİMİ 
 

 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında projenin ayak izini yeni habitat alanlarına doğru 
arttıran her türlü yeni faaliyeti ya da genişletmeyi açıklayınız. 
 
İnşaat öncesi çalışmaları devam etmekte olan Yaysun GES  projesi ENH için ÇED olumlu kararı çıkmıştır. 
ÇED raporu kapsamında ekolojik etüt yapılmıştır. 
 
Bu raporlama döneminde yeni faaliyet olarak, 4 adet RES projesi geliştirilmiştir.  Bu projelerin  Ekosistem 
Değerlendirme Raporu ve Peyzaj Onarım Planları mevcuttur. Bu RES projelerinin habitat alanlarına ilişkin 
özet bilgiler aşağıda Tablo.21’de verilmektedir. 
 

Yeni Faaliyet/Genişletme Toplam Kapsanan Alan Habitat Türü 

Denizli RES RES Alanı: 11292500 m
2
 Step vejetasyonu 

Hasanoba RES RES Alanı: 9812200 m
2
 

Maki vejetasyonu 
Orman vejetasyonu 
Kaya vejetasyonu 

Ruderal vejetasyonu 

Kocalar RES RES Alanı: 8036480 m
2
 

Maki vejetasyonu 
Orman vejetasyonu 
Kaya vejetasyonu 

Ruderal vejetasyonu 

Üçpınar RES RES Alanı: 11972400 m
2
 

Maki vejetasyonu 
Orman vejetasyonu 
Kaya vejetasyonu 

Ruderal vejetasyonu 

 

Tablo 21- RES Alanlarındaki Biyoçeşitlilik 

 
Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasında gerçekleştirilen ormansızlaştırmaya ilişkin 
ayrıntılı bilgileri sununuz.   
 

Saha 
Toplam 

Ormansızlaştırılan 
Alan 

Yitirilen 
Türlerin 

Tipi 

Yeniden 
Ormanlaştırılan 

Toplam Alan 

Dikilen 
Türlerin Tipi 

Ticari Kullanım İçin 
Yeniden 

Ormanlaştırma E/H 

ÇALIKOBASI HES*      

ÇİÇEKLİ HES*      

*Proje çalışmaları devam ettiğinden dolayı, bu dönem için toplam ormanlaştırılan alan proje sonunda yapılacak 
rehabilitasyon çalışmaları ile netleşecektir. İnşaat çalışmalarının sona ermesi ile şantiye alanları, döküm alanları 
rehabilite edilip idareye teslim edilecek ve böylece toplam ormanlaştırma miktarı belirlenecektir. 

 
Tablo 22- Ormansızlaştırma 
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Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi sırasındaki balık ve diğer suda yaşayan türlerin  
avlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri sununuz. 
 

Bu raporlama döneminde balık ve diğer suda yaşayan türlerin avlanması yapılmamıştır. Aksine Çamlıca III 
Barajı ve HES projesinde balık taşıma işi yapılarak eko-sistemin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 2017 yılında 
ilkbahar ve  sonbahar döneminde yapılan balık taşıma yapılmıştır ve ‘Balık Yakalama,Taşıma ve Serbest 
Bırakma Çalışmaları’  raporu Ek.10’da verilmektedir. Santrallerimizdeki regülatör göletlerinde balık 
tutmak ve avlanmak DSİ tarafından yayımlanan “Enerji Amaçlı Tesislerde  Çevresel Koruma Güvenlik ve 
Uyarı Sistemleri Rehberi” gereği yasaktır. 
 

Saha Avlanan Hacim Türlerin Tipi 

Yok Yok Yok 

   

 
Tablo 23- Sucul Türlerin Avlanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

 

PS8 – KÜLTÜREL MİRAS 
 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak raporlama dönemi dahilinde proje faaliyetleri gerçekleştirilirken keşfedilen 
yeni kültürel varlıkları listeleyiniz.   

 

Konum Keşif Tarihi Keşif Türü 
Alınan İlave Koruma 

Tedbirleri 

Yok    

--    

--    

 
Tablo 24- Kültürel Varlıklar 

 
Projelerimizde herhangi bir kültürel mirasa ilişkin bulgu gerçekleşmemiştir. 
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YGR BÖLÜM IV 
YENİ GELİŞMELER 

 

 Sosyal ve Çevresel Seçme / Eleme 
Lütfen son rapor döneminden başlayarak aktif olarak geliştirilmek üzere  değerlendirmeye alınan olan 
projeleri listeleyiniz.  İlk rapor için lütfen mevcut projeleri listeleyiniz. 
2017 yılında mevcut projelerimize ilave olarak 4 adet RES VE 1 GES projesi geliştirilmiştir. Geliştirilen RES 
ve GES  projelerinin kısa özeti  aşağıda veilmektedir. 

Proje ve Konum Kısa Açıklama 

 
HASANOBA RES, ÇANAKKALE 

 

 

Kurulu Güç : 51  kW 
Üretim Kapasitesi:178.500 .000kWh/yıl 

Santralin Yeri : Çanakkale İli, Merkez İlçesi sınırları 
İşletmeci Firma : Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İth. ve İhr. A.Ş 
İşletme Yılı : -- 
Lisans No : EÜ/3712-3/2262 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Çanakkale ili, merkez ilçesinde yer 
alan Hasanoba RES için, Mülga 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar 
tarihi: 07.02.2012 ve Karar No:2012/09 ) alınmıştır. İnşaat ve işletme çalışmaları 
çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde hassasiyetle yürütülecektir. 
 Çevrenin korunması esastır. 

 Çevrenin kirliliğine neden olabilecek atıklar Türk Mevzuatlarında belirtilen 

hükümlere uygun bertaraf edilecektir. 

 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayalı yayımlanan Yönetmeliklere 
uygun çalışılacaktır. 

 Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 Peyzaj Onarım Raporu hazırlanmıştır. 
 Gürültü Değerlendirme Raporu ve Haritaları hazırlanmıştır. 
 İlkbahar ve sonbahar  döneminde kuşların izleme çalışması yapılmıştır. 
 Çalışacak personeller sosyal olguda ağırlıklı olarak bölge halkından 

sağlanacaktır. 
Halihazırda inşaat öncesi çalışmaları devam etmektedir. 
Çevresel ve Sosyal Faydaları/Etkileri: Ülke kaynaklarından yenilenebilir enerji 
imkanları kullanılarak, daha fazla yerli ve temiz enerji elde edilmesi 
sağlanacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak personel ve bu kişilerin 
geçindirmekle yükümlü olduğu aileleri göz önüne alındığında, proje birçok 
kişinin geçiminde sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Sosyal Eylem Planı: Tesisin sosyal boyutlarını belirlemek amacıyla Sosyal Eylem 
Planı hazırlanmıştır. Bu plan www.akfenren.com.tr  adresinde paylaşılmaktadır. 
Hafifletici ve Yönetimsel Tedbirler: HASANOBA RES, bölgesi itibariyle örnek 
teşkil edecek önemli kurumsal sorumluluk anlayışı ile çalıştırılacaktır. Yönetim, 
Ülke genelindeki projelerine katkıda bulunmak adına Meri Mevzuatların 
yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  
Karbon Sertifikası: Söz konusu proje GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması nedeniyle, Hasanoba RES adına karbon sertifikası 
alınacaktır.   
İletişim: Şikayet ve önerilerinizi aşağıda verilen telefon, faks ve e-posta 
adresinden BURAK SOLMAZ’a iletebilirsiniz. 
Tel:.0 530 954 18 87       Faks: 0312 441 68 14  e-posta: 
bsolmaz@akfen.com.tr  

 
 

tel:.0%20530%20954%2018%2087
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

 
DENİZLİ RES PROJESİ, DENİZLİ 

 

 
 

Kurulu Güç : 66  kW 
Üretim Kapasitesi: 184.472.600 kWh/yıl  
Santralin Yeri : Denizli  İli, Babadağ İlçesi ile Aydın İli, Karacasu İlçesi 
sınırları 
İşletmeci Firma : Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. 
İşletme Yılı : -- 
Lisans No              : EÜ/3382-10/2050 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Denizli RES için, Mülga 
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 15.07.2011 ve Karar 
No:42) alınmıştır. İnşaat ve işletme çalışmaları çevre kirliliği oluşturmayacak 
şekilde hassasiyetle yürütülecektir. 
 Çevrenin korunması esastır. 
 Çevrenin kirliliğine neden olabilecek atıklar Türk Mevzuatlarında 

belirtilen hükümlere uygun bertaraf edilecektir. 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayalı yayımlanan 

Yönetmeliklere uygun çalışılacaktır. 
 Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 Peyzaj Onarım Raporu hazırlanmıştır. 
 Gürültü Değerlendirme Raporu ve Haritaları hazırlanmıştır. 
 İlkbahar ve sonbahar  döneminde kuşların izleme çalışması yapılmıştır. 
 Çalışacak personeller sosyal olguda ağırlıklı olarak bölge halkından 

sağlanacaktır. 

 
Halihazırda inşaat öncesi çalışmaları devam etmektedir. 
Çevresel ve Sosyal Faydaları/Etkileri: Ülke kaynaklarından yenilenebilir 
enerji imkanları kullanılarak, daha fazla yerli ve temiz enerji elde edilmesi 
sağlanacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak personel ve bu 
kişilerin geçindirmekle yükümlü olduğu aileleri göz önüne alındığında, proje 
birçok kişinin geçiminde sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Sosyal Eylem Planı: Tesisin sosyal boyutlarını belirlemek amacıyla Sosyal 
Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu plan hazırlandığında www.akfenren.com.tr 
adresinde paylaşılacaktır. 
Hafifletici ve Yönetimsel Tedbirler: Denizli RES, bölgesi itibariyle örnek 
teşkil edecek önemli kurumsal sorumluluk anlayışı ile çalıştırılacaktır. 
Yönetim, Ülke genelindeki projelerine katkıda bulunmak adına Meri 
Mevzuatların yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  
Karbon Sertifikası: Söz konusu proje GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması nedeniyle, Denizli RES adına karbon sertifikası 
alınacaktır.   
İletişim: Şikayet ve önerilerinizi aşağıda verilen telefon, faks ve e-posta 
adresinden BURAK SOLMAZ’a iletebilirsiniz. 
Tel: 0530 954 18 87   Faks: 0312 441 68 14   
e-posta: bsolmaz@akfen.com.tr  

http://www.akfenenerji.com.tr/
http://www.akfenenerji.com.tr/
tel:.0%20530%20954%2018%2087
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

 
KOCALAR RES, ÇANAKKALE 

 

 
 
 

Kurulu Güç : 26MW 
Üretim Kapasitesi: 88.051.100  kWh/yıl 

Santralin Yeri : Çanakkale İli, Merkez İlçesi  sınırları  
İşletmeci Firma : Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. 
İşletme Yılı : - 
Lisans No : EÜ/3570-5/2180 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Kocalar RES için, Mülga 
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi:30.09.2011 ve Karar 
No:2011/44) alınmıştır. İnşaat ve işletme çalışmaları çevre kirliliği 
oluşturmayacak şekilde hassasiyetle yürütülecektir. 
 Çevrenin korunması esastır. 
 Çevrenin kirliliğine neden olabilecek atıklar Türk Mevzuatlarında 

belirtilen hükümlere uygun bertaraf edilecektir. 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayalı yayımlanan 

Yönetmeliklere uygun çalışılacaktır. 

 
Halihazırda inşaat öncesi çalışmaları devam etmektedir. 
Çevresel ve Sosyal Faydaları/Etkileri: Ülke kaynaklarından yenilenebilir 
enerji imkanları kullanılarak, daha fazla yerli ve temiz enerji elde edilmesi 
sağlanacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak personel ve bu 
kişilerin geçindirmekle yükümlü olduğu aileleri göz önüne alındığında, proje 
birçok kişinin geçiminde sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Sosyal Eylem Planı: Tesisin sosyal boyutlarını belirlemek amacıyla Sosyal 
Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu plan hazırlandığında www.akfenren.com.tr 
adresinde paylaşılacaktır. 
Hafifletici ve Yönetimsel Tedbirler: Kocalar RES, bölgesi itibariyle örnek 
teşkil edecek önemli kurumsal sorumluluk anlayışı ile çalıştırılacaktır. 
Yönetim, Ülke genelindeki projelerine katkıda bulunmak adına Meri 
Mevzuatların yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  
Karbon Sertifikası: Söz konusu proje GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması nedeniyle, Kocalar RES adına karbon sertifikası 
alınacaktır.   
İletişim: Şikayet ve önerilerinizi aşağıda verilen telefon, faks ve e-posta 
adresinden BURAK SOLMAZ’a iletebilirsiniz. 
Tel: 0530 954 18 87   Faks: 0312 441 68 14   
e-posta: bsolmaz@akfen.com.tr  

  
 
 
 

http://www.akfenenerji.com.tr/
http://www.akfenenerji.com.tr/
tel:.0%20530%20954%2018%2087
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

 
ÜÇPINAR RES, ÇANAKKALE 

 

 
 
 

Kurulu Güç : 99 MW 
Üretim Kapasitesi: 342.254.600 kWh/yıl 

Santralin Yeri : Çanakkale  İli, Lapseki İlçesi sınırları  
İşletmeci Firma : Derbent Enerji Üretim Pazarlama İth. ve İhr. A.Ş.. 
İşletme Yılı : - 
Lisans No  : EÜ/3433-10/2085 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Üçpınar RES için, Mülga 
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar tarihi: 02.03.2009 ve Karar 
No:2009/10) alınmıştır. İnşaat ve işletme çalışmaları çevre kirliliği 
oluşturmayacak şekilde hassasiyetle yürütülecektir. 
 Çevrenin korunması esastır. 
 Çevrenin kirliliğine neden olabilecek atıklar Türk Mevzuatlarında 

belirtilen hükümlere uygun bertaraf edilecektir. 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayalı yayımlanan 

Yönetmeliklere uygun çalışılacaktır. 
 Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 Peyzaj Onarım Raporu hazırlanmıştır. 
 Gürültü Değerlendirme Raporu ve Haritaları hazırlanmıştır. 
 İlkbahar ve sonbahar döneminde kuşların izleme çalışması yapılmıştır. 
 Çalışacak personeller sosyal olguda ağırlıklı olarak bölge halkından 

sağlanacaktır. 

 
Halihazırda inşaat öncesi çalışmaları devam etmektedir. 
Çevresel ve Sosyal Faydaları/Etkileri: Ülke kaynaklarından yenilenebilir 
enerji imkanları kullanılarak, daha fazla yerli ve temiz enerji elde edilmesi 
sağlanacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak personel ve bu 
kişilerin geçindirmekle yükümlü olduğu aileleri göz önüne alındığında, proje 
birçok kişinin geçiminde sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Sosyal Eylem Planı: Tesisin sosyal boyutlarını belirlemek amacıyla Sosyal 
Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu plan hazırlandığında www.akfenren.com.tr 
adresinde paylaşılacaktır. 
Hafifletici ve Yönetimsel Tedbirler: Üçpınar RES, bölgesi itibariyle örnek 
teşkil edecek önemli kurumsal sorumluluk anlayışı ile çalıştırılacaktır. 
Yönetim, Ülke genelindeki projelerine katkıda bulunmak adına Meri 
Mevzuatların yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  
Karbon Sertifikası: Söz konusu proje GOLD STANDARD Gönüllü Emisyon 
Azaltım projesi olması nedeniyle, Üçpınar  RES adına karbon sertifikası 
alınacaktır. 
İletişim: Şikayet ve önerilerinizi aşağıda verilen telefon, faks ve e-posta 
adresinden BURAK SOLMAZ’a iletebilirsiniz. 
Tel: 0530 954 18 87   Faks: 0312 441 68 14     
e-posta: bsolmaz@akfen.com.tr  

http://www.akfenenerji.com.tr/
tel:.0%20530%20954%2018%2087
mailto:bsolmaz@akfen.com.tr
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Proje ve Konum Kısa Açıklama 

 
AKFEN YENİLENEBİLİR GES, ELAZIĞ 
 

 

Kurulu Güç : 500  kW 
Üretim Kapasitesi: 987.500 kWh/yıl 

Santralin Yeri : Şahinkaya  köyü /ELAZIĞ 
İşletmeci Firma : Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 
İşletme Yılı : 26/08/2017 tarihinden itibaren işletmede 
Lisans No : Lisansız 
Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi: Elazığ ili, merkez ilçe, Şahinkaya 
köyü, Holoşnut mevkiinde bulunan 110 ada, 21 parsel no’lu 9.100 m

2
 alan 

üzerinde 500 kW gücündeki Güneş Enerjisi Santraliprojesi,03/10/2013 tarih 
ve 28784 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliği Listelerindeki eşik değerden az olduğu için kapsam dışı olarak 
değerlendirilmiştir.(Sayı: 14698725 E-2014727 Tarih: 03/12/2014) 
İnşaat ve işletme çalışmaları çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde 
hassasiyetle yürütülecektir. 
 Çevrenin korunması esastır. 
 Çevrenin kirliliğine neden olabilecek atıklar Türk Mevzuatlarında 

belirtilen hükümlere uygun bertaraf edilecektir. 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayalı yayımlanan 

Yönetmeliklere uygun çalışılacaktır. 
 Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 Peyzaj Onarım Raporu hazırlanmıştır. 
 Gürültü Değerlendirme Raporu ve Haritaları hazırlanmıştır. 
 İlkbahar ve sonbahar döneminde kuşların izleme çalışması yapılmıştır. 
 Çalışacak personeller sosyal olguda ağırlıklı olarak bölge halkından 

sağlanacaktır. 
Çevresel ve Sosyal Faydaları/Etkileri: Ülke kaynaklarından yenilenebilir 
enerji imkanları kullanılarak, daha fazla yerli ve temiz enerji elde edilmesi 
sağlanacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak personel ve bu 
kişilerin geçindirmekle yükümlü olduğu aileleri göz önüne alındığında, proje 
birçok kişinin geçiminde sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Sosyal Eylem Planı: Tesisin sosyal boyutlarını belirlemek amacıyla Sosyal 
Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu plan hazırlandığında www.akfenren.com.tr 
adresinde paylaşılacaktır. 
Hafifletici ve Yönetimsel Tedbirler: Akfen Yenilenebilir GES, bölgesi 
itibariyle örnek teşkil edecek önemli kurumsal sorumluluk anlayışı ile 
çalıştırılacaktır. Yönetim, Ülke genelindeki projelerine katkıda bulunmak 
adına Meri Mevzuatların yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  
İletişim: Şikayet ve önerilerinizi aşağıda verilen telefon, faks ve e-posta 
adresinden BURAK SOLMAZ’a iletebilirsiniz. 
Tel: 0530 954 18 87   Faks: 0312 441 68 14    e-posta: 
b.solmaz@akfen.com.tr 
 

 
Tablo 25- Yeni Projeler 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akfenenerji.com.tr/
tel:.0%20530%20954%2018%2087
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RAPORLAMA DÖNEMİ SIRASINDA TAMAMLANAN YA DA  İNŞAATI SÜRDÜRÜLEN 
PROJELER 

 
Raporlama dönemi sırasında tamamlanmış olan ve Şirket tarafından işletilen ya da halen yapım 
aşamasında olan projeleri listelemek ve bu projelerde çevresel ve sosyal riskin nasıl yönetildiğini 
açıklamak için lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Risk yönetiminin aşağıdaki kısımlarda uygun bir 
şekilde ele alınamaması durumunda lütfen gerektiği takdirde ilgili her türlü bilgiyi ekleyiniz. 
 

Proje 
Durum (Örneğin; Yapım 

Aşamasında, Tamamlanmış) 
Alınan Önemli Risk Yönetimi Tedbirleri 

AMASYA  GES 
PROJELERİ 

Bu dönemde inşaatı 
tamamlanmış ve işletmeye 

alınmıştır. 

Amasya Güneş Enerjisi Santalllerinde tehlike belirleme ve 
risk analizi çalışmaları yapılmıştır. Ulusal mevzuata uygun 
atık yönetimi yapılmaktadır. Personele çevre bilinci, sosyal 
ilişkiler ve İSG konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, 
sosyal ve İSG gerekleri  için ISO 9001 Kalite, ISO 14001 
Çevre, OHSAS 18001 İSG ve ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemleri uygulamasına da başlanmış olup, risk yönetimi 
sistematik hale getirilecektir.  Proje için Trafik Yönetim Planı 
hazırlanmıştır. 

TOKAT GES 
PROJELERİ 

Bu dönemde inşaatı 
tamamlanmış ve işletmeye 

alınmıştır. 

Tokat Güneş Enerjisi Santalllerinde tehlike belirleme ve risk 
analizi çalışmaları yapılmıştır. Ulusal mevzuata uygun atık 
yönetimi yapılmaktadır. Personele çevre bilinci, sosyal 
ilişkiler ve İSG konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, 
sosyal ve İSG gerekleri  için ISO 9001 Kalite, ISO 14001 
Çevre, OHSAS 18001 İSG ve ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemleri uygulaması da başlamış olup, risk yönetimi 
sistematik hale getirilecektir.  Proje için Trafik Yönetim Planı 
hazırlanmıştır. 

ÇALIKOBASI HES  1. 
SANTRALİ 

Bu dönemde inşaatı 
tamamlanmış ve işletmeye 

alınmıştır. 

Çalıobası HES 1. Santralinde tehlike belirleme ve risk analizi 
çalışmaları yapılmıştır. Ulusal mevzuata uygun atık yönetimi 
yapılmaktadır. Personele çevre bilinci, sosyal ilişkiler ve İSG 
konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, sosyal ve İSG 
gerekleri  için ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 
18001 İSG ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri 
uygulamasına başlanmış olup, risk yönetimi sistematik hale 
getirilecektir.  Proje için Trafik Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

ÇALIKOBASI HES  2. 
SANTRALİ 

İnşaat aşamasındadır. 

Projenin ÇED Raporunda belirtilen inşaat safhasında 
oluşabilecek çevresel riskler ve alınacak önlemler sürekli 
olarak  izlenmektedir. Bu kapsamda,toz, gürültü ve titreşim 
ölçümleri yapılmaktadır. Ulusal mevzuata uygun atık 
yönetimi yapılmaktadır. İnşaat alanının çevresi kapatılmış ve 
yeterli miktarda uyarı işaret ve ikaz  levhaları 
yerleştirilmiştir. Araçlar için malzeme taşınması sırasında  
çevre yerleşimlere zarar vermeyecek şekilde hız 
kısıtlamaları, klakson yasakları  konmuştur. Kurak 
mevsimlerde toz oluşumunu önlemek amacıyla yol sulaması 
yapılmaktadır. Patlatma için gündüz saatleri tercih 
edilmekte ve çevre yerleşimlere önceden haber 
verilmektedir. Proje için uzman sosyolog taraıfından Sosyal 
Eylem Planı hazırlatılmıştır. Şantiyede üçüncü  göz çevre ve 
İSG denetimi yaptırılmış ve faaliyetlerin ulusal mevzuata, IFC 
ve EBRD standartları ile sektörel iyi uygulama örneklerine 
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uygunluğu kontrol edilmiştir. Proje için Trafik Yönetim Planı 
hazırlanmıştır. 

ÇİÇEKLİ HES İnşaat aşamasındadır. 

Projenin ÇED Raporunda belirtilen inşaat safhasında 
olşabilecek çevresel riskler ve alınacak önlemler sürekli 
olarak izlenmektedir. Bu kapsamda, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim ölçümleri yapılmaktadır. Ulusal mevzuata uygun 
atık yönetimi yapılmaktadır. İnşaat alanının çevresi tel çit ile 
kapatılmış ve yeterli miktarda uyarı ve ikaz levhaları 
yerleştirilmiştir. Araçlar için malzeme taşınması sırasında  
çevre yerleşimlere zarar vermeyecek şekilde hız 
kısıtlamaları, klakson çalma yasakları konmuştur. Kurak 
mevsimlerde toz oluşumunu önlemek amacıyla yol sulaması 
yapılmaktadır. Patlatma için gündüz saatleri tercih 
edilmekte ve çevre yerleşimlere önceden haber 
verilmektedir. Proje için uzman sosyolog taraıfından Sosyal 
Eylem Planı hazırlatılmıştır. Şantiyede üçüncü   göz çevre ve 
İSG denetimi yaptırılmış ve faaliyetlerin ulusal mevzuata, IFC 
ve EBRD standartları ile sektörel iyi uygulama örneklerine 
uygunluğu kontrol edilmiştir. Proje için Trafik Yönetim Planı 
hazırlanmıştır. 

AKFEN 
YENİLENEBİLİR GES 

 
 

Bu dönemde inşaatı 
tamamlanmış ve işletmeye 

alınmıştır. 

Akfen Yenilenebilir GES, Santalllerinde tehlike belirleme ve 
risk analizi çalışmaları yapılmıştır. Ulusal mevzuata uygun 
atık yönetimi yapılmaktadır. Personele çevre bilinci, sosyal 
ilişkiler ve İSG konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, 
sosyal ve İSG gerekleri  için ISO 9001 Kalite, ISO 14001 
Çevre, OHSAS 18001 İSG ve ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemleri uygulamasına başlacak olup, risk yönetimi 
sistematik hale getirilecektir.  Proje için Trafik Yönetim Planı 
hazırlanmıştır. 

SOLENTEGRE 
( 0,5 MW) GES 

ve 
YAYSUN (0,5 MW) 

GES 
 

Bu dönemde inşaatı 
tamamlanmış ve işletmeye 

alınmıştır. 

Solentegre (0,5MW) GES ve Yaysun (0,5MW) GES 
Santalllerinde tehlike belirleme ve risk analizi çalışmaları 
yapılmıştır. Ulusal mevzuata uygun atık yönetimi 
yapılmaktadır. Personele çevre bilinci, sosyal ilişkiler ve İSG 
konularında eğitimler verilmiştir.  Çevre, sosyal ve İSG 
gerekleri  için ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 
18001 İSG ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri 
uygulamasına başlacak olup, risk yönetimi sistematik hale 
getirilecektir.  Proje için Trafik Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

Tablo 26- Raporlama Dönemi Sırasında Tamamlanan ya da  İnşaatı Sürdürülen Projeler 
 
 
 

PROJE GELİŞTİRME ÖNCESİ YAPILAN SEÇME /ELEME  ÇALIŞMALARI  
 

IFC'nin Performans Standartları dahilinde bu potansiyel projelerden doğabilecek potansiyel olumsuz 
çevresel ve/ya da sosyal etkileri tanımlamak üzere böylesi projeler için Şirket tarafından nasıl bir 
seçme/eleme yapıldığını göstermek için lütfen tabloyu doldurunuz. Sorunların tespit edilmiş olması 
durumunda lütfen Şirket’in bu sorunların IFC Performans Standartlarına ve yerel kanuna uygun şekilde 
nasıl yönetildiğinii kısaca açıklayınız. Her bir proje için resmi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin 
hazırlanıp hazırlanmadığını da lütfen belirtiniz. 
 

Bu dönemde Kocalar RES, Üçpınar RES , Hasanoba RES ve Denizli RES’ler için IFC ve EBRD performans 
standartlarına göre yapılan seçme/eleme değerlendirmeleri Ek-17’de verilmektedir. 



59 

 

YGR BÖLÜM V 
 

EYLEM PLANI DURUMU (ESAP) VE  GÜNCELLEME 
 
Lütfen eylem planının güncel durumu hakkında bize güncel bilgi sağlayınız, beklemedeki eylemlerin ne zaman uygulamaya geçirileceğini 

tanımlayınız. Göstergeler ve teslim edilecek materyaller için lütfen ilk ESAP’a başvurunuz. 
 

IFC 
No 

EBRD 
No. 

Eylem 
Eylemlerin 

Tamamlanması 
İçin TerminTarihi 

IFC Proje 
İnternet 
sayfasına 

Konması için 
Termin Tarihi 

Başarılı bir Şekilde 
Uygulamaya 

Geçirmeye Yönelik 
Hedef ve 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Yorum Güncel Durum 

2 1.1 

Kurumsal seviyede ve saha 
seviyesinde bir çevre, sağlık ve 
güvenlik yönetim sisteminin 
geliştirilmesi ve uygulamaya 
geçirilmesi. Akfen Holding 
genelinde uygulamaya 
geçirilecek olan uygun 
raporlama hatlarının 
sağlanması. 
 
ISO 14001, OHSAS 18001 ve 
ISO 50001 sertifikalarının 
alınması. 

2018 31/12/2018 

2016 yılında bir 
uygulama 
planının 

geliştirilmesi 
2018 yılına kadar 

kurumsal 
sertifikasyon 
sağlanması 

 

 

ISO 9001:2015  Kalite Yönetim 
Sistemi ISO 14001:2015 Çevre  
Yönetim Sistemi sertifikaları 
24/01/2017 tarihinde alınmıştır. 
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 
50001:2011 Enerji Yönetim 
Sistemi sertifikaları ise 
01/02/2017 tarihinde alınmıştır. 
Merkez ve işletmedeki 
santrallerde bu yönetim 
sistemlerinin uygulamalarına 
devam edilmekte ve ihtiyaç 
duyulan revizyonlar 
yapılmaktadır. 23-24 Aralık 2017 
tarihinde ise 4 yönetim isistemi 
için ICIM tarafından ara denetim 
yapılmıştır. 
Kalite sistem sertifikaları 2016  
Yıllık Gözetim Rapor’u ekinde (Ek-
21) verilmiştir. 



 

60 
 

4 1.2 

ÇSG yönetim sisteminin bir 
parçası olarak kurumsal 
seviyede bir ÇSG müdürünün 
görevlendirilmesi ve görevinin 
sürdürülmesi. 
Bu kişi her paydaş, STK, yerel 
topluluk ve üçüncü 
şahıslardan gelen şikayetler 
için ana irtibat sorumlusu 
görevini üstlenecek ve aynı 
zamanda yeni projelere 
yönelik tüm yeni ÇED'leri 
incelemeye alacak ve dahili bir 
denetim sistemi 
sürdürecektir. 

Aralık 2016  

SGEÇ Kuruluş 
şeması 

Yıllık raporda 
özetleyiniz 

 

Şirket’te çevresel, sosyal, işsağlığı 
ve güvenliği konularının yönetimi 
için kurumsal seviyede Çevre ve 
İş Sağlığı Güvenliği Müdürü olarak  
Hakan BOZKURT atanmıştır. Yıllık 
Raporun PS/PK:1 bölümünde 
Şirket’in çevresel, sosyal ve İSG 
konuları ile ilgili organizasyon 
şeması verilmektedir. 
Paydaşlardan, STK, yerel topluluk 
ve üçüncü şahıslardan gelecek 
şikayetler de organizasyon 
şemasında belirtilen silsileyi takip 
ederek Çevre ve İSG Müdürüne 
iletilmektedir. Yeni projelerin ÇED 
Raporları yatırım öncesi 
incelenmektedir. İşletme 
aşamasında ise ÇED tahhütlerinin 
yerine getirilmesi için gerekli 
izleme ve denetimler 
yapılmaktadır. Şirket Çevre ve 
Sosyal Yönetim Sistemi 2016 Yıllık 
Gözetim Raporu ekinde (Bkz Ek-
10) verilmiştir. 
 
 

5 1.3 

Bilgi alışverişi ve stratejik 
planlamayı geliştirmek için 
tesislerdeki çevre, Ç&S ve 
sosyal uzmanlardan teşkil 
edilmiş bir "çevre konseyinin" 
oluşturulması. 
ÇİSG ekibinin ve "çevre 

2015 - devam 
ediyor 

 
Yıllık raporda 

özetleyiniz 
 

Bilgi alışverişi ve stratejik 
planlamayı geliştirmek için Çevre 
Konseyi oluşturulmuştur. 
 
ÇSYS’inde görev tanımları ve 
organizyon şeması verilmektedir. 
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konseyinin" bir parçası olarak 
ICOLD standartlarına göre 
baraj güvenliği açısından bir 
denetim ve bakım programına 
yönelik bir prosedürün 
geliştirilmesi. 
Prosedürün geliştirilmesinin 
ardından denetim 
programının uygulamaya 
geçirilmesi. 
ÇİSG yönetim planının bir 
parçası olarak toplumu tehdit 
eden sel durumları hakkında 
erken uyarı prosedürlerini de 
içeren bir acil durum 
müdahale planının 
hazırlanması (ve gerektiğinde 
uygulamaya konulması) (geri 
dönüş süresi tipik olarak beş 
yıl ya da daha fazla olan). 

Çevre Konseyi yeni yatırımların 
çevresel, sosyal ve İSG etkilerini 
incelemekte ve Genel Müdürü 
bilgilendirmektedir. 
 
Baraj güvenliği konusunda ÇSYS 
kapsamındaki ICOLD denetim 
prosedürü uygulanmaktdır. 
ÇAMLICA III Barajı ve HES 
26.10.2017 tarihinde, DOĞANÇAY 
HES ise 24.11 2017 tarihinde bu 
kapsamda yıllık denetimden 
geçmiştir. HES’ler için hazırlanan 
ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı’na sunulan “Enerji 
Amaçlı Tesislerde Çevresel 
Koruma, Güvenlik ve Uyarı 
Sistemleri Rehberi” nin onay 
çalışmaları devam etmektedir. 
Yapılan denetime ait rapor Ek-
14’de verilmektedir. 
 
Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 
kapsamında HES’ler için acil 
durum prosedürü hazırlanmıştır. 
Olası sel durumunu da içeren Acil 
Durum Müdahale Planları 
hazırlanmıştır. Sesli ikaz sistemi 
oluşturulmuştur. 

 1.4 

Şirkete yönelik bir Kurumsal 
ve Sosyal Sorumluluk (KSS) 
Politikasının geliştirilmesi ve 
uygulamaya geçirilmesi. Akfen 
Grup Vakfı sosyal yatırım 
faaliyetleri ile sinerjilerin 
oluşturulması. 

2017 
2017 için ilk 

rapor 2018'de 
 

Yıllık raporda 
uygulamanın 

durumunu 
sununuz 

CSR raporunun 
nüshası 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Sosyal sorumluluk projesi olarak 
TİKAV ile birlikte “Evde Okullu 
Olduk” projesi geliştirilmiştir. 
Bu proje ile  Şirket’e ait ve  
işletmede olan 15 projenin 
bulunduğu lokasyonlarda ikamet 
eden ve 0-6 yaş grubu çocuk 
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Bu program; kurumsal 
gerekliliklerle aynı düzeyde 
olmak üzere amaçlar, 
yöntemler, hedef tarihler ve 
Temel Performans 
Göstergeleri (KPI) hakkında 
yüksek nitelikli bilgiler 
içermelidir. Her tesis için 
toplum iştirakini sağlamak 
üzere bir program 
geliştirilmesi. CSR 
projelerindeki en duyarlı ve en 
çok etkilenen topluluklara 
öncelik tayin edilmesi. 
 
 
Her yıl finansal olmayan 
bilgilerin beyan edilmesinin 
bir parçası olarak KSS 
raporunun yayımlanması. 

sahibi olan kadınların eğitimi  
hedef alınmıştır. 
Projenin amacı; kırsal bölgelerde 
uygulanacak bu proje ile okul 
öncesi dönemin önemi ve bu hızlı 
gelişim döneminde çocukların 
daha sağlıklı bireyler olabilmeleri 
için eğitim sürecini yalnızca okula 
bırakmayıp, ev ortamında da bu 
sürece katkı sağlanması 
konusunda hedef kitleyi 
bilinçlendirmektir. Ayrıca,  
işletmelerde gerçekleştirilen 
kapanış törenlerinde 
işletmelerin yapısı, işleyişi ve iş 
sahalarında dikkat edilmesi 
gereken hususlarla ilgili olarak 
yöre halkı bilgilendirmektedir. 
Projenin uygulanmasına Ocak 
2017 de başlanmıştır. Projenin 
özeti ve eğitim sunusu 2016 Yılı 
Gözetim Raporunda verilmiştir.  
Bu dönemde yapılan faaliyetlere 
ilşikin aktivite raporları Ek-6 da 
verilmektedir. 
Bu projenin uygulanmasında; 
Koordinatör: TİKAV 
Finansör: Şirket 
Organizasyon Destekçisi: 
Bölgedeki muhtarlıklar ve sağlık 
birimleri olmuştur. 

 1.5 

Elektrik santrallerine 
hizmetler sağlayan uzun 
soluklu (1 yıldan fazla süreli) 
altyüklenici şirketler için 
işgücü koşullarının 
incelenmesi ve kontrolü. 

2015/16 devam 
ediyor 

 

EBRD ve IFC'ye 
iletilen yıllık 

raporda özeti yer 
almaktadır 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmaya- 
caktır. 

Bir yıldan uzun süreli hizmet 
sağlayan altyükleniciler Çalıkobası 
HES ve Çiçekli HES projelerinin 
inşaatını yapan yüklenicilerdir. 
ÇSYS kapsamında her iki inşaat 
şantiyesi de çevre mühendisi ve 
İSG mühendisi uzmanlarca 
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denetlenmiştir. Denetim 
sırasında  ÇSYS içerisinde yer 
alan, Şantiye Çevre ve İSG 
Denetim Formları kullanılmıştır. 
Bu formlar ulusal mevzuat ve  
IFC-EBRD standartlarının 
gereklerinin uygulanmasını  
sorgulamak üzere hazırlanmış 
formlardır. Denetim raporları Ek-
7’de verilmektedir. 

 1.6 

Bir enerji tasarrufu 
programının geliştirilmesi ve 
her elektrik santralinde enerji 
verimliliği denetimlerinin 
gerçekleştirilmesi. Bu, ISO 
50001 uygulamasının bir 
parçası olarak taahhüt 
edilmelidir. 

2018   

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

ISO 50 001 Enerji Verimliliği 
Yönetim Sistemi  kurulmuş ve  
işletmelerde uygulanmaktadır. 
Ek-15’de Tüketim Performans 
Analiz Formu ile Yağmur HES’de 
yapılan enerji verimliliği 
çalışmaları örnek olarak  
verilmiştir. 
 
Çalışmalarda performans 
göstergeleri ve kıyaslama 
yapılarak referans değerler 
belirlenmiştir. Bu kapsamda 
ısıtma ve soğutma derece-gün 
sayıları, toplam personel sayıları,  
toplam mesai saatleri, kapalı 
kullanım alanları ve personel 
başına tüketim değerleri 
belirlenmektedir. 2017 yılı 
sonuna kadar kullanım 
alışkanlıklarının değiştirilmesi, 
ısıtma soğutma sistemlerinin 
bakımlarının düzenli bir biçimde 
gerçekleştirilmesi, Şirket 
araçlarının kullanımına ilişkin 
metot değişiklikleri ile enerji 
tüketiminde asgari %5 oranında  
tasarruf hedeflenmiştir. 
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Bu kapsamda her santralde 
mevcut enerji kullanım şekilleri,  
gerekli izleme ve kontroller 
ÇSYS’de (2016 yılı Gözetim 
Raporu ekinde verilmiştir) 
belirtildiği şekilde yılda 1 kez 
yapılacak iç denetimlerle kontrol 
edilmektedir. Belirlenen 
hedeflere ulaşmak için gerekli 
düzeltici faaliyetler ve/veya yeni 
aksiyonlar da belirlenmektedir. 

 1.7 

Sağlık ve güvenliğin , uygun 
eğitim ve Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD) donanımı ile 
geliştirilmesi. 2016 yılına 
kadar LTIR =1  seviyesinde  
kalınması ve Toplam 
kaydedilebilir olayların TRIR< 
5 olması. Bu durum yalnızca 
şirketin doğrudan iştigal ettiği 
faaliyetler için geçerlidir. 

2015-17   

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

İşletmelerde ve şantiyelerdeki 
personele  sağlık ve güvenliği 
korumak amacıyla eğitimler (Bkz. 
Ek-1 Eğitim Kayıtları) verilmiştir. 
Ayrıca  yaptıkları işe uygun olarak 
KKD verilmekte, eğitimlerde 
bunları kullanmanın gerekliliği ve 
önemi anlatılmaktadır. OHSAS İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi kapsamında P10: İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin Tesisi 
Prosedürü oluşturulmuştur. 
Prosedüre bağlı olarak; 

 P10-T02 İş Güvenliği Farkındalık 
Eğitimleri Talimatı ve 

 P10-F02 KKD Teslim Tutanağı 
hazırlanmış ve bunlar 
uygulanmaktadır. 
Şantiye ve işletmelerde KKD 
kullanımı ile ilgili olarak tutulan 
kayıt örnekleri Ek-8’de 
verilmektedir. 
 
2017 yılı için İş Gücü Kayp Zaman 
Oranı (LTIR) ile Toplam 
Kaydedilen Kaza Oranı Hesapları 
ise LTIR =0,23 TRIR = 0,94 olarak 
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bulunmuştur. Hesaplamalar Ek-8 
verilmektedir. 

3 1.9 

Tüm yeni yatırımlara yönelik 
olarak çevre, biyolojik çeşitlilik 
ve yerel toplulukların yanı 
sıra, kültürel miras için 
bağımsız bir etki 
değerlendirmesi (ÇED) 
prosedürünün geliştirilmesi. 
Bu, kuşlar ve yarasalar için 
uygun biyolojik çeşitlilik 
değerlendirmelerini   ve 
akuatik etütleri (balıklar vb.) 
içerecektir. Her Proje için 
hafifletici tedbirin 
tasarlanması yapılcaktır. 
AB ÇED Direktifi kapsamına 
giren her yeni proje, durum 
değerlendirmesinin 
kapsamının tanımlanması 
amacıyla Şirket ve onun 
danışmanları tarafından 
yürütülecek olan bir tarama 
değerlendirmesi içerecektir 
(bir projenin hiçbir onayın 
gerekli olmadığı bir kategoriye 
girmesi haricinde). 
Tüm projeler Ulusal mevzuata 
uygun olacaktır - Nihai ÇED 
yerel ÇED'e ilave olarak 
çevresel ve sosyal sorunlara 
yönelik tarama 
değerlendirmesi ile 
tanımlanan bütünleyici 

2016 
(prosedur2016'

nın ilk 6 ayı 
içinde 

geliştirilecektir) 
sonrası 

 

Yıllık raporda 
üstlenilen işin 

özeti ve NTS'nin 
nüshası ya da 

yıllık raporda TOÖ 
ile internet  sitesi 

linki. 
Herhangi bir A 

kategorisi Proje 
ya da hassas 

alanlarda 
bulunma (IBA, 

Koruma altındaki 
alanlar, Önemli 

Doğal Alanlar vb.) 
inşaat ruhsatı 

başvurusundan 
önce EBRD'den ve 

IFC'den itiraz 
olmamasına tabi 

olacaktır. 

Belge Türkçe 
dilinde 

hazırlanacak ve 
yıllık raporda 

karar alma süreci 
altında İngilizce 
dilinde yazılmış 

bir özeti 
sunulacaktır. 

Şirket tarafından yapılacak olan 
yeni yatırımlarda, yatırım 
yapılacak alanın çevresel, 
biyolojik çeşitlilik, yöre halkı ve 
kültürel miras özelliklerinin 
değerlendirilmesi için izlenecek 
prosedür ÇSYS Bölüm 3.1.2’de 
tanımlanmıştır ve 2016 Yılı 
Gözetim Raporu ekinde 
verilmiştir (Bkz. Ek-10). 2017 
yılında yapılan yeni yatırımlara 
karar verme aşamasında çevresel 
etkiler dikkate alınarak ve 
alternatif seçenekler de 
değerlendirerek doğal ve sosyal 
çevreyi koruyacak şekilde ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde hareket edilmiştir.  
Bu amaçla yeni RES projelerinin  
ÇED ve PTD’leri Ekosistem 
Değerlendirme Raporları, Peyzaj 
Onarım Planları, Gürültü 
Raporları ve İzleme Raporları 
incelenmiştir (Bkz. Ek-3). 
 
Seçme/eleme kriterlerine göre 
yapılan değerlendirme Ek-17’de 
verilmektedir. Bu rapolara uygun 
olarak inşaat ve işletme sırasında 
doğayı, biyoçeşitliliği ve sosyal 
çevreyi korumak için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 
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bilgilerden meydana gelebilir. 
 
ÇED'in gerekli olduğu tüm 
projeler için proje geliştirme  
tarihinde bir Teknik Olmayan 
Özeti (TOÖ) Paydaş Katılım  
Planını (PKP) internet 
üzerinde yayımlayınız ve 
gereğince duyurunuz 
Her türlü A, kategorisi projeyi  
EBRD ve IFC onaylayacaktır. 

 
Şirket’in mevcut proje 
varlığındaki her proje için Teknik 
Olmayan Özet ve Paydaş Katılım 
Planı hazırlanmış olup, 
www.akfenren.com.tr  internet 
adresinden kamuoyuna 
duyurulmaktadır. 

 1.10 

Ornitolojik tarama 
değerlendirmesinde  kuşlara 
duyarlı olarak tanımlanan bir 
alanda yer alan herhangi bir 
rüzgar çiftliği çevresel etkilerin 
değerlendirilmesi için uygun 
bir kuş ve yarasa gözetimi 
yaptırılacaktır. 
Tarama değerlendirmesinde 
tanımlandığı üzere herhangi 
bir rüzgar çiftliği alanın 
yakınındaki tüm mevcut ve 
planlanan rüzgar çiftliği 
projeleri için kümülatif bir 
değerlendirme içermelidir . 
Hiçbir rüzgar çiftliği ya da 
hidroelektrik santrali Kültürel 
Miras sahasında ya da yerel, 
ulusal ya da uluslararası 
ölçekte koruma altındaki alan 
olarak kabul edilen yerlerde 
konumlandırılamaz. 
-Şirket, tarama 
değerlendirmesinin bir parçası 
olarak kilit projeler için 
biyoçeşitlilik durumunu 

2015 devam 
ediyor 

 
Bankaya iletilen 

yıllık rapor 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

2017 yılında Şirket proje varlığına 
katılan 4 adet RES projesi için 
ornitolojik tarama ve 
değerlendirmeyi içeren 
Ekosistem Değerlendirme Raporu 
mevcuttur (Bkz. Ek-3). 
RES’lerin Peyzaj Onarım Planı, 
Gürültü ve İzleme Raporları da 
Ek-3’de verilmektedir. 
ÇSYS (2016 Yıllık Gözetim 
Raporunda verilmiştir). Bölüm 
3.8’de ise kültürel mirasa konu 
olan alanlarda yapılacak 
yatırımlar için seçme/eleme 
kriterleri veya inşaat sırasında 
kültürel mirasa rastlanması 
durumunda yapılacaklar 
tanımlanmıştır. 

http://www.akfenren.com.tr/
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(Önemli Doğa Alanları) 
inceleyecektir.  Önemli Doğa 
Alanları envanterinin Türkçe 
dilindeki online versiyonu: 
http://dogadernegi.org/yayinl
arimiz.aspx  ve 
http://milliparklar.gov.tr 
adreslerinde yer almaktadır 
Tarama değerlendirmesi esas 
alınacak olursa duyarlı bir kuş 
habitatının ya da kuş göçü 
güzergahının yakınında 
bulunan herhangi bir rüzgar 
çiftliği önceden onay 
verilmesine tabidir-durum 
tespiti kapsamının tanımı 
EBRD ve IFC tarafından 
yapılacaktır. 
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 1.11 

Şirket, tarama alanlarını esas 
alarak, mevcut ya da 
potansiyel olarak koruma 
altında olan alanlar dahilinde 
konumlandırılmış herhangi 
yeni bir proje 
geliştirmeyecektir. 
 
Bir sahanın, tarama 
değerlendirmesinde Milli 
Parklar gibi bir tanımlamaya 
sahip olması gibi potansiyel 
olarak duyarlı alanlarda yer 
alması durumunda ÇED 
kapsamı EBRD ve IFC ile 
mutabakata bağlanacaktır 

Süregelen  

Sahaların uygun 
değerlendirmesi 

ve hassas 
konumların 
önlenmesi. 

Catak HES projesi 
yalnızca A koruma 

alanında 
konumlandırılmam

ası durumunda 
üstlenilecektir.Mah

kemenin projeye 
devam edilmesi 
yönünde karar 

vermesi halinde 
şirket, EBRD ve 
IFC'nin projeye 
devam edilmesi 

yönünde itirazda 
bulunmaması için 
EBRD ve IFC'ye bu 

projeye yönelik 
ekolojik raporun 
İngilizce dilinde 

yazılmış bir 
versiyonunu 
sunacaktır. 
Bu eylem 

sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Koruma altındaki alanlarda proje 
geliştirilmemektedir. 
Çatak Projesinde son durum ise 
aşağıda verilmektedir: 
Proje alanındaki sit alanı ile ilgili 
durum nedeniyle Şirket bu 
yatırımdan vazgeçmiş ve ÇED 
süreci sonlandırılmıştır. 
. 

10 2.1 

Şikayet prosedürlerine 
özellikle önem verilmesi, 
kurumsal insan kaynakları 
yönetim sisteminin ve 
prosedürlerinin geliştirilmesi. 
Bu, inşaat faaliyetlerine 
başlanmadan önce inşaat 

2017 sonu  

Yönetim sistemi 
kılavuzu ve 

politikaları EBRD 
ve IFC'ye ibraz 

edilecektir. 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
kapsamında P.05 İnsan Kaynakları 
Prosedürü oluşturulmuştur. Bu 
prosedürde personel işe alım, işten 
çıkarma, personel görev tanımları, 
yetki, vekalet ve yönetici/ personel 
uzmanlık, tecrübe ve beceri 
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işçileri için sosyal imkan 
düzenlemelerini de 
içermelidir. 

kriterleri, yeni personele verilecek 
eğitimler, performans kriterleri ve 
değerlendirmesi, izin, işten 
ayrılma, sağlık problemleri vb. 
nedenlerle işe gelmeme 
durumunda yapılacaklar, personel 
anketi, öneri, itiraz ve 
şikayetlerinin nasıl temin edilip 
değerlendirileceği, hiyerarşik 
yapıya uygun olarak geliştirilen 
personel iletişim kuralları, kurum 
içi disiplin kuralları tanımlanmıştır. 
İK prosedürü çevçevesinde 2017 
yılı içinde personel performans 
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu 
değerlendirmelerin sonuçlarına 
göre yıllık ücret artışları ve terfiler 
gerçekleştirilmiştir. Personele 
eğitimler verilmiş ve motivasyonu 
artırıcı etkinlikler düzenlenmiştir. 
Taşeron personeline ilişkin takip 
ve kontrollerin yapılma usulleri 
P10 İş Güvenliği Prosedürü 
altında tanımlanmıştır ve taşeron 
sözleşmelerinde bu prosedüre 
atıf yapılmaktadır. 
Personel  ve üçüncü taraflardan 
gelecek diğer şikayetlerin kaydı 
ve değerlendirilmesi hususu P03 
İç Dış İletişim Prosedürü altında  
sürdürülmektedir. İK prosedürü 
2016 Yıllık Gözetim Planı ekinde  
verilmiştir. 

9 2.2 

Yükleniciler ve ayrıca 
altyükleniciler için en iyi 
gayret esasına dayalı olan, 
tüm çalışanları kapsayan ve 
aşağıdakileri içeren (ancak, 

2017 sonu  

EBRD PR2 / IFC 
PS2 ve ulusal İş 

Kanunu'na uygun 
yazılı İK 

politikaları 

 

Şirket tarafından hazırlanan ÇSYS 
Bölüm 4.5.1 ve 4.5.2’de (2016 
Yıllık Gözetim Planı ekinde 
verilmiştir). İnşaatlarda yüklenici 
tarafından uygulanacak İSG 
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bunlarla sınırlı kalmayan) 
İnsan Kaynakları Politikasının 
ve yönetim sisteminin 
geliştirilip benimsenmesi 

 İşgücünü yönetme yaklaşımı 

 İşçi ilişkilerinin yönetimi 

 İşçi örgütlerine erişim 

 Çalışma koşulları ve 
istihdam şartları 

 Çocuk işçi ve angarya 
politikaları 

 Fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla 
mücadele 

 Yüklenici politikaları/ 
prosedürleri için gözetim 
sağlanması 

 

İK politikasını 
geliştirilmesi ve 
benimsenmesi: 

gelecekteki inşaat 
faaliyetleri 
öncesinde. 
Yüklenici 

politikalarının/pro
sedürlerinin 

incelenmesi/onay
lanması: sahada 

çalışmaya 
başlamadan önce 
İnşaat ve işletme 

boyunca İK 
Politikalarının 
uygulanması. 

yönetimi ve yüklenicinin 
denetlenme usulleri detaylı 
olarak anlatılmaktadır. Taşeron 
personeline ilişkin takip ve 
kontrollerin yapılma usulleri P10 
İş Güvenliği Prosedürü altında  
tanımlanmıştır ve taşeron 
sözleşmelerinde bu prosedüre 
atıf yapılmaktadır. 
 
Ayrıca  yükleniciye, yapacağı 
inşaat faaliyetleri ile ilgili olarak 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Planı” hazırlatılmaktadr. 
 
 
 
Yüklenicinin iş gücü yönetme 
usulleri, çalışma koşulları ve 
istihdam şartları bu planda 
belirtilmektir. Plan Şirket 
tarafından onaylanmadıkça 
yüklenicinin şantiye çalışmalarına 
başlamasına izin verilmemektir. 
Şantiyeler faaliyete başlamadan 
önce yukarıda belirtilen konular 
denetlenecektir. 
İnşaat başladıktan sonra da Şirket 
tarafından şantiye dış denetimi 
yapılmaktadır (Bkz. Ek-7) 

 2.3 

Çalışanlar ve yükleniciler için 
resmi bir şikayet 
mekanizmasının oluşturulması 
ve sürdürülmesi ve bunun 
kullanımları hakkında 
işgücüne bilgi yayımlanması 

İnşaat 
öncesinde 

Yıllık Raporda 
önemli hususlar 

EBRD'ye 
özetlenecektir 

 

 

SEP'te ayrıntılı 
şekilde açıklanan 

resmi şikayet 
mekanizmasının 
benimsenmesi 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Paydaşlar, çalışanlar ve yüklenici 
personeli için şikayet 
mekanizması ÇSYS Bölüm 4.3.26 
(2016 Yıllık Gözetim Planında 
verilmiştir)’da tanımlanmıştır. 
Paydaşların proje ile ilgili 
şikayetlerini yapabilmeleri için 
oluşturulan, Şirket internet 
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sayfasında da 
(www.akfenren.com.tr) şikayet 
formu bulunmaktadır. 
Bu çalışma döneminde personel 
şikayeti olmamıştır. 

 
 

2.4 

İnşaat işçilerinin içme suyu, 
tuvalet ve yemek tesisleri gibi 
sosyal imkanlara erişimlerinin 
sağlanması için düzenlemeler 
bulunmalıdır (Depolama alanı 
ve yarı-kalıcı tesislerin inşaatı 
dahil olmak üzere). 

İnşaat 
faaliyetlerinin 

başladığı 
zamanda 

 

İnşaat işçileri için 
yürürlüğe 

konulacak olan 
düzenlemeleri 
ayrıntılı şekilde 

içeren rapor 
İnşaatın başladığı 

zamanda 
EBRD/IFC'ye ibraz 

edilecektir. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Şantiye denetimlerinde işçilerin 
içme suyu, tuvalete erişim, 
yemekhane, yatakhane ve diğer 
sosyal imkanları denetlenmekte 
ve sorgulanmaktadır (Bkz. Ek-7 
İSG denetimi ile ilgili soru 
listesindeki 63, 64, 65, 66 ve 67 
nolu sorular). İçme suyu analizleri 
yaptırılmaktadır. 

 2.5 

İş Kanununa ve Türkiye'nin 
Taraf olduğu ILO İlkelerine 
uygunluğun sağlanması 
açısından yüklenici ve 
altyüklenici çalışanları için en 
iyi olanakları sağlamak üzere 
düzenli çalışan standartları 
denetimlerinin yapılması. 

İnşaat ve 
işletme 

sırasında 
 

Çalışan 
Standartları 

İnceleme 
Raporları 

Bu incelemelerin/ 
denetimlerin 

özeti Yıllık Rapor 
dahilinde EBRD ve 

IFC'ye 
sunulacaktır. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Şantiye denetimlerinde işçilerin 
çalışma şartları ve onlara 
sağlanan diğer sosyal imkanlar da 
denetlenmektedir (Bkz. Ek-7). 

http://www.akfen/
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 3.1 

Kirlilik riskinin önlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik olarak 
ÇSİSG durum tespit raporunda 
tanımlanan tedbirlere 
değinilmesinin sağlanması. 
ESAP ile ve ESDD bulguları ile 
uygunluğun değerlendirilmesi 
için 2018 sonunda bir dahili 
denetimin gerçekleştirilmesi. 
ÇİSG yönetim sistemlerinin bir 
parçası olarak ilave bir eylem 
planının geliştirilmesi. 

2018  

2018 sonu tespit 
edilen sorunlara 
ilişkin rapor ve 
girişilen ya da 

planlanan 
düzeltici eylemler 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

İşletmede olan santrallerde ve 
şantiyelerde olası kirliliği önlemek 
amacıyla atık yönetimi 
uygulamaktadır. İşletmelerin Atık 
yönetim Planları hazırlatılmış ve 
mevzuata uygun olarak 
onaylatılmıştır. ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi kapsamında 
kimyasal kullanımı, depolanması 
ve atıkların bertarafı özel olarak 
takip edilmektedir. Yine sistem 
uygulamaları kapsamında gerekli 
ölçüm ve izlemeler yapılmaktadır. 
İç ve dış denetimlerle 
uygulamaların yönetim 
sistemlerine uygunluğu kontrol 
edilmektedir. 

15 3.2 

Ekolojik akışların etkinliğinin 
doğrulanması için her mevcut 
ve gelecekteki HES 
konumunda bir çevre gözetim 
değerlendirmesinin 
üstlenilmesi. Bu, aşağıdaki gibi 
etkenleri dikkate almalıdır: 

 Ekolojik akışların, su 
kalitesini sürdürebilmesi 
(sıcaklık, çözünmüş oksijen 
vb.); 
 
 
 

 Ekolojik akışların balık 
nüfuslarını 
destekleyebilmesi, özellikle 
daha tehdit altında olan 
türler; ve 

 Ekolojik akışların 
yumurtlama, kuluçka, 

2018 ya da yeni 
bir HES'in 
devreye 

alınmasından 
sonra. 

 

2018 sonuna 
kadar 

EBRD/IFC'ye 
iletilecek olan 

değerlendirmenin 
bulgularına ilişkin 

rapor ÖNEMLİ 
dahili hissedarlar 
ile görüşülecektir 

 

HES‘lerde ekolojik akışların kayıt 
altına alınması ve takibi mevcut 
gözlem istasyonları sayesinde 
online olarak 
gerçekleştirilmektedir. 
Bitki ve hayvan türlerinin 
devamlılığı ve ekosistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamak 
üzere Orman ve Su İşleri 
Bakanlığınca belirlnen aylık akım 
miktarları dere yatağına 
bırakılmaktadır. Akış miktarı  
sürekli olarak debimetre ile 
ölçülerek kontrol edilmekte ve 6 
aylık periyotlarda Bakanlık Bölge 
Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
 
Çamlıca III Barajı ve HES Seyhan  
Nehrinin önemli kollarından biri 
olan Zamantı Nehri üzerinde 
bulunmaktadır ve topoğrafik 
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büyüme ve balık geçişini 
destekleyecek kapasitede 
akıntılar sağlayabilmesi, 

 Su girişlerindeki balık 
koruma ızgaralarının 
varlığını ve boyutlarının 
uygunluğunun teyit 
edilmesi. 

özellikleri nedeniyle balık geçidi 
yapılamamıştır. Bu nedenle, 
nehirdeki mevcut olan türlerin 
devamlılığı ve alt türlerin 
oluşmasının engellenmesi 
amacıyla “Balık Yakalama, Taşıma 
ve Serbest Bırakma” çalışmaları 
yapılmaktadır. 2017 yılı ilkbahar 
ve sonbahar dönemlerinde 
yapılan balık taşıma çalışmaları 
raporu Ek-10’da verilmektedir. 

 3.3 
Sera gazı tasarruf 
envanterinin yıllık raporda 
EBRD ve IFC'ye sunulması . 

2016 sonu ve 
sera gazı 

envanteri için 
bundan sonra 

her yıl 

 

Uygulamaya 
geçirilecek olan 
prosedürler ve 

sistemlere ilişkin 
raporun EBRD ve 
IFC'ye sunulması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır, ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Şirket’in tüm santralleri 
yenilenebilir enerji ile 
çalıştığından doğrudan sera gazı 
salınımı söz konusu değildir. Bu 
santrallerde üretilen enerji sera 
gazı azaltımına neden olmaktadır. 
Santral faaliyetleri sırasında 
ulaşım, jeneratör çalışması vb. 
ikincil faaliyetler nedeniyle az 
miktarda dolaylı sera gazı salınımı 
olmaktadır. 
 
 
İnşaat şantiyelerinde de yine aynı 
şekilde iş makinesi kullanımı, 
ulaşım, ısınma ve jeneratör 
çalışması gibi nedenlerle motorin 
ve elektrik kullanımı söz 
konusudur. Her bir işletme ve  
şantiye için sera gazı salınımına 
neden olan tüketimler ve salınım 
miktarları Ek-9’da verilmektedir. 
Yıllık Raporun PS3/PK3 başlığı 
altında, her santral ve şantiye için 
verilen sera gazı hesabı Ek-9’daki 
verilere göre hesaplanmıştır. 
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11 4.1 

Akfen Ç&İSG Planlarını EBRD 
PR4 / IFC PS2 ve PS4 
gerekliliklerine göre 
inceleyecek ve uyarlayacaktır. 
Planlar Projeyle ilişkili olan 
tüm faaliyetlere inşaat ve 
işletme dönemi boyunca 
rehberlik sağlamalıdır. 
Gereklilikler aşağıdakileri 
içerecektir (ancak, bunlarla 
sınırlı kalmayacaktır): 

 İşe ve göreve özgü tehlike 
ve risk analizi ve faaliyetlere 
yönelik kontroller. 

 KKD (Kişisel Koruyucu 
Donanım) sağlanması, KKD 
kullanım gereklilikleri ve 
KKD kullanımının 
uygulatılması. 

 Kendi işlerine yönelik 
tehlikeleri kapsayan 
güvenlik eğitiminin tüm 
personele verilmesi (ör: 
sevkiyat kamyonlarının 
sürücüleri ve ayrıca çalışan 
servis otobüslerinin 
sürücüleri için sürücü 
güvenliği eğitimi ve davranış 
kuralları eğitimi) 

 Bir kaza soruşturma 
programının geliştirilmesi. 
Toplam mesai saatleri, ciddi 
yaralanmalar, kayıp zaman 
vb. dahil olacak şekilde olay 
istatistiklerinin 
kaydedilmesi. 

 Çalışanlar için bir tıbbi 
izleme programının 

2016- projelerin 
ömür döngüsü 

boyunca 
 

 

Sağlık ve güvenlik 
yönetim planı 
Güncellenmiş 
prosedürlerin 

kopyaları 
Dahili ve harici 
denetimlerin 

kayıtları 

 

Şirket , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sitemi 
kapsamında P10 İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİN TESİSİ   
PROSEDÜRÜ oluşturulmuştur.  
Bu prosedür ile  İSG 
organizasyonu, tehlike tanımları 
ve risk değerlendirmeleri , 
çalışma  talimatları 
tanımlanmaktadır. Prosedüre 
bağlı olarak aşağıdaki talimatlar 
hazırlanmıştır: 

 P10-T01 Tehlike/Ramakkala 
Bildirim Talimatı 

 P10-T02 İş Güvenliği Farkındalık 
Eğitimleri Talimatı 

 P10-T03 Şantiye Elektrik 
Altyapısında Güvenliğin Tesisi 
Talimatı 

 P10-T04 Kaza Sonrası 
Aksiyonlar Talimatı 

 P10-T05 Renk Kodu Uygulaması 
Talimatı 

 P10-F01 Tehlike/Ramakkala 
Bildirim Kartı 

 P10-F02 KKD Teslim Tutanağı 

 P10-F03 Kaza Dosyası Kontrol 
Formu 

 P10-F04 İSG Saha Kontrol 
Raporu 

 P10-L01 Kaza Listesi 

 P10-L02 İsg Eğitimleri Planı 

 P10-L03 İsg Eğitimleri Takip 
Kontrol Listesi 

 P10-L04 Kaldırma 
Araç/Ekipmanları Takip Kontrol 
Listesi 
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geliştirilmesi. 

 Dar alanlarda çalışma gibi 
tehlikeli görevler açısından 
hem işgücünü hem de 
yüklenicileri kapsayan bir 
çalışma izni sisteminin 
uygulamaya geçirilmesinin 
sağlanması. 

 "Kilitleme / Etiketleme" 
sisteminin oluşturulması ve 
uygulamaya geçirilmesi. 

 İşyeri tehlike gözetiminin 
uygulamaya geçirilmesi. 

 Gerekli olan yerlere 
güvenlik işaretlerinin 
konulması. Güvenlik 
işaretleri yangın güvenliği, 
acil durum müdahalesi, 
gürültü, kişisel koruyucu 
donanım, sigara içmeme, 
trafik kontrolü vb. unsurlara 
değinmelidir. 

 P10-L05 Tatbikat Planı 

 P10-L06 Tatbikat Takip Kontrol 
Listesi 

 P10-L07 Tehlike/Ramakkala 
Bildirimleri Takip Listesi 

 P10-L08 Yangına Müdahale 
Ekipmanları Takip Kontrol 
Listesi 

 P10-L09 Paratoner/Topraklama 

 Takip Kontrol Listesi 
 
2017 yılı içinde bu uygulamalara 
devam edilmiştir. 
Yapılan denetimlere ait raporlar 
Ek-7’de verilmektedir. 

12 4.2 

Sorumlu makamlar ve  yerel 
topluluklara danışılarak 
mevcut acil müdahale 
planlarının en azından yangın, 
sel müdahalesi, sızıntılar, ağır 
yaralanmalar ya da ölümler 
veya projelerin ömrü 
dahilinde makul ölçüde 
gerçekleşmesi beklenen diğer 
olayları kapsanacak şekilde 
EBRD ve IFC gereklilikleri göz 
önünde bulundurularak 
incelenmesi ve güncellenmesi. 
Eğitimler ve tatbikatların 
düzenli olarak 
gerçekleştirilmesi. 

2016 - devam 
ediyor 

 
Güncellenmiş Acil 
Durum Müdahale 

Planı 
 

Tüm santrallar için Acil Durum 
Müdahale Planları hazırlanmıştır. 
Planların güncelliği kontrol 
edilmektedir. Hazırlanan Acil 
Durum Müdahale Planlarına 
örnek olarak Demiciler HES 
ADMP Ek-11‘de verilmektedir. 



 

76 
 

 4.3 

Ofislerdeki ve işletme 
alanlarındaki yangın 
söndürücüler dahil olmak 
üzere yangın söndürme 
sisteminin/donanımının 
gerektiği ölçüde düzenli 
gözetimi. Personele ilgili 
eğitimin sağlanması ve ilgili 
talimatın hazırlanması/ 
asılması. 

2016  

Yangın söndürme 
donanımının ve 

yangın söndürme 
suyunun varlığı 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Acil Durum hazırlıkları OHSAS 
18001 sistemi kapsamındaki P10 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tesisi 
Prosedürü’nde açıklanmaktadır. 
İşletme ve şantiye 
denetimlerinde Acil Durum 
Hazırlıkları ve eğitimleri 
sorgulanmaktadır. 
İşletmelerde yangın söndürme 
eğitimleri verilmiş ve tatbikatları 
yapılmıştır (Bkz. Ek-1) YSC’ların 
periyodik bakımları 
yapılmaktadır. YSC kontrolü ile 
ilgili örnek Ek-11’de 
verilmektedir. 

14 5.1 

Resmi şikayet mekanizmasının 
benimsenmesi, Paydaş katılım 
Planının (PKP) uygulatılması 
ve bir arsa istimlak ve 
tazminat çerçevesinin 
geliştirilmesi. 

2017  

Arazi edinimi 
dahil olmak üzere 

paydaş iştirak 
faaliyetlerinin 

belgelendirilmesi 
Paydaş katılımı 
hakkında yıllık 

rapor. 
 

Arazi edinimi 
çerçevesine 

yönelik olarak 
EBRD ve IFC'ye 

rapor sunulması. 
 

 

Paydaş katılım planı hazırlanması, 
arazi edinim usulleri ve şikayet 
mekanizması Şirket için 
hazırlanan ÇSYS dokümanı (2016 
Yılı Gözetim Raporunda 
verilmiştir) içinde 
tanımlanmaktadır. 
Paydaş katılım planı ile ilgili tüm 
tarafların (yerel halk, sivil 
hareketler, medya, özel sektör, 
üniversite, sivil toplum 
kuruluşları, vb.) yakından 
tanınması ve bu tarafların konuya 
ilişkin yaklaşımlarının ortaya 
konularak, katılımlarının 
sağlanması amaçlanmaktadır.  
Böylece yöre halkının, sivil 
toplum kuruluşlarının, yerel 
yönetimler ve diğer ilgili grupların 
endişeleri, beklenti ve talepleri, 
arazi edinimi usulleri, yöresel 
özellikler dikkate alınarak, 
ekolojik duyarlılıkla ve bilimsel 
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temellere dayalı olarak tespit 
edilmektedir. 
Tüm projelerimizin PKP’ları 
hazırlanmıştır. 2017 yılı yeni 
projeleri olan Kocalar, Üçpınar ve 
Denizli RES projeleri için de 
PKP’ları hazırlanmış ve Ek-13’de 
verilmektedir. Diğer projelerin 
PKP’leri ise 2016 Yılı Gözetim 
Raporu ekinde verilmiştir. 

 5.2 

PKP'in (bir PKP geliştirmek için 
Eylem 10.1'e bakınız) ve resmi 
şikayet mekanizmasının 
uygulamaya geçirilmesi ve 
arazi ediniminden etkilenen 
kişilere danışılmaya devam 
edilmesi 

Gerektiği üzere 
arsa istimlaki 

öncesinde 
 

Arsa istimlaki 
dahil olmak üzere 

paydaş iştirak 
faaliyetlerinin 

belgelendirilmesi 
Paydaş iştiraki 
hakkında yıllık 

rapor 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

 

Bu dönemde arazi edinim 
çalışmalarının yapıldığı projeler 
için hazırlanan Paydaş Katılım 
Planları Ek-13’de verilmektedir. 

 5.3 

Doruk ile ilişkili olan tüm arsa 
istimlak tazminat taleplerinin 
kapatılması için ilerlemeye 
yönelik bir güncellemenin 
sunulması 

Haziran 2016  

İlerleme hakkında 
EBRD ve IFC'ye üç 

aylık rapor 
sunulması 

Bu eylem sözleş-
mede yer alacak-

tır, ancak IFC 
proje 

veritabanında 
yayımlanmayacak

tır. 

Doruk HES’de arazi edinimine ait 
güncel bilgiler Ek-12’de 
verilmektedir. 

13 5.4 

Yeni projeler için arsa alımına 
yönelik bir arazi edinim  ve 
tazminat çerçevesinin 
geliştirilmesi, çerçevenin 
mümkün olan yerde ve 
mümkün olan ölçüde elektrik 
hatları gibi ilgili altyapıyı 
içermesi.  Akfen tarafından 
geliştirilmiş olmasa dahi her 
proje için ilgili altyapının risk 
değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmesi. 
Çerçevenin amaçları 

2016 sonu  

Arsa istimlak 
çerçevesine 

yönelik olarak 
EBRD ve IFC'ye 

rapor sunulması 

 

Arazi edinimi ile ilgili usuller ÇSYS 
Bölüm 3.5’de tanımlanmaktadır. 
Bu dokümanda proje alanı içinde 
veya dışında, geçici veya kalıcı bir 
kamusal veya özel arazinin veya 
herhangi bir taşınmazın edinimi 
veya geçici işler için herhangi 
türden bir taşınmazın kiralanması 
ihtiyacı ortaya çıktığında 
ugulanacak usuller 
tanımlanmaktadır. 
 
ENH için sosyal ve ÇED mevzuatı 
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aşağıdakilerin nasıl 
yapılacağını açıklayacaktır: 

 Yeniden yerleşimin 
önlenmesi ya da azaltılması, 
ekonomik yer değiştirme 

 Uygulanabilir alternatif 
proje tasarımlarının 
değerlendirmeye alınması 

 Arazi edinimi kaynaklı 
olumsuz sosyal ve ekonomik 
etkilerin azaltılması 

 Geçim araçlarının yitirilmesi 
konusunda değiştirme 
maliyetine göre tazminat 
verilmesi 

 Canlı hayatının ve yaşam 
standartlarının geliştirilmesi 
ya da en azından eski haline 
getirilmesi 

kapsamında ekolojik çalışma  
yapılarak canlı hayata olan etkiler 
dikkate alınmakta ve en aza 
indirilmeye çalışılmaktadır. 
Yaysun GES  projesi ENH için ÇED 
olumlu kararı çıkmıştır. 

 6.1 

ÇED'de koruma altında 
türlerin bulunduğu tespit 
edilen konumlardaki ENH 
projesi için inşaat öncesi 
ekolojik etütler 
gerçekleştirilmesi ve saha için 
etki hafifletme / koruma 
planlarının geliştirilmesi. 

İnşaata 
başlanmadan 

önce 
 

Etütlerin önemli 
bulgularına ve 
dahili olacak 

kullanılacak olan 
uygulamaya 

geçirilmiş 
tedbirlere yönelik 

olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Yaysun GES  projesi ENH için ÇED 
olumlu kararı çıkmıştır. ÇED 
raporu kapsamında ekolojik etüt 
yapılmıştır. 
 
Denizli RES projesi ENH için ÇED 
Raporu kapsamında ekolojik 
etüdler yapılmıştır. Projenin ÇED 
süreci devam etmektedir. Diğer 
RES’lerde ENH proje hazırlıkları 
devam etmektedir. 
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 6.2 

Yerel türlere ilişkin riskin, 
göçebe ve genel kuşlarla ilgili 
risklerin değerlendirilmesi ve 
proje tasarımlarının bir 
parçası olarak uygun hafifletici 
tedbirlerin ortaya konulması 
için tarama çalışmasını esas 
alacak şekilde tüm yeni rüzgar 
çiftliği konumları için yeni 
konuma özgü karasal ekolojik  
kuş ve yarasa etütlerinin 
yapılması. 

Ayrıntılı 
tasarımın nihai 

hale 
getirilmesinden 

önce 
tamamlanmak 

üzere 
gelecekteki tüm 

rüzgar 
çiftliklerine 

yönelik 
planlamanın bir 
parçası olarak. 

 

Etütlerin 
bulgularına ve 
uygulamaya 

geçirilmiş 
tedbirlere yönelik 

olarak EBRD ve 
IFC'ye rapor 
sunulması. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır, ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

2017 döneminde geliştirilen 4 
adet RES projesi için Ekosistem 
Değerlendirme Raporu 
mevcuttur. Bu raporlar içinde  
kuş ve yarasalar için ornitolojik 
değerlendirmeler de yer 
almaktadır. Üçpınar RES, Kocalar 
RES, Hasanoba RES ve Denizli RES 
projelerinin  Gürültü haritası, 
Peyzaj Onarım Planları da mevcut 
olup, tüm raporlar Ek-3’de 
verilmektedir. Proje sahalarında 
periyodik izleme çalışmaları da 
yapılmıştır. 

 6.4 

İnşaat sonrası etkilerin 
değerlendirilmesi için 
hidroelektrik santralleri ve 
rüzgar çiftlikleri açısından bir 
inşaat sonrası gözetim 
sisteminin sürdürülmesi ve 
böylesi etkilerin 
sınırlandırılması için gerekli 
hafifletici tedbirin 
geliştirilmesi. Bunlar, aktif 
türbin yönetimi ya da akış 
yönetimi aracılığıyla 
yapılabilir. 

Süregelen  

Net ekolojik 
etkinin 

sınırlandırılması 
için ruhsatlara ve 

en doğru 
uygulamaya 

uygunluk. 
 

Yıllık raporda bilgi 
verilmesi. 

Bağımsız bir 
denetim ile her 5 

yılda bir 
doğrulanacaktır. 

Eylem planları 
operasyonların 
azaltılmasına 

neden olabilir. 
 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Rüzgar santrallerimiz henüz 
inşaat öncesi hazırlık 
safhasındadır. Bu dönemde 
inşaatı biten HES de olmamıştır. 
Ancak Çalıkobası HES’de 1. 
Santral işletmeye alınmıştır. İkinci 
santralin ve Çiçekli HES inşaatı 
devam etmektedir. 
İnşaat bitip tesisin işletmeye 
alınması ile Ekosistem 
Değerlendirme Raporunda (EDR) 
belirtilen ve işletme aşamasında 
yapılması taahhüt edilen izleme 
ve ölçümler ile ulusal mevzuat 
kapsamında yapılacak izleme ve 
ölçümler için bir İzleme/ölçme 
programı oluşturulacaktır. 
Böylece santral faaliyetlerinin   
Ekosistem üzerindeki etkileri 
sınırlandırılacak ve gerektiğinde 
hafifletici tedbirler için aksiyonlar 
belirlenecektir. 
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Faal haldeki HES’lerde Akım 
Gözlem İstasyonu (AGİ) 
bulunmaktadır. HES mansap 
kısmında yer alan bu AGİ’ler 
sayesinde bırakılan ekolojik akım 
miktarı sürekli olarak 
ölçülmektedir. Debi değerleri 
online olarak DSİ‘ye de 
aktarılmaktadır. 
Yine DSİ’nin isteği üzerine kamera 
sistemi de monte edilmekte ve 
AGİ’ler kamera ile de kontrol 
edilmektedir. 
Faaliyetlere ve uygulamalara 
ilişkin kontroller her yıl yapılacak 
iç denetimlerle ve 5 yılda bir 
yapılacak dış denetimlerle  
kontrol edilerek doğrulanacaktır. 

 6.5 

Hiçbir biyolojik çeşitlilik 
kaybının olmaması ve akış 
yönündeki su kullanıcıların 
hiçbir olumsuz etkiye maruz 
kalmamasını temin etmek için 
tüm hidroelektrik santrali 
projelerinde asgari bir su akışı 
sürdürmek. 

Süregelen  

Net ekolojik 
etkinin 

sınırlandırılması 
için ruhsatlara ve 

en doğru 
uygulamaya 

uygunluk. 
 

Yıllık raporda bilgi 
verilmesi. 

Bağımsız bir 
denetim ile her 5 

yılda bir 
doğrulanacaktır. 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Mevcut HES’lerde gerekli ekolojik 
akım/can suyu ve mansaptaki 
tarımsal sulama miktarının 
sağlanmasına özen 
gösterilmektedir. Projeye ait 
EDR’na uygun olarak ekolojik 
akım miktarı olarak belirlenen 
debide su bırakılmakta ve sürekli 
ölçülmektedir. Bu amaçla 
HES’lerin mansap kısımIarında 
Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) 
bulunmaktadır. 

1 7.1 

Her yeni proje için  ÇED süreci 
ve kültürel miras konuları 
dikkate alınmalıdır. 
Tüm inşaat faaliyetleri 
sırasında kullanılacak olan ve 
arkeolojik bulguların 

2016 sonu 
eğitim ÇSG 

yönetim sistemi 
geliştirmesinin 

bir parçası 
olarak 

 

Tamamlanmış 
ÇED kabul edildi 
ve ulusal ruhsat 

düzenleme 
makamı 

tarafından 

 

Kültürel mirasın korunması 
amacıyla “Rastlantısal Bulgular 
Prosedürü” oluşturulmuştur. 
ÇSYS içinde Bölüm 3.8’de detaylı 
olarak anlatılmaktadır. 
Bu dönemde proje sahalarında 
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yönetimini destekleyecek olan 
'Rastlantısal Bulgular 
Prosedürünün’ geliştirilmesi 
ve uygulanması. 

uygulamaya 
geçirilecektir 

değerlendirildi. kültürel mirasa ilişkin bir bulguya 
rastlanmamıştır. 

6 10.1 

Kurumsal bir İletişim Planının 
geliştirilmesi ve uygulama ya 
geçirilmesi ve böylesi 
planların şirketler seviyesinde 
uygulama geçirilmesi. Her 
proje için ayrı Paydaş Katılım 
Planlarının (PKP) geliştirilmesi 
(en azından her ana yatırım 
için). Bu, Şikayet 
Mekanizmasının 
geliştirilmesini ve uygulamaya 
geçirilmesini içermelidir. 
PKP incelenmeli ve 
gerekiyorsa yıllık olarak ya da 
projelerde değişiklikler 
olduğunda güncellenmelidir. 
PKP(ler) Türkiye'deki STK'ler 
tarafından ortaya konulan 
potansiyel sorunlara 
değinmelidir. Gerekiyorsa, 
uygun olduğu ölçüde görüşme 
talebi yapılmalıdır. 
PKP kasamında ÇİSG 
yönetiminin bir parçası olarak 
topluma yönelik risklerin bir 
kaydının oluşturulması ve 
hafifletici tedbirlerin 
geliştirilmesi, uygulamaya 
geçirilmesi ve gözlemlenmesi. 
Kayıt, hidroelektrik şemalarına 
ilişkin uluslararası 
Endüstrideki doğru 
uygulamaların da HES lerde 
uygulamaya geçirilmesini 

2016-süregelen 
projelerin ömür 

döngüsü 
boyunca 

 

SEP'in internet 
sitesinde 

yayımlanması ve 
etkilenen 

paydaşlara ilan 
edilmesi. 

Uygulamaya 
geçirme özetinin 
EBRD ve IFC'ye 

iletilen yıllık 
raporlara dahil 

edilmesi 

 

Personel ve 3. kişilerden gelecek 
diğer şikayetlerin kaydı ve 
değerlendirilmesi hususu P03 İç 
Dış İletişim Prosedürü altında  
tanımlanmıştır. 
 
Tüm projeler için Paydaş Katılım 
Planı hazırlanmış ve bu dönem 
yeni olan prolerin PKP’leri Ek-
13’te verilmektedir. Diğer 
projelerin PKP’leri ise 2016 Yılı 
Gözetim Raporu ekinde 
verilmiştir. 
 
Şirket için hazırlanan internet 
sayfasında PKP ve şikayet 
mekanizması tüm paydaşların 
bilgisine sunulmaktadır. 
 
Hazırlanmış olan PKP‘ler yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve 
gerekirse revizyonlar 
yapılmaktadır. 
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sağlamak üzere bu konuda bir 
uzman tarafından kontrol 
yapılmalıdır. 

7 10.2 

Projelerin ömür döngüleri 
boyunca sürekli ve sistematik 
bir paydaş katılım programı 
temin etmek üzere PKP'in ve 
şikayet mekanizmasının 
uygulamaya geçirilmesinin 
gözetimi. Tüm paydaş 
faaliyetlerinin 
belgelendirilmesi ve yıllık 
gözetim raporunda belirtilmek 
üzere şikayetlerin 
kaydedilmesi. PKP incelenmeli 
ve gerekiyorsa yıllık olarak ya 
da Projede önemli 
değişiklikler olduğunda 
güncellenmelidir. 

2016-süregelen 
projelerin ömür 

döngüsü 
boyunca 

 

Paydaş iştiraki 
faaliyetlerinin 

belgelendirilmesi 
Şikayetlerin, 
şikayetlere 

verilen yanıtların 
belgelendirilmesi 

ve kayıtların 
tutulması. 

Paydaş iştiraki ve 
şikayetler 

hakkında yıllık 
raporda özet 

sunulması 

 

Yeni RES projeleri için hazırlanan 
Paydaş Katılım Planları Ek-13’de  
ve 2017 yılında alınan paydaş 
şikayetleri ise 2017 Yılı Gözetim 
Raporu Tablo.7’de verilmiştir. 
 
Şirketlerin kaydı için hazırlanan  
internet sayfasında PKP’ları ve 
şikayet mekanizması tüm 
paydaşların bilgisine 
sunulmaktadır. Hazırlanmış olan 
PKP‘ler yıllık olarak gözden 
geçirilmekte ve gerektiğinde 
revizyonlar yapılmaktadır. 
 

8 10.3 

Sürdürülebilirlik sayfası dahil 
olacak şekilde Kurumsal bir 
internet sitesinin geliştirilmesi 
ve bu internet sitesinde yeni 
Projelere yönelik olarak uygun 
TOÖ'lerin ve toplumsal 
bilgilendirme broşürlerinin 
gereğince yayımlanması 

2016  
Yıllık raporda  
internet sitesi 

linkinin verilmesi 
 

www.akfenren.com.tr adresinde  
yeni tüm projelerimize ait Teknik 
Olmayan Özetler (TOÖ) ve 
inşaatlar için toplumsal 
bilgilendirme broşürleri 
bulunmakta ve tüm paydaşların 
bilgi ve incelemesine  
sunulmaktadır. 

 10.4 

Yapım aşamasındaki ya da 
gelecekte yapılacak her yeni 
proje için proje açıklamasını, 
ÇSED sürecini, çevresel ve 

Her projede 
geliştirme, 
planlama, 

tasarım, yapım 

 
SEP ve NTS'nin 
yayımlanması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 

Yapım aşamasında olan 
Çalıkobası HES ve Çiçekli HES için 
halkın bilgilendirilmesi amacıyla 
hazırlanmış olan broşürler 2016 

http://www.akfenren.com.tr/
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sosyal faydaları/etkileri, 
hafifletici ve yönetimsel 
tedbirleri ve PKP'e bir link 
verilerek iletişim için irtibat 
bilgilerini içeren uygun bir 
Teknik Olmayan Özetin (TOÖ) 
ve kamu broşürünün 
geliştirilmesi 

ve devreye 
almanın bir 

parçası olarak 

veritabanında 
yayımlanmayacak

tır. 

Yılı Gözetim Raporunda 
verilmiştir.  Bu dönemde  Amasya 
ve Tokat GES projeleri için 
hazırlanan broşürler ise Ek. 5 de 
verilmektedir.Yeni projeler için 
TOÖ hazırlanmış ve  web 
sayfasına yüklenmiştir. TOÖ’ler 
2017 YGR Bölüm IV’de 
verilmektedir. Bu projelere ait 
broşürler 2018 yılında 
hazırlanacak ve inşaat öncesinde 
web sayfamızdan paydaşların 
bilgisine sunulacaktır. 

 10.5 

PKP'lerin her sahada 
uygulanmasını etkili bir 
şekilde yönetme konusunda 
uygun beceri ve deneyime 
sahip bir Halkla ilişkiler  
Sorumlusunun her sahaya 
tayin edilmesi 

İnşaat 
öncesinde 

 

Halkla İlişkiler 
Sorumlusu'nun 
tayin edilmesi 
Organizasyon 

şeması 

Bu eylem 
sözleşmede yer 
alacaktır ancak 

IFC proje 
veritabanında 

yayımlanmayacak
tır. 

Şirket merkezinde Halkla İlişkiler 
Sorumlusu olarak atanan Burak 
SOLMAZ, 2018 yılında da bu 
görevine devam edecektir. 

Tablo 27- Güncellenmiş Eylem Planı (ESAP) 
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YGR BÖLÜM VI 
 

SAPMALAR/UYGUNSUZLUKLAR 
 

Aşağıdaki konularda tespit edilmiş olan sapmalar/uygunsuzluklar şöyledir:  
(i) IFC’nin Performans Standartları; (ii) Çevresel ve Sosyal Eylem Planı; (iii) Yerel çevresel ve sosyal 
düzenlemelere uygunsuzluk (iv) Yürürlükteki ÇSG Yönergeleri 
 

Hiçbir uygunsuzluğun/sapmanın söz konusu olmaması durumunda lütfen bu durumu kaydediniz ve 
gerekiyorsa ilave bilgiler sağlayınız.    
 

İlgi 
Alanları 

Tespit Edilen 
Uygunsuzluklar 

Düzeltici Eylem Planı 
Tamamlanma 

Durumu 

Tamamla
nma 

Tarihi 

IFC/EBRD
’nin 

Performa
ns 

Standartl
arı (PS1-
8, PK1-

10) 

1. RES projeleri için 
Gölge Etkisi ve 
Fırlatma Etkisi  Analiz 
raporu 
hazırlatılmamıştır. 

Gölge Etkisi ve Fırlatma Etkisi  Raporu 
hazırlanması için teklifler toplanmış 
ve bilimsel rapor hazırlanmaya 
başlanmıştır 

Raporlar 
hazırlanmaya 
başlamıştır. 

30 Ocak 
2018 

2. Tüm HES’lerde yöre 
halkın katılımı ile Acil 
Durum Müdahale 
tatbikatları 
yapılmamıştır. 

Tüm HES’lerde sel vb. acil durumlar 
için etkilenme olasılığı olan yerel 
yerleşimlerde ikamet eden yöre 
halkının katılımı ile ADM eğitim ve 
tatbikatları planlanacak ve 
yapılacaktır. OHSAS 18001 sistemi 
kapsamında sistem yaklaşımı ile ADM 
hazırlıkları sürekli takip edilecek ve 
aynı uygunsuzluğun tekrarlanması 
önlenecektir. Bu amaçla tüm 
işletmeler için Off-Site Acil Durum 
Planları hazırlatılmıştır. Bu senaryolara 
göre eğitim ve tatbikatlar yapılacaktır. 

Şubat 2018’de 
planlamalar 
yapılacak ve hava 
şartlarının iyileşmesi 
ile Mart 2018’den 
başlayarak eğitim ve 
tatbikatlar 
düzenlenecektir. 

31 Mayıs 
2018 

3. Yeni RES projeleri için 
Trafik Yönetim Planı 
oluşturulmamıştır. 

RES projeleri için yerel özellikler ve 
yerleşimler dikkate alınarak inşaat 
safhası başlamadan önce Trafik 
Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

Trafik Yönetim Planı  
hazırlamak üzere 
gerekli planlamalar 
yapılmıştır ve Mart 
2018’den başlayarak 
sahalara gidilecek ve 
planlar hazırlanmaya 
başlanacaktır. 

30 
Haziran 

2018 

 
4. Yeni işletmeye alınan 

GES’lerde kalite 
sistemi kurulması 

Yeni işletmelerin kalite sistemi 
kapsamına alınması için personele 
sistemi tanıtıcı eğitim verilecektir. 
Sonrasında sistem prosedür talimatları 
tanıtılacak ve kayıtlar oluşturulacaktır. 

Henüz 
başlanmamıştır. 

30 
Haziran 

2018 

 
Tablo 28- Sapmalar/Uygunsuzluklar 

 
Lütfen nedenini açıklayınız ve uygunsa, yeniden meydana gelmesinin önlenmesine yönelik planlanan düzeltici 
önlemleri açıklayınız.   
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EKLER: 
Ek.1  2017 Eğitim Kayıtları 
Ek.2  Kaza Raporları 
Ek.3  RES Projeleri PTD, EDR, Gürültü Raporları, Peyzaj Restorasyon Planları ve Ornitolojik İzleme Raporları 
Ek.4  Ölçüm Raporları 
Ek.5  Amasya ve Tokat GES Broşürleri, Biyoçeşitliik Eylem Planı ve İzleme Raporları 
Ek.6  TİKAV Aktivite Raporları 
Ek.7   İşletme  ve Şantiye Denetim Raporları 
Ek.8  KKD Tutanakları ve LTIR Hesaplamaları 
Ek.9  Sera Gazı Emisyon Hesabı 
Ek.10Çamlıca III HES Balık Taşıma Raporları 
Ek.11Acil Durum Müdahale Planı ve YSC İzleme Kaydı 
Ek.12Doruk HES Kamulaştırma Güncel Bilgileri 
Ek.13 PKP’ler 
Ek.14ICOLD Denetim Raporları 
Ek. 15Enerji Verimliliği Çalışmaları 
Ek.16 Örnek Trafik Yönetim Planı  
Ek.17 Yeni Proje Seçme /Eleme Değerlendirmesi 
Ek.18 Örnek Off-Site Acil Durum Planı 


